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Résumé 

La possibilité d'utiliser les technologies de l'information en mode 

intranet est d'apparition récente. Cette nouvelle façon de faire s'avère 

plus avantageuse que les façons traditionnelles en ce qu'à coût 

moindre, elle a la potentialité d'augmenter la disponibilité de 

l'information. 

Il s'agit bien là d'une opportunité pour les organisations, tant du 

secteur privé que du secteur public, pour lesquelles le traitement de 

l'information constitue une activité principale. 

Si on se limite au secteur public, on remarque que l'Administration 

québécoise figure parmi les plus avancées dans le domaine des 
intranets. 

Son expérience dans ce domaine, ajoutée à celles de quelques 

organisations privées, nous permet de construire un guide d'étapes de 

conduite d'un projet intranet dans l'Administration publique. 

Abstract 

The intranet mode of applying information technologies is recent. This 

new mode appears to be more advantageous than traditional ones in that it 

increases the information availability while being less expensive. 

It represents an opportunity for those, private and public, organizations 

whose activities involves a high degree of information processing. 

The Quebec Public Administration is one of the most advanced intranet 

users. 

Its experience, added to that of some private organizations allows us to 

build a methodology for an intranet implementation project in public 

administrations. 
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Introduction 

Ce document a pour objectif de proposer un guide d'étapes de conduite de projet 

intranet dans l'Administration publique. Il s'adresse donc plus aux personnes 

intéressées par la conduite de projet d'informatisation des organisations qu'aux 

techniciens qui se concentrent sur les aspects de mise en œuvre technique du projet. 

D'autant plus que le défi d'un projet intranet est bien moins technique 

qu' organisationnel. Ce document fait suite à un stage effectué par l'auteur au 

Québec où se met en place un important projet d'intranet gouvernemental. 

Qu'est-ce qu'un intranet? 

Dans le chapitre I, nous expliquons ce que recouvre le terme« intranet », apparu 

récemment dans le vocabulaire du domaine des technologies de l'information. 

Comme nous le verrons, la nouveauté du concept fait qu'il a, pour le moment, autant 

de définitions qu'il y a de personnes essayant de le définir. 

Pourquoi un intranet dans l'Administration publique ? 

Beaucoup d'organisations disposent aujourd'hui d'un intranet. Cependant, parmi 

toutes ces organisations, on en compte très peu qui appartiennent à la sphère de 
l'Administration publique. Dans le chapitre II, nous essayons de montrer l'intérêt 
des intranets dans quelques organisations del' Administration publique. 

Que se passe-t-il dans l'Administration québécoise dans ce domaine? 

On trouve au Québe c un grand nombre de projets intranets, aussi bien dans le 

secteur public que dans le secteur privé. A l'image del' Administration québécoise, 

le projet d' intranet gouvernemental est sans doute le plus grand projet intranet en 

cours au Québec. Ce caractère de « projet mamouth » intensifie quelques problèmes 

organisationnels que l'on pourrait déjà rencontrer dans de plus petits projets 

intranets. Le chapitre ID en parle. 

Pourquoi un guide d'étapes pour l'Administration publique? 

À ce point, le lecteur a une idée de ce que que c'est un intranet ( chapitre I) et de 

l'intérêt du développement des intranets dans certaines organisations de 

l'Administration publique (chapitre II). 
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Le développement de l'intranet gouvernemental québécois (chapitre III) montre 

déjà un certain nombre de difficultés que l'on pourrait résoudre en adoptant une 

méthode pour conduire le projet Par ailleurs, on observe que les projets intranets se 

mettent souvent en place par diffusion, partant d'un développement restreint pour 

s'élargir finalement à toute l'organisation. Si cette diffusion se fait de manière 

aléatoire, l'on se retrouve en fin de compte face à un système difficilement 

maintenable. Ce sont là des raisons pour lesquelles il est convenable de savoir, dès le 

départ, où l'on veut aller, et de disposer d'une méthode (chapitre IV) pour s'y 

rendre. 

Il nous a semblé opportun de regrouper les chapitres décrits ci-dessus en deux 

parties. La première, dont le but est de clarifier le concept d'intranet, se limite à la 

présentation de ce concept, indépendamment de l'Administration publique. La 

première partie est donc composée uniquement du chapitre I. Les chapitres II à IV se 

retrouvent dans la deuxième partie où il s'agit de considérer l' intranet dans 

l'Administration publique. 
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SECTION 1 

Qu 'est-ce qu 'un 
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Chapitre 1 

Le concept d'intranet 

Introduction 

Tout au long de ce chapitre, nous essayons de fournir des éléments qui aident à 

comprendre le concept d'intranet 

Face à la diversité des définitions fournies dans la littérature pour ce concept, 

nous repartons de l'histoire de l' intranet pour identifier la définition qui, à nos yeux, 

serait la plus adéquate. Nous pouvons alors expliquer ce que représente ce concept 

pour une organisation sur les plans technologique et organisationnel (1.1). 

Ce travail, dans son ensemble, s'adressant plutôt aux gestionnaires qu'aux 

techniciens, nous avons pensé qu'une comparaison entre le développement d'un 

projet intranet et celui d'un projet traditionnel d'informatisation pourrait aussi 
fournir des éléments de compréhension du concept d' intranet Il s'agit ici surtout, 

d'une part, de démystifier un certain nombre de considérations relatives à la 

comparaison entre un système traditionnel et un intranet et, d'autre part, d'insister 

sur certains aspects qui sont particuliers à l' intranet (1.2). 

Un de ses aspects particuliers est justement sa gestion (1.3). 

1.1. Définitions et contexte 

Pas plus tard qu'il y a quatre ans, le terme intranet n'existait pas dans le 

vocabulaire du domaine des technologies de l'information. Aujourd'hui, ce nouveau 

mot est tellement utilisé que sa signification paraît claire. Mais, demandez-en la 

définition à quelqu'un qui en fait usage, et il vous donnera une définition différente 

de la vôtre ... 

De par sa récente apparition, le terme intranet n'a pas vraiment une définition 

spécifique sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Dans un article paru 

récemment dans un numéro de l' IEEE Communications Magazine, nous lisons : 

« (. .. ) For one, intranets are implicitly assuming the Internet protocol (TCP, IP, User 

Datagram Protocol, and their different incarnations) as the information carrier, 

although some claim that this need not be so and that what characterizes an intranet is 

its use by an enterprise as the communication superhighway for internal information 

ex change. 
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For another, intranets are considered tied ta a physical location and a private 

communication infrastructure (within a building or group of buildings within the same 

enclosure), while others would extend their rearch, having as the boundary the 

enterprise. As such they may span over the public network (using its resourœs like a 

virtual private network » (KHASNABISH, SARACCO, 1997: 84) 

Face à ces divergences, et considérant que les objectifs visés par la mise en œuvre 

d'un intranet se résument à une meilleure gestion du flux d'information et donc à 

l'amélioration de la communication au sein de l'organisation, les auteurs de cet 

article proposent la définition suivante qui se veut inclusive : 

« Improving efficiency in this information flow means improving the efficiency of the 

enterprise: computer and telecommunications networks are among the base-level tools 

for that. Consequently, it is useful ta take the broader de.finition of an intranet as the 

communication fabric of an enterprise ; as such they expand bath horizontally, covering 

private and virtual private networks, and vertically, ta include a variety of physical 

infrastructures up ta the layer of application » (l<HANABISCH, SARACCO, 1997: 84). 

Même si on n'a pas encore une définition précise, acceptée par tous, du concept 
d'intranet, on constate que dans bon nombre d'ouvrages consacrés à ce concept, l'on 

tend à privilégier les définitions qui vont dans le sens de l'usage des protocoles de 
communication d'Internet. Ainsi pourrait-on dire : 

« Intranets are corporate computer networks composed of various network deviœs, 

systems, and services supporting Internet as well as business applications. » (WON-KI 

HONG, YOUNG KONG, 1997: 100). 

Quand bien même d'aucuns pourraient considérer cette définition comme étant 

primitive, la tendance à privilégier, même dans des définitions plus récentes, l'usage 

des protocoles de communication d'Internet n'est pas sans raison. Nul ne nierait le 

fait qu'à l'origine du terme intranet, se retrouve le succès fulgurant qu'a connu -et 
connaît toujours- l'Internet. Les divers outils (protocoles, standards, etc.) que met 

en œuvre l'Internet pour fonctionner offrent des opportunités intéressantes qui ont 

débouché sur le concept d' intranet Si ce concept revêt aujourd'hui plusieurs 

acceptions, cela est dû d'abord au fait qu'une définition d'un nouveau concept 

traduit certainement les intérêts de celui qui donne cette définition, ensuite au fait 

qu'au fil des innovations, de nouveaux outils naissent, qui sont mis en œuvre dans 

des intranets, mais qui n'étaient pas en usage dans l'Internet (ces nouveaux outils 

peuvent aussi être utilisés dans l'Internet). 

Nous avons choisi ici de nous en tenir à cette définition« primitive» ci-dessus de 

l'intranet. Elle traduit le fait qu'on est parti des opportunités offertes par les outils 
de l'Internet pour arriver au concept d' intranet, ce que ne permet pas de comprendre 

une définition générale inclusive telle que celle proposée plus haut. Dès lors, nous 

sommes en mesure de voir ce que représente ce concept pour une organisation, aussi 
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bien d'un point de vue technologique qu' organisationnel (I.1.2). Mais nous 

introduirons d'abord quelques notions de base (I.1.1) relatives au concept d'intranet 

1.1.1. De l'Internet ... 

Dans les années '60, un nouveau défi dans l'usage des ordinateurs s'est présenté 

au US Department of Defense : comment faire communiquer des ordinateurs 

hétérogènes et distribués dans le monde entier tout en se prémunissant des 

éventuelles interruptions imprévisibles qui pourraient avoir lieu lors de la 

communication ? C'était le phénomène Internet qui prenait ainsi racine. 

Un ensemble de protocoles de communication entre ordinateurs avait dès lors été 

imaginé pour permettre aux réseaux informatiques de pouvoir déterminer eux­

mêmes, selon leur disponibilité, le moyen d'atteindre un ordinateur à partir d'un 

autre en évitant le plus possible les chemins problématiques. Le protocole central de 

cet ensemble de protocoles est appelé Internetworking Protocol (IP). 

Le protocole IP a été - et est toujours- largement utilisé dans le monde militaire. 

Il permettait aux chercheurs des différentes organisations de la communauté 

militaire d'échanger leurs données informatisées. Mais, comme le protocole IP s'est 

avéré être un bon moyen de véhiculer de l'information à travers divers réseaux 

informatiques, il cessa d'être l'apanage des chercheurs de la communauté militaire. 

De là, le monde universitaire a été l'un des premiers à en faire usage. Des protocoles 

adéquats supplémentaires (SMTP, FTP, etc.) permettaient de véhiculer sur l'Internet 

des informations sous forme de courriers électroniques ou de fichiers simples. 

L'Internet, et donc le protocole IP, commençait ainsi à atteindre une plus grande 

audience à travers son usage par les universités et le grand succès qu'on lui connaît 
aujourd'hui allait naître. 

Vers la fin des années '80, un nouveau problème s'est posé sur l'Internet : 

comment y véhiculer les nouveaux types de fichiers qui commençaient à faire leur 

apparition, les fichiers hypermédia qui pouvaient contenir, non seulement des 

images et du son, mais aussi des hyperliens vers d'autres fichiers, permettant à un 

utilisateur d'aller d'un fichier à un autre selon ses besoins? 

En mars 1989, le CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) initia un projet 

de recherche qui aboutit à la création de normes permettant de véhiculer ce nouveau 

type de fichier sur l'Internet Ces normes consistent d'une part en un standard de 

création de ces nouveaux fichiers, et d'autre part en un protocole pour le transfert de 

ces fichiers sur l'Internet. HTML (Hyper Text Markup Language) est le nom donné au 

standard, et HITP (Hypter Text Transfert Protocol) celui donné au protocole. Ainsi, 

un serveur HITP envoie des fichiers HTML sur l'Internet vers un utilisateur 

demandeur. 

Ces deux normes fournissent les bases d'une nouvelle façon d'accéder aux 

données informatisées. L'Internet poursuivait sa croissance. Le monde commercial a 
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commencé aussi à s'y intéresser. En 1991, le consortium CD( (Commercial Internet 

eXchange) fut crée afin d'offrir de services commerciaux sur Internet.. 

La standardisation de la façon de créer les fichiers favorise le développement de 

logiciels clients, appelés navigateurs (ou brawser), qui, non seulement récupèrent les 

fichiers envoyés par un serveur HTIP, mais aussi et surtout affichent directement le 

contenu de ces fichiers à l'écran de l'utilisateur. Comme les fichiers affichés 

contiennent des hyperliens vers d'autres fichiers - détenus peut-être par d'autres 

serveurs HTIP - , l'utilisateur peut, sans peine, «naviguer» d'un fichier à un autre 

par de simples "clics" de souris. L'ensemble de ces fichiers hyperliés est appelé le 

world Wide Web (www ou w3). « (. .. ) This technology takes crway the complexity of 
accessing information on distributed computers » (TELLEEN, 1996). 

Le premier browser a été construit en janvier 1992, marquant véritablement le 

début de la séduction qu'opère l'Internet aujourd'hui. Comme le dit N. SERVRANCKX 

(SERVRANCKX,1996), l'Internet n'aurait jamais connu si rapidement et à un tel degré 

l'engouement que nous savons sans le www (et donc le browser), technologie 
permettant de visualiser agréablement les documents servis par des serveurs HTIP à 

travers le monde. 

Cependant, nous pouvons déjà relever deux côtés moins avantageux de cette 

technologie. D'une part, de par la distribution des serveurs HTIP qui le 

soutiennent, le www est complètement distribué et l'auteur d'un fichier HTML n'a 

aucun moyen de savoir quels sont les fichiers à partir desquels le sien est accessible. 

D'autre part, il est impossible d'avoir une idée exacte (de la qualité et de la quantité) 

de toutes les informations disponibles sur le www. Des fichiers y sont insérés et en 

sont retirés très régulièrement sans aucune gestion centrale. Des outils de recherche 

sont disponibles sur l'Internet mais ils permettent uniquement de retrouver 

l'information que l'on cherche sur un sujet particulier et non l'ensemble des 

informations disponibles. 

Ce sont toutefois là des « problèmes » auxquels on peut faire face dans le cadre 

d'un intranet. 

1.1.2 . ... à l'intranet 

◊ Le contexte 

Comme nous venons de le voir, au début des années '90, l'Internet commença 
véritablement à séduire les organisations qui ont un besoin en télécommunications. 

Le concept d' intranet allait naître. 

« One of the ftrst real public, use of the term intranet was in a delightful column by 
William Saftre published in The New York Times in early 1994. The column (. .. ) introduces 
the term as part of a set of new information age technologies that will deliver information at 
our beck and call some day soon » (GUENGERICH, GRAHAM, MILLER, McDoNALD, 1997 : 

1). Loin d'être futuristes, les intranets ont réellement aujourd'hui un grand succès. Ils 
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sont le fruit de plusieurs décennies de recherches, de développement et 
d'application de l'Internet. 

S. TELLEEN fait remarquer que «many large enterprises today have the same 

distributed and heterogen.ous information probkms inside their organizations that the 

Internet and Wolrd Wide Web were designed to solve on a global basis » (TELLEEN, 1996). 

Ces problèmes sont d'autant plus graves qu'ils concernent une ressource qui devient 

de plus en plus cruciale dans de nombreuses organisations: l'information. 

En effet, émerge aujourd'hui ce que l'on appelle une « économie de 

l'information», où la matière première, l'élément de base, est de moins en moins de 

nature physique comme c'était le cas dans l'économie industrielle, mais de plus en 

plus de nature abstraite, informationnelle. Une statistique effectuée par le Fond 
Monétaire International (FMI) nous informe que la quantité totale de matière 

première (physique) dont ont besoin les unités de production dans l'économie 

mondiale diminue globalement de 1,25 % par an depuis 1900. Il nous semble que 

cette diminution est attribuable, du moins en partie, aux progrès effectués au fur et à 

mesure dans les technologies de transformations industrielles. Mais, d'un autre côté, 

« des experts, tels Peter Drucker, Tom Peters et Alvin Tofjler, soutiennent que la 

connaissance, dérivée du traitement de l'information -et donc de la matière première 

abstraite-, est devenue la principale source de vakur économique» (GUENGERICH, 

GRAHAM, MILLER, McDONALD, 1997: 20). Les télécommunications, l'informatique, et 

l'audiovisuel constituent les trois piliers de cette transformation. 

Plutôt que de nous étendre sur les facteurs de cette transformation, reprenons ici 
un schéma (figure 1.1) sur lequel sont identifiées quelques-unes des ses incidences et 

qui représente la vision que M. PORTER a de l'organisation dans son environnement 

concurrentiel. 

Fournisseurs partenaires 
gestion en temps réel 

Environnement changeant 
mondialisation 
globalisation 

économie de la demande 

Clients exigeants 
Caméléon et unique 

Des entrants potentiels toujours plus nombreux 
internationalisation 

ruptures technologiques 

Source : (BITOUZET, FOURNIER, 'TEzENAS DE MONTCEL, 1997 :68) 

Figure 1.1: La complexité de l'environnement (selon M. Porter) 
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La figure I.1 montre que l'entreprise se trouve aujourd'hui confrontée à un 

environnement de plus en plus complexe. Dans un tel contexte difficile, il est 

évidemment nécessaire pour une organisation de pouvoir communiquer avec son 

environnement, de collaborer avec ses partenaires et d'accroître la disponibilité de 

l'information pour ses collaborateurs internes. Les besoins de communication et de 

collaboration constituent des éléments de motivation des organisations pour 

l'adoption d'un intranet. Ils font l'objet des points suivants (1.1.2.1. et I.1.2.2.) où 

nous montrons, à chaque fois, en quoi un intranet serait un recours pour satisfaire le 

besoin en question. 

1.1.2.1. Le besoin de communication 

Le besoin de communication se manifeste sur deux dimensions : celui de la 

communication interne et celui de la communication externe. 

Dans son dictionnaire de gestion, E. COHEN définit les entreprises, non seulement 

comme « des organisations relativement autonomes, dotées de ressources humaines, 

matérielles et financières en vue d'exercer une activité économique de façon stable et 

structurée», mais encore comme ayant toutes en commun le fait d'être « enserrées 

dans un réseau de relations socio-économiques». En effet, comme on peut le voir sur la 

figure I.l, l'entreprise développe son activité dans un environnement avec lequel elle 

entretient des échanges permanents. Cela montre la réalité de la dimension externe 

des communications de l'entreprise. Mais quel est l'intérêt d'un intranet dans la 

dimension externe des communications de l'entreprise ? 

Un intranet n'est pas un support à la communication externe. Tout y entre ou en 

sort suivant une politique de sécurité bien définie. Mais, vu le taux d'adoption de 

l'Internet et l'ouverture de ses protocoles de communication, la caractéristique qu'a 

l' intranet d'être basé sur les standards de l'Internet donne la possibilité à 

l'organisation d'être« ouverte» sur son environnement en adoptant un intranet. 

En interne, « l'observation des organisations des entreprises, tous secteurs confondus, 

conduit au constat que celles-ci ont connu ces dernières années des transformations 

significatives. Les modes de communication, les circuits de décision, les principes de 

délégation ainsi que les procédures administratives sont régulièrement remis en question dans 

le triple objectif d'augmenter les vitesses de réaction, de contenir les coûts et de mieux 

maîtriser les risques». Néanmoins, « il est admis aujourd'hui de considérer que 

l'informatique traditionnelle ne traite que 20 % de l'ensemble des informations qui circulent 

dans l'entreprise» (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 78). Il s'agit des 

informations dites structurées telles que la paie, la comptabilité, les données 

commerciales (produits, clients), la gestion de la production. Il reste donc un 

gisement considérable d'information à stocker (si cela est utile), à traiter et à diffuser. 

À cet égard, l' intranet représente une opportunité technologique pour gérer cette 

communication qui constitue souvent le savoir-faire de l'entreprise, son capital 
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immatériel de plus en plus essentiel. En permettant aux collaborateurs internes de 

l'entreprise de mettre en ligne facilement leurs documents (rapports, notes, études), 

de s'informer sur les projets en cours, de décrire les activités et l'organigramme des 

services, l' intranet favorise la constitution d'une base de connaissance aussi large que 
possible. Toutefois, celle-ci ne sera efficace que si elle est véritablement gérée. Il ne 
s'agit donc pas de« laisser faire, laisser aller». L'information n'a de valeur que si 

elle est structurée, accessible et utile. Il s'agit sans doute là de la tâche la plus 

délicate à mettre en œuvre car elle suppose que l'entreprise soit en mesure de 

détecter l'information utile et qu'elle sache encourager ses collaborateurs à participer 

à la mise en commun et au partage de leur savoir et de leurs connaissances. 

Un autre apport des intranets aux communications internes des organisations est 

leur capacité à accompagner des nouvelles formes de travail telles que le travail à 

distance et la décentralisation de l'organisation. 

Dans les entreprises, il existe des collaborateurs nomades par essence. Les 

commerciaux en sont le meilleur exemple. Pour ces acteurs, les téléphones et les 

micro-ordinateurs portables sont des outils indispensables pour garder un contact 

permanent avec l'entreprise. Plus informés, ils sauront mieux répondre aux attentes 

de leurs interlocuteurs. Reliés aux systèmes d'information, ils pourront fournir des 

réponses en temps réels. 

En ce qui concerne la décentralisation, nous citons : « Economie farces are steadily 
driving arganizations taward deœntralization. Heightened competitive pressures obligate 
arganizations to lawer overhead costs and to increase their agility in arder to respond to ever­
drecreasing windaws of oppartunity. Redudng layers of middle management can help 
accomplish both objectives» (GUENGERICH, GRAHAM, MILLER, MCDONALD, 1997: 16). 
La communication interne devient cruciale lorsqu'une organisation réduit le nombre 

des niveaux hiérarchiques, car les employés doivent avoir de l'information, nouvelle 

base de la coordination. 

Enfin, un système informatique interne basé sur des standards ouverts ne 

présente que des avantages (du moins technologiques) pour l'organisation qui 
l'adopte : « Integration in a deœntralized arganization depends on open standards and 
interoperable communications. This is particularly true in today's business economy, where 
many companies expand through acquisitions and mergers, and rely on outsourdng for many 
critical functions. Even if a company is able to enforœ a single infernal standard, that 
standard is subject to change at any time - with the next merger far example » 

(GUENGERICH, GRAHAM, MILLER, MCDONALD, 1997: 16). 

1.1.2.2. Le besoin de collaboration 

La collaboration, comme on le verra, n'est en réalité qu'une des nombreuses 

applications que l'on peut développer sur un intranet. Cependant la grande nécessité 

des outils de collaboration au sein d'une organisation les place au-dessus des autres 

outils ou applications de l'intranet. Les applications de collaboration doivent créer 
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un espace partagé où les collaborateurs, de spécialités différentes, peuvent mettre en 

commun leurs connaissances pour innover. Citons ce paragraphe qui explique les 

caractéristiques des outils de collaboration. 

« Collaborati.ve tools create shared spaœ. They add a new dimension to exchanging 
informati.on (communicati.ng) - a dimension that embraœs symbolic representati.on, 
manipulati.on, and memory. Those shared spaœs should invoke the senses as well as the 
mind, so collaborators can experienœ what they are doing while they think aboutit. Effecti.ve 
collaborati.ve tools should work in real li.me, they should be highly interacti.ve, and they should 
readily acœpt new types of informati.on - adapti.ng to the collaborators'needs. Shared spaœs 
should transœnd spaœ and li.me, allowing collaborati.on by groups separated by geography 
and schedules. Finally, collaborati.ve environments require room for curiosity and 
serendipity » (Ibid. : 18). 

La technologie web supporte du texte, de l'image, du son, de la vidéo et des outils 

qui constituent un cadre pour la collaboration. 

Le fait que les technologies d'Internet aient été développées dans un contexte 

inter-organisationnel ne constitue en rien un frein à leur capacité d'intervention au 

sein d'une même organisation. Au contraire, on pourrait dire que l'histoire qui a 

conduit à l'adoption aujourd'hui des intranets était inévitable : après avoir « résolu » 

les problèmes de la communication inter-organisationnelle, l'heure est 

obligatoirement à l'amélioration de la communication intra-organisationnelle. 

L'adoption à l'échelle mondiale d'Internet à préparer le terrain pour les intranets. A 

l'image de l'Internet, l' intranet offre des solutions intéressantes pour répondre à aux 

besoins de communication, de collaboration, et de partage de la connaissance dans 

les organisations, d'où son succès. La littérature ne manque pas de données reflétant 

ce succès: 

« Selon une étude du cabinet Forrester Research, près d'un quart des mille premiers 
groupes américains disposaient déjà, fin 1995, d'un intranet. lls devraient être plus de 
la moiti.é en 1998 [ils le sont effectivement]. Le marché des serveurs intranets 
pourraient dépasser le milliard de dollars en l'an 2000. Les serveurs internes sont 
d'ailleurs déjà plus nombreux que les serveurs externes. lls devraient représenter d'ici 
l'an 2000 plus de 90 % des serveurs web vendus. Jim Clark, le patron de Netscape, 
affirme que la plus grosse part des ventes de sa société provient désormais de 
l'installati.on de son browser sur des réseaux intranets » (SERVRANCKX, 1996: 13). 

Voyons maintenant, après avoir présenté le contexte de succès des intranets, ce 

que recouvre le concept d'intranet. 

◊ L' intranet 

Pour éclaircir ce concept d'intranet, considérons-le suivant les deux approches 

technologique et organisationnelle. 
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1.1.2.3. D'un point de vue technologique 

La figure 1.2 donne une vue générale de quelques composants technologiques 
d'un intranet 

Directory Collaboration and 
server communication 

server 

Print 

Replication 
server 

News server 

Security 
server 

Source : Inspiré de (BOUTABA, EL GUEMHIOUI, DINI, 1997) 

File server 

Figure 1.2 : Infrastructures physiques d' intranet 

La figure I.2 fournit une simple vue de quelques composants physiques que l'on 
peut rencontrer dans un intranet. Une vue logique, plus appropriée à la gestion de 
l' intranet, est fournie à la figure 1.3. 

users 

Markup Languages 

Tools or applications 

Services 

Network 

Management and 
applications 

developpement tools 

Web interface 

HTML/VRML/SGML 

Search and 
indexing tools 

Collabarative 
tools 

Document publication service 
Miltimedia database service 

CORBA-compliant object service 
SQL RDBMS or legacy database service 

Management service 

TCP/IP 

Authoring 
tools 

Source: Inspiré de (BOUTABA, ELGUEMHIOUI, DINI, 1997) 

Figure 1.3 : Infrastructures logiques d' intranet 

Java 

OLE 

CGI 

Java Script 

Tcl/Tk 

Comme on peut le voir sur la figure 1.3, un certain nombre de composants 

logiques, soutenus par les composants physiques (figure 1.2) contribuent à fournir les 

services attendus d'un intranet Fondamentalement, ces services sont accessibles via 

une interface web (web interface) encore appelée browser ou navigateur. 
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L'interface web fournit à l'utilisateur l'accès à des applications ou outils (tools) de 

collaboration, de recherche et d'indexation, de publication de documents, de 

développement d'applications, de gestion du système et du réseau, etc. Les divers 

services {publication multimédia, base de données, CORBA, etc.) fournis par ces 

applications sont accessibles, suivant les divers protocoles d'Internet (HTIP, SMTP, 

FTP, SNMP, IIOP, etc.). Un ensemble de langages de programmation Gava, CGI, 

OLE, JavaScript, Tck/Tk, Perl, etc.) permettent de développer ces applications. 

Chacun des éléments {physiques et logiques) d'une architecture d' intranet 
nécessite une certaine gestion. Nous reviendrons sur les considérations relatives à la 

gestion d'un intranet dans la troisième partie de ce chapitre. 

1.1.2.4. D'un point de vue organisationnel 

Approcher une technologie d'un point de vue organisationnel revient, à notre 

avis, à voir, non seulement les changements organisationnels - en terme de 

structures d'organisation- qui caractérisent cette technologie, mais aussi ses 

caractéristiques en terme de satisfaction des besoins de l'organisation. C'est ainsi que 
nous incluons ici : 

• l'explication du concept de client universel qui s'applique au navigateur (le 

logiciel de l'interface web); 
• une classification des multiples applications que la technologie intranet permet 

de développer ou d'intégrer ; 

• des considérations relatives à la sécurité; 

• l'opportunité qu'offre un intranet de réduire la redondance des données et de 

faciliter leur mise-à-jour ; 

• l'opportunité qu'offre un intranet de revoir les processus d'affaire (business proœss 
reingineering) et de restructurer l'organisation. 

Il est évident que toutes ces caractéristiques dépendent très étroitement de la 

technologie en question, de sorte que certains des aspects que nous tenons ici pour 

des caractéristiques organisationnelles de l'intranet {par exemple le client universel, 

la multiplicité des applications), pourraient paraître plutôt des caractéristiques 

technologiques de l' intranet... Dans tous les cas, technologiques ou organisationnels, 

ces éléments restent des caractéristiques d'un intranet, qui en font un outil idéal. 

Le concept de client universel 

Le concept de client universel, est l'une des bases du succès des intranets. Ce 

concept revêt deux aspects: d'une part l'indépendance du navigateur par rapport 

aux différentes plates-formes de création des fichiers HTML et d'autre part la 

possibilité du navigateur de servir d'interface utilisateur pour toutes les applications 

en usage dans l'organisation. Ce dernier aspect est particulièrement attrayant pour 
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les employés d'une organisation en ce sens qu'il rend leur travail plus convivial. Un 

travail plus convivial augmente nécessairement la productivité des employés. 

Cette citation explique les deux aspects du concept de client universel : 

« Brawsers exist far most major client systems that support intelligent windaws. These 

include MSfoVi,ndaws, Macintosh, X-Windaw systems, and 05/2.. There also are 

brawsers for non-windawing systems that can display the text portions of the accessed 

documents. The availability of brawsers across these diverse platforms is significant. 

The operating environments of the author, the server and the client viewer are 

independent of one another. Documents built using the HTML and related standards 

and served by an HTTP server can be viewed by any client regardless of the operating 

environment on which they were created or from which they were served. 

HTML also supports farms develapment and return functionality. This means that the 

user, interface extends beyond point and click to both query and data input. A number 

of sites ( ... ) have written interfaces between HTML forms and legacy applications, 

creating a universal client front-end to those applications. This opens the ability of 

writing client-server applications where the author does not have to be concerned with 

client-side coding. In fact, new applications already are emerging where client is 

assumed to be a brawser » (TELLEEN, 1996). 

Avec ce concept de client universel, les organisations peuvent maintenant 

concentrer leurs efforts de formation de leurs membres sur autres choses que 

l'utilisation de l'outil informatique, ce qui peut être considéré comme un avantage 
important 

La multiplicité des applications 

Rappelons tout d'abord que toutes les applications Internet trouvent leur place 

dans un intranet Ainsi, tout comme dans l'Internet, il ne serait pas aisé d'établir une 

liste complète et détaillée de toutes les applications dans un intranet Nous allons 

donc nous servir d'une typologie des applications Internet faite par M. GIBBS et 
R. SMITH dans le "Livre d'or d'Internet" (1995 :18) pour classifier les applications de 
l'intranet Nous adaptons légèrement cette typologie. 

L'intranet trouve des applications dans les domaines suivants: 

• Le courrier électronique 

Le courrier électronique est une application très simple des technologies 

d'Internet Il est assimilable, à de nombreux égards, à une version électronique du 

courrier postal. On peut aussi s'en servir pour émettre des demandes de recherche 

de bases de données et recevoir les réponses dans sa boîte aux messages 

électroniques. 

Les groupes de discussion constituent une autre application du courrier 

électronique. Encore appelés « mailing lists » ou listes de diffusion, ils permettent de 
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redistribuer immédiatement et automatiquement les messages à tous les adhérents 

au groupe. Ce genre d'utilisation, s'il n'est pas contrôlé, peut générer des problèmes 

de surcharge de réseau. 

• Leweb 

Le web permet l'accès et la publication, sur le réseau, d'informations diverses: 

informations sur la société; rapports annuels; bulletins; liste des prix; manuels; 

règlements internes ; répertoires de numéros de téléphone, adresses et horaires des 

membres de la société; programmes et politiques ; informations spécifiques à un 

département ou à un groupe d'individus, etc. Les formulaires interactifs entrent 

aussi dans la catégorie des applications web. 

M. GIBBS et R. SMITH n'incluent pas cette classe d'application dans leur typologie. 

• Le transfert de fichiers 

D'innombrables fichiers sont à la disposition des utilisateurs dans l'intranet. La 

possibilité d'en isoler un pour en copier les données ou exécuter un programme (si le 

fichier est exécutable) est vitale. On peut ainsi transférer des fichiers d'un ordinateur 

à un autre. 

• L'exécution de programmes sur d'autres ordinateurs 

Dans un intranet, comme sur l'Internet, les utilisateurs ont la possibilité de 

« décoller virtuellement de leur ordinateur pour exécuter un programme d'un autre 

ordinateur» (GIBBS, SMITH, 1995: 19). On peut ainsi exécuter des logiciels que son 

ordinateur ne peut pas lancer (à cause de son type de processeur, des limites de sa 

mémoire, etc.) ou qu'on ne veut pas installer sur son ordinateur. 

• La recherche de fichiers et de bases de données 

Comme nous venons de le voir, il est possible de transférer des fichiers et 

d'exécuter des programmes sur d'autres ordinateurs. Mais le vrai défi est de trouver 

ces ressources. Il existe des outils, tels que Gopher, W AIS et Archie, développés sur 

l'Internet mais qui peuvent aussi, au besoin, servir dans le cadre d'un intranet. 

• L'intégration de systèmes 

Cette classe ne figure pas dans la classification des applications Internet faite par 

GIBBS et SMITH. Il s'agit d'une classe d'applications spécifiques à l'intranet. La 

technologie intranet permet d'intégrer les systèmes informatiques en usage dans une 

organisation et faciliter ainsi leur administration. 

• Les applications temps-réel 

Cette classe regroupe les applications audio et/ ou vidéo telles que la 

vidéoconférence. Les problèmes de bande passante sur l'Internet font que ces 

applications y sont moins fréquentes que les autres. Dans le cadre d'un intranet, la 

possibilité de développer de telles applications dépend de la disponibilité de 

l'organisation à investir dans les télécommunications. 
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La confidentialité 

Il existe des moyens efficaces pour se protéger contre les brèches, venant aussi 

bien de l'extérieur que de l'intérieur de l'organisation, dans la sécurité de l' intranet 

Il est évident que la manière de garantir une protection absolue contre les 

instruisions extérieures est de ne pas relier l'intranet à l'Internet. Mais ce serait-là 

une solution d'isolement qui peut être nuisible à terme vue la croissance de 

l'Internet La liaison à l'Internet via les firewalls permet de sécuriser l'intranet vis-à­

vis de l'extérieur. Un firewall est un dispositif informatique de sécurité qui permet le 
passage sélectif des flux d'information entre un réseau interne et un réseau public, 

ainsi que la neutralisation des tentatives de pénétration en provenance d'un réseau 

public. Nous n'allons pas nous lancer dans le détail des différentes techniques et 

politiques de firewalls, ni dans la description de leurs composants physiques et 

logiciels, encore moins dans _l'explication de la configuration des filtreurs, de 

l'écriture des expressions formelles spécifiant les trafics acceptables, de la gestion des 

fragments IP, des protocoles utilisés etc ... D'autant moins qu'il s'agit là d'un domaine 
purement technique dans lequel la littérature est actuellement bien fournie. 

L'explication des firewalls nécessiterait tout un cours de sécurité informatique. 

Il existe aussi des méthodes pour se protéger contre les menaces internes. Ces 

méthodes peuvent être aussi bien techniques qu' organisationnelles. Comme exemple 

de méthodes techniques nous pouvons citer la technique des menus dynamiques. 

Cette technique consiste à adapter l'interface d'un système au profil de l'utilisateur 

qui en demande l'exécution. Sur base de l'identification de l'utilisateur, un menu sera 

affiché qui ne lui permettra de faire que ce qu'il a le droit de faire. Les méthodes 
organisationnelles, quant à elles, sont souvent basées sur l'adoption de politiques 
d'utilisation de l'intranet 

La réduction de la charge informationnelle et de la redondance 

Pour bien montrer cette caractéristique de l'intranet, considérons les organisations 

où l'information constitue la matière première pour le travailleur. Là, il est certain 

que nous sommes dans des organisations où le travailleur doit avoir à sa disposition 

une quantité importante d'information (charge informationnelle élevée) et où une 

même information se retrouve facilement en plusieurs exemplaires (redondance) 

électroniques ou sur papier. 

A propos de telles organisations, S. TELLEEN ecrit : « Even discounting the inevitable 
pile of 'Junk" mail advertisements, the majority of information is sent to the knawledge 
worker 'Just in case" he might need it. Add to this the information that is out of phase, that is 
will be needed, but not until later, ( ... ). The knawledge worker probably files half of the just­
in-case information and all of the out-of-phase information. vVhen information is needed, he is 
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faced to a high volume, law density personnal information system, that may have additional 

complexities of multiple format and media ». La figure I.4 illustre cette citation. 

Knowledge 
worker 

Figure I.4 : De l'information "just-in-case" et/ ou " out-of-phase" 

Les mailing lists, servent souvent à envoyer de l'information "just-in-case". L'on 
reconnaît parfois que ces mailing lists sont inappropriées mais au lieu de les adapter, 
l'on préfère inclure dans le message un phrase du genre: « Si vous n'êtes pas intéressé 
par ... , effacez ce message maintenant». Il n'empêche que cela ferait quand même perdre 
du temps au travailleur. 

« The alternative to 'Just-in-case" information is 'Just-in-time" information, or 
information on demand » (TELLEEN, 1996). Selon S. TELLEEN, il y a eu historiquement 
deux approches dans la livraison de l'information "just-in-time". Citons les 
explications que cet auteur donne de ces deux approches et illustrons-les. 

« The first one left information distributed accross applications and systems. To access the 
information, the user had to learn and navigate multiple, complex access procedures. Once 
accessed, each application required a different interface. Faced with this level of complexity, 
users generally ignored just-in-case information. They may have learned haw to access one or 
two applications, but the rest were left to languish » (TELLEEN, 1996). 

Knowledge 
worker 

Figure I.5: De l'information "just-in-time" / différentes procédures d'accès 

« To solve this problem, some enterprises attempted to collect all the distributed 
information into one master system. This gave the user a single access and single interface. 
Hawever, because they tried to manage all requirements in the enterprise centrally, these 
systems tended to become large and complex. After more than a decade, many still are not 
Jully populated with information because the cost of inputting and maintaining it was too 
great » (TELLEEN, 1996). 
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Knowledge 
worker 

Information 

Figure 1.6: De l'information "just-in-time" / système large, complexe, difficile à gérer 

La technologie web offre une nouvelle approche dans la livraison de l'information 
(figure 1.7). Puisqu'elle fournit une interface universelle et permet une publication et 
une gestion distribuées de l'information, elle constitue une solution aux problèmes 
de multiplicité des procédures d'accès à l'information (figure I.5) et de complexité 
du système (figure I.6). Elle permet de réduire les coûts et la complexité des 
communications internes et d'économiser du papier. « These simple changes in the 
technology will revolutionize our infrastructures, and change our organizations » {TELLEEN, 

1996). 

Knowledge 
worker 

eb standards 

Figure I.7: De l'information "just-in-time" / technologie web 

La "réingénierie" des processus 

Un outil reste un outil. Il en est de même de l'intranet Il faut savoir en tirer le 

meilleur parti. Nous parlons ici de l'occasion qu'offre un intranet à une organisation 
de revoir ses processus de travail. 

La nécessité pour une organisation de revoir ses processus de travail peut s'avérer 

vitale. Des travaux ont été menés pour voir quelles étaient les conditions dans 

lesquelles une telle révision de l'organisation serait possible. « One of the first attempts 

to Jormalize the proœsses and bring them in to the realm of waht may be considered science 

was done in a European Cooperative project under the banner of Research for Advanœd 

Communications in Europe (RACE), back in the 1980s. Much further work followed and the 

mantra of 'business proœss reingeneering' swept the world, looking at enterprise proœsses 

from a different point of view, one basically detached from physical enterprise networking » 

{KHASNABISH, SARACCO, 1997). 

De cette citation, on peut comprendre qu'une condition nécessaire pour que la 

révision des processus organisationnels soit possible est que le système informatique 
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en place puisse s'adapter aux nouveaux processus organisationnels. L'intranet, de 
par son caractère flexible et évolutif, offre aux organisations la possibilité de revoir, 

si nécessaire, leur structure et leur fonctionnement afin de les adapter à leurs 

besoins. Nous en avions déjà un peu parlé lorsque nous évoquions la capacité des 
intranets à accompagner les nouvelles formes de travail. Observant justement cette 

capacité des intranets, B. l<HASNABISH et R. SARACC0 écrivent: « Today we are at the 
point where feature-rich and flexible networking can indeed be designed at the same time the 
enterprise processes are reconsidered ». 

L'intranet n'est donc véritablement une opportunité pour une organisation que si 

son adoption est accompagnée d'une réelle volonté d'amélioration et de révision de 
l'organisation. 

Tous ces avantages ci-dessus mentionnés encouragent les organisations à 

implanter un intranet. On retrouve déjà dans la littérature, nombre d'exemples 

d'organisations diverses qui ont, avec succès, mis en œuvre ce concept d' intranet. 

« Companies from A(T&T) to Z(eneca) are installing and using intranets to their advantage 
today( .. .) » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, McD0NALD, 1997: 2). Chez Ford Motor, 

un intranet reliant les centres de conception d'Asie, d'Europe et des Etats-Unis a aidé 

les ingénieurs à créer en collaboration les nouveaux modèles. General Electrics veut 
utiliser son intranet pour relier ses 220000 employés à travers le monde. L'intranet de 
Silicon Graphies comporte plus de 800 serveurs stockant plus de 144000 pages web et 
reliant 7200 employés. Industry Canada, le département du commerce canadien, 

utilise un intranet pour diffuser des règlements d'entreprise, des offres d'emploi, des 

accès aux bibliothèques de son service. Des secrétaires comme des cadres 

développent des pages web et communiquent ainsi les détails de leurs projets au 

reste de l'entreprise ... Beaucoup d'organisations européennes aussi ont déjà construit 

leurs intranets. 

1.2. Développement d'intranet vs développement de système 
informatique traditionnel 

Les habitués des projets de développement de systèmes dans un environnement 

informatique traditionnel (mainframe ou client/ serveur traditionnel) pourraient se 

demander : quelles sont les différences et les ressemblances entre, d'une part, un 

projet de développement d'un système de type intranet et, d'autre part, celui d'un 

système traditionnel ? Voilà une question tout à fait bien placée puisqu'une bonne 

façon d'appréhender un nouveau concept est de le comparer, le situer par rapport à 

des concepts connus. 

Dans de nombreux ouvrages consacrés au concept d'intranet, nous pouvons lire 

des phrases du genre: «L'intranet est une informatique de cinquième génération. Avec 

28 



l'informatique gros système, rares étaient les projets qui respectaient les budgets, les délais et 

les Jon.ctionnalités du cahier des charges. L'informatique mise en place était hétérogène, 

complexe, coûteuse en maintenance et surtout très peu évolutive. Avec l'intranet, l'entreprise 

a la possibilité de mettre en place progressivement une technologie innovante et standard qui 

intègre les Jon.ctionnalités du monde de l'informatique, des réseaux et du multimédia» 

(BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 119). 

S. GUENGERICH, D. GRAHAM, M. MILLER et S. McDONALD notent que : « (. . .) it is 

naw clear that implementing an intranet requires some new ways of assembling and 

managing information and personnel ressources ( ... ) » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, 

McDONALD, 1997: 90). Ces auteurs affirment que le développement d'un intranet 

implique des différences significatives sur un certain nombre de points dont : 

• le processus de développement ; 

• la participation des utilisateurs ; 

• la contrainte sur le lieu de développement du projet 

C'est bien certain qu'il y a du vrai dans toutes ces affirmations. Mais il y aussi 

l'enchantement de la nouveauté qui fait que tout de suite on a tendance à voir de 

grosses différences là où il n'y en a pas vraiment. 

1.2.1. Le processus de développement : itérations incrémentales et 
prototypage 

S. GUENGERICH, D. GRAHM, M. MILLER et S. MCDONALD écrivent : « Contrairement à 
un projet de dévelappement traditionnel qui requiert un long document de spécification 

détaillée, des mois, ou même des années pour l'implémentation et la livraison du système, 

généralement sans aucun point de contrôle intermédiaire, les efforts de dévelappement d'un 

intranet se basent sur des cycles plus courts de développement. Ces cycles consistent 

généralement en une série d'itérations rapides et incrémentales commençant par un prototype 

simple du système. Les développeurs, travaillant avec les utilisateurs, raffinent le système en 

Jon.ction des ✓1 feedback" des utilisateurs ( .. .) ». La description donnée ici des 

développements informatiques est à prendre avec une certaine réserve. Il est 

maintenant bien loin le temps où les développements informatiques se faisaient en 

un bloc sans aucun point de contrôle. Depuis l'avènement du client/ serveur, base de 
l'intranet et de l'Internet, les développements informatiques se font par itérations. 

Ce processus d'itérations incrémentales s'étend, dans le temps, sur tout le cycle de 

vie de l'intranet Cependant, il est aussi possible dans l'espace, un intranet pouvant 

débuter avec quelques utilisateurs et un seul serveur, et s'étendre pour comprendre 

des centaines de serveurs et un très grand nombre d'utilisateurs. 

Le processus de développement d'un intranet est donc modulaire et flexible. Cela 

renforce la possibilité de déploiement des scénarios de petits projets pilotes pour 

« voir si ». 
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1.2.2. La participation des utilisateurs : large implication 

Ces mêmes auteurs écrivent:« Une autre différence entre un projet intranet et un 

projet informatique traditionnel est relative au degré d'implication des utilisateurs dans le 

développement du système». Il est vrai que l'intranet exige une grande participation de 

l'utilisateur à son développement Mais il est aussi vrai que les échecs connus de par 

le passé et qui étaient dus à l'insatisfaction des utilisateurs avaient déjà fait prendre 

conscience de la nécessité d'impliquer les utilisateurs dans les développements 

informatiques. 

Dans le client/ serveur traditionnel, les utilisateurs participent à toutes les étapes 

du projet grâce au prototypage. Avec les intranets, cette participation va quand 

même plus loin, les utilisateurs ayant la possibilité de construire eux-mêmes 

l'interface des applications. Les utilisateurs sont associés au développement du 
projet et, dans le cas d'une simple application de publication web, se retrouvent dans 

les rôles de users (utilisateurs du contenu), d' authors (fournisseurs du contenu), de 

publishers ( éditeurs du contenu) et de brokers (guides dans la recherche du contenu). 

Nous reviendrons sur ces rôles dans la troisième partie de ce chapitre. 

1.2.3. La contrainte sur le lieu de développement du projet : « location­
independence » 

« Another way in which the intranet environment differs from traditional IS development 

is its decreased dependence on physical location. Developpers no longuer have to be physically 

located in the same geographic vicinity to work together (. . .) » (GUENGERICH, GRAHAM, 

MILLER, McDONALD, 1997: 191). Loin d'être une caractéristique des projets intranet, 
cette « location-independence » est plutôt liée au développement des réseaux de 

télécommunications. Mais il est important pour un chef de projet intranet de savoir 

que ses collaborateurs peuvent tout aussi bien travailler à l'extérieur de 

l'organisation. Le défi dans ce genre de collaboration est alors de s'assurer, d'une 

part, que tous les collaborateurs ont bien compris les besoins, et d'autre part, qu'ils 

ont accès aux différentes ressources nécessaires (outils informatiques, données, 

support technique, feedback des utilisateurs, etc.). 

1.2.4. Les méthodologies 

Concernant les méthodologies, nous pouvons lire: « (. .. ) the fact that you are 

employing some new techniques doesn't mean that you can abandon fundamental 

management principles (. . .) » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, McDONALD, 1997 : 90). 

En effet, l'expérience acquise dans la gestion de larges projets d'entreprise est 

inestimable et bien des leçons tirées de la conduite de ce genre de projet 

informatique sont applicables au projet intranet: qu'il s'agisse des leçons relatives à 

la gestion des ressources ou à l'usage d'outils de gestion de projets tels que 

« Proj ect » de Microsoft, « Proj ect Workbench » de Applied Business 

Technology, « Microplaner » de Micro Manager, etc. 
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Des méthodologies existantes de gestion de projets sont aussi potentiellement 

utiles. Mais il y aurait besoin de les adapter pour éviter qu'elles ne représentent une 

source de ralentissement du processus de développement de l'intranet La citation 

suivante explique notre propos : « ( ... ) The same types of problems that plague 
mainframe and two-tier client/server projects can œrtainly be observed in the internet 
computing1, but internet computing introduces a challenging new element : the speed of 
development is so rapid that Inter/intranet problems appear even earlier in the project 
lifecycle. While it might require six to twelve months in traditional client/server to find and 
de.fine issues and problems, these same issues and problems naw appear within weeks or even 
overnight. This inherent speed makes project management even more demanding than in 
traditional architectures » (GUENGERICH, GRAHAM, MILLER, McDONALD, 1997: 401). 

1.3. La gestion d'un intranet 

On peut considérer un intranet comme étant la somme de ses applications. La 

gestion d'un intranet revient donc à la gestion de ses applications. Nous parlons, ici, 

de la gestion au niveau application car les intranets possèdent une particularité à ce 

niveau: la gestion d'une application intranet définit des rôles qu'on ne retrouve pas 

dans la gestion d'une application informatique traditionnelle. 

Par «gestion», on peut entendre « the art of conducting actors and events to 
accomplish a particular goal or task» (MILLER, ROEHR, BERNARD, 1998: 5). En évoquant, 

dans le point I.2.2., les rôles des utilisateurs dans le développement d'une simple 

application intranet, nous avons en fait esquissé un cadre de gestion de cette 

application. Nous le développons ici. Ce cadre de gestion est celui proposé par S. 

TELLEEN, Amdahl Corp., et qui a été repris et appliqué par la firme BSG Corp. 

Les rôles définis par S. TELLEEN pour la gestion d'une simple application web sont 

bien des rôles et non des positions, en ce sens qu'une même personne peut jouer 
plusieurs rôles dans la gestion de l'application. Les rôles identifiés sont : 

• Les utilisateurs ( « users ») 

Les users accèdent à l'information sur le web interne et, ce faisant, déterminent la 

valeur du contenu du web. S'ils jugent que l'information sur le web a une valeur 

inférieure à leur effort d'accès à cette information, ils n'y accéderont pas et 

trouveront un autre moyen d'avoir l'information cherchée (par exemple en 

téléphonant à celui qui a fourni l'information sur le web. 

• Les auteurs ( « authors ») 

Les authors créent le contenu du web. 

Dans le monde du papier, l'information consignée dans un document est 

parcourue séquentiellement Refaire un nouveau document sur base de 

1 « Internet computing » signifie simplement la mise en œuvre des technologies d'Internet. 
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l'information se trouvant dans un autre document nécessite parfois de recopier cette 

information dans le nouveau document. 

La technologie web a changé la structure du contenu, et aussi les fonctions de 

création du contenu. Grâce aux hyperliens, les users ont la possibilité de choisir dans 

quel ordre ils accèdent à l'information. « vVhile the author still needs to provide structure, 

the primary function of that structure is to help users determine which information is 

important for their current nedds » (MILLER, SKIPPER, McDONALD, 1997: 93). Les authors 

n'ont donc plus besoin de déterminer au préalable les besoins des utilisateurs dans le 

but de fournir une lecture séquentielle qui convienne aux utilisateurs. De plus, les 

authors peuvent réutiliser des contenus déjà créés. 

• Les éditeurs de contenus ( « information publishers ») 

Ceux-ci mettent le travail des authors sur le web. Les éditeurs de contenu sont 

tenus responsables du contenu du web. Ils doivent assurer la gestion et la 

coordination des contenus crées par les authors. Les publishers effectuent donc un 

certain contrôle avant de rendre disponible l'information sur le web. Les éditeurs 
fournissent, pour chaque contenu, des informations telles que l'auteur, la date 

d'expiration, les critères à satisfaire pour y accéder, etc. 

• Les guides ou agents d'information(« information brokers ») 

Les personnes dans ce rôle aident les utilisateurs à retrouver l'information 
cherchée sur le web: «while web technology allows prolific, independent creation of 

information and offers easy acœss to huge stores of data, it also involves certain inefficiencies 

for users trying to find specific information. Information brokers address this problem by 

providing information acœss path for constituencies, rather than repackaged content» 

(Ibid.). 

Les agents d'information doivent comprendre les processus de décision des 

utilisateurs de façon à pouvoir structurer les chemins d'accès à l'information dont ild 

ont besoin. 

Conclusion 

Il nous semble que les définitions les plus adéquates de l'intranet sont celles qui 

basent les communications réseaux et les applications de l'intranet sur les standards 

de l'Internet. 

L'intranet ne constitue pas vraiment une rupture par rapport aux systèmes 

informatiques traditionnels mais il offre des opportunités nouvelles à l'organisation 

qui l'adopte. Ces opportunités restent toutefois peu exploitées, si l'adoption de 

l' intranet n'est pas accompagnée d'une réelle volonté de changement. 

Le point fondamental sur lequel, à notre avis, un intranet présente des différences 

par rapport à un système traditionnel est la manière dont l' intranet est géré. 

32 



SECTION 2 

Administration 
publique et intranets 
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Chapitre Il 

lntranets : 
une opportunité pour 

l'Administration publique 

Introduction 

Soulignons, dès à présent, notre souci de rester le plus général possible dans ce 

chapitre. Nous cherchons à voir dans quelles mesures les intranets pourraient 

représenter une opportunité de modernisation pour l'Administration publique dans 

les différents pays. 

Toutefois, nous ne saurions nous livrer à cet exercice sans avoir introduit, dans le 

premier point (Ill), ce que nous entendons par Administration publique et le 

contexte dans lequel elle évolue. Ce contexte permet de comprendre la raison pour 

laquelle on parle de modernisation de l'Administration publique. 

Par modernisation, l'on sous-entend, dans une large mesure, informatisation. Il 

convient de définir les objectifs à atteindre. Le deuxième point (II.2) de ce chapitre 

rappelle ces objectifs en se basant largement sur un rapport (BODART, 1984) établit 
par le professeur F. BODART des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à 

Namur, et qui a été soumis au Conseil des ministres en Belgique. Ce rapport date d'il 

y a une quinzaine d'années, mais nous verrons qu'il reste pertinent 

À l'instar du rapport Bodart, un ensemble de remarquables travaux ont été menés 

dans plusieurs pays au sujet de l'informatisation del' Administration publique: que 

l'on pense au «rapport Nora-Mine» (et plus récemment le «rapport Théry») en France, 

au «Report of the Information Management Steering Committee on Information 
Management in the Commonwealth Government» en Australie, au «rapport Berlinguet» et 

aux divers rapports soumis à la consultation gouvernementale au Québec, etc. 

Tout en relevant les problèmes dans les systèmes d'information de 

l'Administration, ces travaux font une série de recommandations quant aux 

changements et solutions à mettre en œuvre. Ces recommandations restent peu ou 

pas du tout suivies. Pourtant, les éléments expliquant la nécessité d'un changement 

sont nombreux. Nous consacrons le troisième point (II.3) de ce chapitre à ces 

facteurs de pression au changement 
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Une fois les objectifs associés à l'informatisation définis et les facteurs poussant 

l'Administration au changement identifiés, nous pouvons montrer l'intérêt des 

intranet pour l'Administration publique (II.4) en montrant en quoi ils permettent 

d'atteindre les objectifs associés à l'informatisation del' Administration publique et 

aident à faire face aux facteurs de pression au changement. Les intranets constituent 

une étape (l'actuelle) sur le chemin vers un meilleur fonctionnement de 

l'Administration publique. 

11.1. Administration publique : définition et contexte 

F. DUPUY et J.-C. THOENIG donnent la définition suivante de l'Administration 

publique: « ( .. .) on peut définir l'Administration comme l'ensemble des organismes qui, sous 

l'autorité du Gouvernement, sont appelés à assurer les multiples tâches d'intérêt général qui 

incombent à l'État» (DUPUY, THOENIG,1983 : 16). 

Nous pouvons nous contenter de cette définition, même si elle a été donnée dans 

le cadre d'un pays unitaire c'est-à-dire à un seul Gouvernement. Elle est facilement 

adaptable à un pays fédéral où le terme « Administration publique » recouvre aussi 

bien les organismes qui opèrent sous l'autorité du Gouvernement fédéral que ceux 

sous l'autorité des autres entités fédérées. 

L'Administration publique, rouage essentiel de la société, est constamment en 

interaction avec les autres composantes de la société, à savoir les citoyens, les 

organisations non marchandes et les organisations marchandes2• Ces composantes 

de la société constituent l'environnement que l'Administration doit, à la fois, 

contrôler et servir. 

À l'évidence, cet environnement change. Les besoins des citoyens et des 

différentes organisations se définissent ou se redéfinissent au fil des mutations ou 

évolutions de la société: qu'il s'agisse de l'évolution technologique, industrielle, 

démographique, etc. Il est trivial que l'Administration, pour continuer à fournir des 

services adéquats, doits' adapter à ces mutations. 

« ( .. .) Quels que puissent être ses traits particuliers, le défaut principal d'un système 

d'organisation bureaucratique reste toujours (. . .) son manque de souplesse et la difficulté qu'il 

éprouve à s'adapter à un environnement en continuelle transformation», écrit M. CROZIER 

(1971: 291). Dans sa dissertation doctorale, C. LOBEf, à la suite de L. WILKIN, soutient 

que les changements de l'environnement affectent l'administration par 

l'intermédiaire de nouvelles réglementations que chaque fonctionnaire doit mettre 

en application dans sa tâche quotidienne. « Mais au-delà des tâches, poursuit-elle, la 

structure d'ensemble qui sous-tend leur réalisation, elle, semble immuable, comme 

imperméable à ces changements » (LOBEf, 1991 : 407). 

2 Les administrations publiques, les citoyens, les organisations non marchandes et les organisations 
marchandes constituent les catégories d'usagers identifiées dans (D. DIENG, P. GERARD, C. LAMOULINE, 1997 
: 18). 
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C. LOBET, dans un raisonnement sociologique fondamental qui permet de 

comprendre le mode d'informatisation de l'Administration publique, analyse les 

raisons de cette difficulté d'adaptation de l'Administration : « Si pour de nombreux 

chantres du libéralisme, ce trait s-péciftque et communément accepté des bureaucraties d'État 

trouve son origine dans un manque de confrontation directe avec les sanctions du marché, 

dans le fait aussi qu'en tant qu'appareils de l'État, les administrations publiques produisent 

en quelque sorte leur environnement plus qu'elles ne sont produites par lui, là ne sont 

pourtant pas les seules raisons de cet immobilisme structurel. 

Ces raisons, nous semble-t-il, se retrouvent également dans les caractéristiques mêmes de ces 

organisations ou des systèmes d'action qu'elles constituent. 

Nous avions souligné( ... ) qu'une des caractéristiques centrales des bureaucraties d'État réside 

dans le principe d'équité et d'égalité qui régit tant son activité vis-à-vis de la société ou du 

citoyen que son fonctionnement interne : égalité de traitement des citoyens, égalité de 

traitement des fonctionnaires. 

En d'autres termes, dans ces bureaucraties de personnel, le critère de la rationalité centrale de 

l'organisation n'est pas celui de l'efficacité économique qui caractérisait les bureaucraties 

opérationnelles, mais bien celui de l'équité( .. .) » (LOBET, 1991 : 407). 

Sans trop nous étendre sur les raisons de l'immobilisme apparent de 
l'Administration, citons ce passage d'un ouvrage de J.-P. BAQUIAST qui vient 

renforcer le raisonnement de C. LOBET : « Il faut se souvenir que les administrations 

publiques se distinguent des entreprises industrielles et commerciales par le fait que leur 

domaine d'activité comme l'emploi de leurs moyens sont fixés dans le détail par des textes 

légaux, eux-mêmes décidés par les Parlements. Leur action peut être déférée devant les juges 

administratifs et judiciaires» (BAQUIAST, 1996: 22). 

Il reste vrai que l'Administration fonctionne sous la contrainte de principes 

majeurs qui, tout en engendrant son apathie apparente, lui confèrent un statut 

particulier par rapport à son environnement, vu son rôle social. 

Mais force nous est de constater, aujourd'hui, que le dogme de l'Administration 

publique intouchable perd de plus en plus du terrain. L'environnement en est arrivé 

à s'interroger sur les valeurs attachées à l'exercice du service public : « ( ... ) L'image 

que l'on en donne dans les médias est déplorable : frivolité, paresse, manque de compétences en 

bas de l'échelle, étroitesse d'esprit chez les 'petits chefs', arrogance, méconnaissance du sociétal 

et de l'international, quand ce n'est pas politisation ou corruption au sommet ( .. .) » 

(BAQUIAST, 1996: 66). Les choses ne sont peut-être pas aussi dégradées dans certains 

pays mais il semble bien que dans de nombreux pays, un tel tableau serait à peine 

forcé. 

Cette situation est génératrice d'un certain nombre de dysfonctionnements, et 

donc de coûts supplémentaires dans l'Administration publique. Or, de plus en plus 

aujourd'hui, l'efficacité économique constitue l'un des critères de rationalité de 

l'organisation des administrations publiques. Nous citerons, à cet effet, ce passage 

de l'introduction d'un ouvrage édité par P. FRISSEN, V. BEKIŒRS, B. BRUSSARD, I. 
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SNELLEN et M. WOLTERS qui recueille les résultats de recherches sur le thème de 

l'informatisation de l'Administration publique : « A crudal insight of public 

administration theory nawadays concerns the recognition of the multi-rational character of 

governemental organization and policy fields. Four types of rationality can be distinguished : 

a political, a legal, an economic and a technical-professional rationality ( ... ) » (FRISSEN, 

BEKIŒRS, BRUSSARD, SNELLEN, WüLTERS, 1992: 2). Dans le même ordre d'idées, J.-P. 
BAQUIAST écrit : « Les lois et les habitudes sociales ( .. .) organisent des responsabilités 

administratives qui sont censées rendre des services en contrepartie de leurs coûts » (J.-P. 

BAQUIAST, 1996 : 49). Or, « l'opinion se répand, même dans des pays qui restent 

fondamentalement les plus riches, ceux du Gl, que les coûts globaux des services publics 

deviennent excessifs par rapport aux PNB » (BAQUIAST, 1996 : 55). On comprend donc 

que « le lien qui paraissait intangible entre service public, monopole et statut particulier des 

agents ne peut être conservé comme un dogme, mais doit être modulé en fonction des 

exigences de chaque domaine d'intervention » (BAQUIAST, 1996 : 51). 

L'Administration publique, ne bénéficiant plus d'une sorte de« droit divin », fait 

aujourd'hui l'objet de vives critiques. Au regard de -certains de ses 

dysfonctionnements, ses usagers opposent, comme on vient de le voir, le coût qu'elle 
leur représente. 

L'évaluation économique n'est toutefois pas la seule à laquelle l'Administration 

est soumise aujourd'hui. Ses usagers s'interrogent aussi sur son aptitude à jouer son 

rôle dans cette ère de l'information, sur sa capacité à attirer les investisseurs. 

En effet, « un nouveau défi s'ouvre aujourd'hui, avec la généralisation de la société de 

l'information et des réseaux internationaux, élargissant pratiquement à tout l'univers le 

besoin d'une bonne administration, peu coûteuse mais efficace» écrit le président de 

l'INRIA, Alain BENSOUSSAN, à la préface de (BAQUIAST, 1996). Rendre 

l'Administration d'un pays peu coûteuse et efficace dans son rôle social, économique 

et culturel est une condition sine qua non pour développer un avantage comparatif 

sur le « terrain informel de la société mondiale de l'information où se battront les sociétés 

anglo-saxonnes et les puissances asiatiques avancées pour confirmer ou se donner des 

positions dominantes »3• 

L'Administration publique est ainsi soumise à une évaluation socio-économique 

et à la pression d'un certain nombre de facteurs qui font transparaître l'inadéquation 

de ses modes de gestion et de fonctionnement traditionnels. L'intensité de cette 

pression croît au fil des années, résultant en la nécessité d'une réforme de 

modernisation en profondeur de l'Administration publique. 

3 adapté du paragraphe 5 Q'.-P. BAQUIAST, 1996 : 16) 
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11.2. Les objectifs de l'informatisation de l'Administration publique 

Nous empruntons ici des paragraphes entiers au rapport Bodart Ce rapport, déjà 

ancien, a aujourd'hui encore une étonnante pertinence si l'on en juge par les 

problématiques qui reviennent aujourd'hui dans les plans d'action dont se dotent les 

différents gouvernements en matière de développement des technologies de 

l'information et de la communication (TICs). 

F. B0DART définit les objectifs possibles liés à la mise en œuvre des technologies 

d'information dans l'Administration publique. Ces objectifs ne sont pas spécifiques 

à l'Administration belge : « ( ... ) Ces objectifs sont associés à une politique qui considère 

l'informatique comme k véhicuk de stratégies globaks tant au niveau de l'État que des 

administrations : objectif de rationalisation certes; mais aussi objectif de modernisation de 

l'Administration et de création de nouveaux services, objectifs d'amélioration des conditions 

de travail, objectif de contribution à l'essor de l'industrie informatique [nationale] » 

(B0DART, 1984: 3). Au professeur B0DART de poursuivre:« L'ordre de présentation de 

ces objectifs n'implique ni hiérarchie parmi ceux-ci, ni ordre de priorité dans la mise en œuvre. 

L'établissement d'une hiérarchie parmi cet ensemble d'objectifs interdépendants ne peut que 

résulter de choix politiques qui se répercuteront sur les choix stratégiques effectués au sein des 

départements. Ces choix stratégiques, ainsi que ks priorités qu'ils impliquent, devraient 

conditionner le contenu des plans directeurs propres à chaque administration» (B0DART, 

1984: 15). 

Nous ferons suivre chacun des objectifs retenus dans ce rapport déjà ancien, d'un 

bref commentaire pour en montrer l'actualité. Dans la mesure du possible, les 

commentaires se présenteront sous la forme d'un extrait d'un programme d'action 

gouvernemental dans le domaine des inforoutes. 

11.2.1. « Rationaliser l'utilisation des moyens 

L'objectif de rationalisation ou d'accroissement de la productivité des moyens (personnel, 

équipements, structures d'organisation) concerne l'ame1ioration du rapport 

résultat/investissement, c'est-à-dire le rapport entre k volume des services rendus par une 

administration et k montant des investissements affectés à kur réalisation. 

( ... ) » (B0DART, 1984: 15). 

L'objectif de rationalisation se retrouve implicitement dans tous les programmes 

d'action. On s'attend à une amélioration de la productivité du travail et une 

diminution des coüts de procédures administratives. 

11.2.2. « Améliorer les méthodes de gestion 

ll s'agit d'améliorer les méthodes de gestion en formant les fonctionnaires à l'utilisation des 

outils informatiques d'aide à la décision. 

( .. .) » (B0DART, 1984: 18). 
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L'idée est d'introduire dans l'Administration, des systèmes bureautiques (dont les 

systèmes d'aide à la décision) destinés aux gestionnaires, et surtout de former 

l'ensemble des cadres de l'Administration à l'utilisation de tels systèmes? 

Dans le plan français, nous lisons:« Chaque ministère développera, dès 1998, des 

actions de sensibilisation et de formation aux enjeux et à l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication à destination de ses personnels. Ce thème figurera au 

nombre des priorités des actions interministérielles de formation continue mises en oeuvre au 

niveau central et déconcentré » (Programme d'action gouvernemental français, p.37). 

11.2.3. « Améliorer l'élaboration et le suivi des politiques par les pouvoirs 
publics 

Les technologies d'information peuvent procurer à l'Administration et aux cabinets 

ministériels des mayens d'aide à l'élaboration et au suivi des politiques des pouvoirs publics. 

( ... ) » (BODART, 1984: 19). 

Dans le plan français, on observe que« la mise en oeuvre des politiques par les services 

centraux et déconcentrés de l'Etat, comme par les organismes qui en dépendent, exigent des 

échanges d'information que ne facilitent pas les cloisonnements traditionnels de 

l'Administration ». Des actions sont donc prévues en vue d'améliorer l'élaboration et 

le suivi des politiques par les pouvoirs publics. 

11.2.4. « Favoriser la mise en place de structures d'organisation moins 
rigides 

Les problèmes de circulation des informations entre administrations, de constitution de 

banques de données et de mobilité du personnel permettent d'illustrer les perspectives 

d'assouplissement des structures d'organisation. ( ... )» (F. BODART, 1984: 20). 

Cet objectif d'assouplissement de l'organisation, ainsi que tous autres, se 

retrouvent dans le "Plan d'action coordonné (1997-1999) pour la société de l'information 

au sein des autorités fédérales belges" de mai 1997. Observant qu'il existe au sein des 

autorités fédérales une grande variété de banques de données statistiques, 

documentaires ou anonymes, l'une des actions proposées porte sur l'accès des 

services publics à leurs propres informations, celles-ci devant elles-mêmes être 

rassemblées dans une perspective de partage grâce aux TICs. 

11.2.5. « Améliorer les services rendus par l'Administration 

L'informatisation devrait contribuer à l'amélioration des services rendus par 

l'Administration aux citayen.s et aux entreprises. 

Cette informatisation peut porter sur la qualité des services rendus (. .. ). 

Cette ame1ioration peut également concerner les relations des citayens et des entreprises 

avec l'Administration ( ... ) » (BODART, 1984: 21). 

«Rapprocher l'Etat du citoyen et des entreprises» constitue l'une des cinq grandes 

priorités autour desquelles se rallie le Québec dans le cadre de la politique 

Québécoise de l'autoroute de l'information. Le Québec veut effectuer ce 
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rapprochement en se basant sur les TICs pour offrir, entre autre , des services 

sociaux et de santé de qualité, des moyens d'entretenir électroniquement ses 
relations avec les citoyens (impôts, diverses déclarations, etc.). 

11.2.6. « Créer de nouveaux services et contribuer au redéploiement de 
l'Administration 

La mise en œuvre des nouvelles technologies d'information peut être l'occasion de créer de 

nouveaux seroices et de redéployer les moyens de l'Administration en fonction de l'évolution 

des besoins de la collectivité. ( ... ) » (BODART, 1984 : 22). 

Les techniques de «prestations de services de rechange (alternative service delivery)» 

(KPMG, 1997), adoptées actuellement par l'Administration canadienne sont des 

méthodes de redéploiement de l'Administration. Elles consistent à déléguer au 
secteur privé des fonctions jugées mieux réalisables par celui-ci et à recentrer 

l'Administration sur des services qui relèvent plus spécifiquement de son domaine. 

11.2.7. « Améliorer les conditions de travail des agents des administrations 

Les objectifs d'accroissement de productivité et d'efficacité de l'Administration doivent être 

complétés par un objectif d' ame1ioration des conditions de travail des agents des 

administrations. 

Nous mentionnerons différentes possibilités d'ame1ioration. 

En premier lieu, on veillera à ce que l'informatisation ne détériore pas les conditions de 

travail des agents. Dans ce but, on prendra notamment en considération l'ergonomie des 

postes de travail. ( ... ) 

Les nouvelles technologies d'information devraient permettre également l'enrichissement 

des tâches. ( ... ) 

Les technologies d'information devraient permettre une organisation plus souple du travail 

( .. .) » (BODART, 1984: 23). 

H. RAIMOND, G. V ALENDUC, et P. VENDRAMIN notent que le caractère plus formel 
des structures organisationnelles dans le secteur public et leur rythme moins rapide 

d'évolution par rapport au privé ne permettent généralement pas l'intégration des 
tâches et la polyvalence des employés de l'Administration (RAIMOND, V ALENDUC, 

VENDRAMIN, 1998 : 13). Le travail de ces auteurs visait entre autre à voir la mesure 

dans laquelle il serait possible d'introduire de la polyvalence dans l'univers très 

structuré de l'Administration publique. 

11.2.8. « Contribuer à l'essor de l'industrie informatique [nationale] 

Un plan d'utilisation efficiente des technologies d'information par l'Administration 

Publique devrait aussi avoir pour objectif de contribuer activement à l'essor de l'industrie 

informatique du pays; ( ... ) » (BODART, 1984 : 26). 

Dans tous les pays, les plans d'actions dans le domaine des TICs misent sur la 

capacité du gouvernement à agir sur l'offre de services en ligne et sur la demande, 

en stimulant la création d'une expertise dans ces domaines et la formation d'une 

41 



masse critique d'utilisateurs et de contenus. L'usage massif des TI Cs dans le secteur 

public constitue un investissement qui accélérera l'essor d'une inforoute nationale. 

Ces huit objectifs nous serviront de canevas dans le dernier point de ce chapitre. 

11.3. Les facteurs de pression au changement 

Actuellement, plusieurs facteurs renforcent la nécessité d'opérer des réformes 

techniques, organisationnelles et juridiques dans l'Administration publique. 

D'une part, ces facteurs sont liés aux caractéristiques mêmes de l'Administration 

publique en terme de « produit fabriqué» (essentiellement des documents), et de 

« processus de fabrication » (traitement de dossiers). Le produit de l'Administration 

et son processus de transformation sont essentiellement basés sur l'information. 

Quelques observations, chiffres à l'appui, dans l'administration québécoise nous 

permettent d'illustrer notre propos (11.3.1). 

D'autre part, ces facteurs sont liés aux exigences nouvelles des usagers de 

l'Administration. Nous développons l'importante pression qu'exerce 

l'environnement sur l'Administration publique (11.3.2). 

Signalons accessoirement que le changement de la culture interne de 
l'Administration, dû à une nouvelle génération d'agents habitués à l'utilisation des 
technologies de l'information peut également contribuer à faciliter les réformes dans 

l'Administration. 

11.3.1. L'Administration, grand processeur d'information 

L'Administration avait été définie (11.1) comme étant l'ensemble des organismes 

qui, sous l'autorité du gouvernement, sont appelés à assurer les multiples tâches 

d'intérêt général qui incombent à l'Etat 

Mais les tâches d'intérêt général ne présentent pas toutes les mêmes 

caractéristiques par rapport à l'information. Selon la nature de la tâche d'intérêt 
général qu'un organisme est appelé à assurer, il aura un plus ou moins grand besoin 

en information. Ainsi donc, l'activité de traitement de l'information n'a pas la même 

importance dans les tâches des différents organismes. Par exemple, la tâche du 

ministère de l'équipement ou des travaux publics contient moins de traitement de 

l'information que celle du ministère de la justice. 

Cependant, lorsqu'on ne regarde pas les spécificités et qu'on se situe au niveau 

gouvernemental, c'est-à-dire au niveau de l'Administration en tant qu' ensemble, on 
peut effectivement considérer celle-ci comme un grand processeur d'information. Il 

est connu que l'Etat est le plus grand producteur, utilisateur et diffuseur 

d'information. 
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L'Administration publique produit, recueille, traite, conserve et diffuse une 

grande quantité d'informations dans le cadre des programmes qu'il administre et 

des services qu'il offre: informations et statistiques sur les services qu'il dispense, 

sur les clientèles de ses multiples programmes, sur la population et ses activités sur 

le territoire et sur les événements qui s'y produisent, sur les ressources naturelles, 

sur les activités industrielles et commerciales, sur l'état de l'environnement et 

l'ensemble des émissions et des rejets qui l'affectent, etc. Ces informations sont la 

matière première et le résultat des innombrables décisions que les autorités 

politiques et les employés de l'Etat prennent tous les jours. Ces décisions sont 

d'ailleurs tributaires des informations sur lesquelles elles se basent 

Au Québec, « l' obseroation des milieux de travail permet de Jaire, de façon conseroatrice, 

l'hypothèse qu'en milieu gouvernemental, environ 80 % des activités de travail consistent à 

intervenir sur de l'information par opposition à des objets physiques » (GOUVERNEMENT DU 

QUEBEC, 1998b: 7). Par ailleurs, l'observation del' ampleur des ressources consacrées 

à la gestion de l'information et des TI Cs dans l'Administration permet aussi d'avoir 

une idée de l'importance du traitement de l'information dans l'Administration. 

On ne connaît pas avec précision, au Québec, l'ampleur des ressources consacrées 

par l'Etat pour se procurer et gérer l'information et les technologies nécessaires à 

l'exercice de ses missions. Ce genre d'étude n'existe tout simplement pas. Par 

contre, un certain nombre d'indicateurs permettent d'apprécier les dépenses 

engagées de façon spécifique pour les technologies de l'information et leur 
opération. Ainsi, 

« les dépenses gouvernementales directes en TI, en 1995-1996, ont été évaluées à 734 M$4 

[ ... ]. Ces dépenses couvrent les ressources technologiques, les seroices professionnels et les 

ressources humaines afférentes. Durant la même année, il a été établi que 86 % des employés 

de la Jonction publique disposaient d'un ordinateur ou d'un terminal informatique et que 

3990 équivalents temps complet (ETC) étaient spécialement affectés aux technologies de 

l'information. 

Mais ces données ne suffisent pas à rendre compte de la totalité des coûts. On peut en effet 

avancer qu'une part très significative des salaires de 80 % de l'effectif gouvernemental va à 
l'acquisition, au traitement, à la conseroation, à la reproduction, à la cartographie et à la 

diffusion de l'information. A ces coûts, il faut souvent ajouter des frais de fonctionnement et 

de capital. C'est le cas notamment des ministères et des organismes qui réalisent 

régulièrement des grands inventaires et des opérations de collecte de données (Exemple: 

ressources naturelles, environnement, statistiques). 

[ ... ] Dans le seul secteur de l'information géographique, le Québec consacrait en 1987, 

quelque 70 M$ pour acquérir de nouvelles données.[ ... ] Dans le seul domaine du cadastre, il a 

été établi qu'il en coûterait quelque 10 MM$5 pour remplacer les données accumulées par ce 

système [ ... ] » (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1997b : 8). 

4 M$ = Million de dollars canadiens 
s MM$ = Milliard de dollars canadiens 

43 



La prise en compte de tous ces coûts nous permet de réaliser que l'actif 

informationnel du gouvernement représente une valeur inestimable. Ces chiffres 

témoignent aussi de l'importance prise par le traitement automatisé de l'information 

au gouvernement 

Mais il convient de se demander si l'Administration fait pleinement usage des 

informations qu'elle détient ainsi que du potentiel des TICs. 

La gestion de l'information et des TICs comporte un certain nombre de lacunes 

notamment au regard des indicateurs qui permettraient de répondre de façon 

détaillée à cette question. Toutefois, l'on a pu dresser des constats généraux (voir 

l'encadré ci-dessous) qui témoignent de la mauvaise gestion de l'information et des 

TICs dans l'Administration québécoise. Il faut dire que l'Administration québécoise 

n'est vraisemblablement pas la seule dans cette situation. 
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• Malgré l'envergure des ressources consacrées au secteur (le secteur public], la grande majorité des 
systèmes n'ont pas été conçus en vue de rendre leurs contenus accessibles à des usagers extérieurs aux 
M/O qui les ont produits. Nombre de gisements d' informations se trouvent ainsi sous-exploités. Des 
modifications Importantes devront être apportées à ces systèmes pour rendre possible les liens directs 
avec les usagers externes. 

• On s'entend généralement pour affirmer que 75 % de l'Information se présente encore sur support papier, 
surtout des formulaires. Une part (beaucoup trop Importante) de l'effectif gouvernemental est employée à 
saisir numériquement des Informations, à les vérifier, à produire des avis de corrections et d'oublis, alors 
qu'il est aujourd 'hui possible d'obtenir ces Informations directement sous forme numérique de la part d'un 
nombre sans cesse grandissant de citoyens et d'entreprises . 

. Jusqu'à maintenant, les M/O ont développé des systèmes qui s'i nscrivent dans la tradition de 
l'Administration publique dont les champs de travail, les• missions • des ministres et organismes se sont 
largement développées par extension, par sédimentation, au fur et à mesure que l'Etat adoptait de 
nouvelles politiques et mesures, et accroissait son panier de services. C'est ainsi que se sont construites 
les • lignes de services • que nous connaissons actuellement. Mals ce mode de fonctionnement • en 
couloirs • a érigé des frontières administratives, fonctionnelles et Informationnelles. 

Dans ce contexte, les préoccupations et les besoins des autres utilisateurs ou clients potentiels de cette 
Information, qu'ils soient Internes ou externes à l'Administration ne sont pas suffisamment pris en 
considération. Il est donc difficile, voire Impossible, de réutiliser l'Information existante, ce qui entraîne des 
co0ts supplémentaires tant à l'Etat qu'aux citoyens et aux entreprises. Cette situation a été 
particulièrement mise en évidence par le vérificateur général qui a Inventorié pas moins de 130 fichiers 
gouvernementaux d'adresses des citoyens dont une dizaine concerne des millions de citoyens. On peut 
imaginer les co0ts et les tracasseries Inutiles pour le citoyen quand on sa it qu'il s'effectue quelques 900 
ooo changements d'adresses par année et que chacun Intéresse au moins une dizaine de M/O . 

. Plusieurs M/O ont développé des systèmes administratifs alors qu'il existe des systèmes ayant la 
vocation de desservir l'ensemble des M/O. C'est le cas notamment dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines où ont été développés quelque 160 systèmes ministériels. On a même déjà 
observé, avant l'évolution récente vers un système centralisé, pas moins de 35 systèmes différents 
seulement pour gérer le personnel occasionnel. Quelles que soient les raisons qui ont amené cette 
prolifération de systèmes, cela n'a plus raison d'être dans un contexte lnforoutler . 

. La plupart des M/O se sentent Isolés devant les questions d'ordre technique, légal et administratif que 
pose le déploiement des NTIC. Ces questions font appel à des expertises rares et spécialisées que peu 
d'entre eux peuvent s'offrir et Il n'existe pas de mécanisme permettant leur mise en commun. 

• La majorité des projets soumis concernent directement les infrastructures. SI une partie des besoins peut 
être satisfaite par les réseaux et les services déjà déployés ou en vole de réalisation, d'autres 
composantes de réseaux et de services communs devront être réalisées rapidement dans un projet 
d'ensemble auquel es M/O usagers auront été associés. 

• L'importance stratégique de l'ln1ormatlon tient à l'usage qui peut en être fait et à a mise en valeur, mals 
elle tient aussi à son omniprésence même au sein des gestes quotidiens des employés de l'Etat. Une 
meilleure gestion de l'Information permet d'accroître l'efficience et l'efficacité des personnes et de réduire 
ainsi le co0t des services publics. À ce chapitre, un certain nombre de lacunes ont été observées: 

• Soulignons en premier lieu l'absence de lien entre les plans d'act ion stratégique, la planification 
budgétaire et l'exercice de préparation des plans triennaux des ressources Informationnelles (PTRI). 

• Malgré une prise de conscience évidente quant à un nécessaire rapprochement, les mondes de 
l'informatique et des communications travaillent encore trop dans des voles parallèles où le management 
est peu présent. 

• Par ailleurs, la gestion de l'Information souffre de l'absence d'orientations, de normes, de standards et 
même tout simplement de guides visant à permettre le repérage, la gestion et la conservation des 
Informations et à faciliter et à assurer la sécurité des échanges électroniques (Ingénierie documentaire, 
architecture de l'lnforoute, cadre de sécurité, etc.). 

• Le cadre de gestion des ressources Informationnelles (Information et technologies de l 'Information) en 
vigueur au gouvernement du Québec a été refondu en avril 1995. Les améliorations apportées par rapport 
à la situation antérieure visaient à rencontrer les objectifs d'allégement de la réglementation et de la 
responsablllsatlon d&s M/O à l'égard de leurs Investissements en technologies de l'information ainsi que la 
mise en place de certains éléments constitutifs pour une gestion coordonnée des ressources 
Informationnelles gouvernementales. D'autres améliorations sont maintenant requises car l'encadrement 
administratif actuel est restreint au seul aspect des technologies de l'Information, alors qu'il devrait aussi 
couvrir la planification des acquisitions d'information, la sécurisation, la tarification, l'accès et les liens avec 
les orientations stratégiques des organisations . 

. L'accès à l'Information et aux services gouvernementaux est directement tributa ire de l'ampleur des 
dispositifs d'accès à la disposition des citoyens et des entreprises. Malgré des 

progrès remarquables à ce chapitre l'accès est encore déficient, notamment auprès des citoyens et de la 
PME . Et ces carences sont amplifiées par des disparités régionales, notamment en matière d'accès aux 
services Internet . 

. Concurremment, le nombre d'employés gouvernementaux en mesure de communiquer électronlquement 
avec les citoyens est encore nettement Insuffisant puisque le taux de branchement à Internet ne dépasse 
pas 10 % . 

. La tarification peut restreinte l'accès et constituer un frein majeur à la mise en place d'un secteur 
d'activité économique lié à la production et à la diffusion d'une Information à • valeur ajoutée •. Par 
ailleurs, la tarification des services est de plus en plus utilisée par les M/O qui, dans le contexte de 
restrictions budgétaires, ont été Incités à recourir au principe de l'utilisateur-payeur. Une politique de 
diffusion et de commercialisation pour permettre aux gestionnaires de se gouverner dans ce domaine est 
essentielle. 

voir suite à 11 page suivante 
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· Le citoyen moyen peut encore difficilement s'y retrouver dans les dédales de la bureaucratie 
gouvernementale et dans l'univers d'informations et de procédures qu'elle génère. Malgré des progrès 
notables, dus d'ailleurs à la constitution des sites Internet des M/O, des progrès restent à faire 
notamment en matière de moyens de repérage, de répertoires et de développement d'outils adaptés 
aux besoins de certaines clientèles telles les personnes âgées. 
• Les nouvelles possibilités techniques nécessitent soit la mise en place, soit le réaménagement des 
politiques et des mesures de sécurité actuelles. Des mesures devront être prises pour assurer : 
l'authentification de l'identité des personnes et des instances qui échangent sur les réseaux, l'octroi et 
la vérification des droits d'accès qui reviennent à chacun de par la loi, les règlements, les politiques et 
les directives, la mise en œuvre de méthodes de chiffrement conformes aux normes externes pour 
assurer la confidentialité. Il faudra pourvoir signer numériquement et assurer l'intégrité des contenus 
informationnels transmis, protéger l'accès aux réseaux internes, prévoir des accès privilégiés 
moyennant des garanties satisfaisantes. 

Source : (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b) 

Figure II.1 : La mauvaise gestion de l'information et des TICs 
dans l'Administration québecoise 

Connaissant l'importance de l'actif informationnel du gouvernement, et observant 

les lacunes (ci-dessus énumérées) dans la gestion de l'information dans 

l'Administration, l'on comprend la nécessité d'un changement. 

11.3.2. La pression de l'environnement 

La pression sur l'Administration, des autres composantes de la société pousse 

l'Etat à agir. Les citations qui suivent montrent la réalité de cette pression: 

« La pression externe est notamment le fruit d'une demande des fournisseurs de 
l'Administration, qu'ils la fournissent en information, comme la Communauté Européenne, 

ou qu'ils lui livrent des équipements. En effet, de plus en plus, ces représentants du monde 
économique et politique demandent à pouvoir envoyer les informations dont ils disposent par 
voie électronique. 

[ ... ] 
Des initiatives du secteur privé, telles que la volonté de commercialiser une banque de 

données administratives, sont parfois les incitants au développement d'outils télématiques, les 
administrations réagissant alors en rétorquant que cette diffusion est de leur ressort. 

Les demandes d'information du public commencent également à user de cette voie. Non 
seulement l'Administration se doit d'être joignable par courrier électronique, mais elle se doit 
de répondre par la même voie. Même si le nombre de contact par ce biais reste encore faible, il 
sera amené à croître, et ceci d'autant plus que les entreprises font de plus en plus pression 
pour pouvoir procéder à leurs déclarations par voie électronique. 

De plus, le public connaît de mieux en mieux ses droits à l'égard de l'Administration. fl 

est donc de plus en plus incité à se renseigner, à vouloir faire pression pour l'avancement d'un 

dossier» (DIENG, GERARD, LAMOULINE, 1997: 43). 
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Ayant évoqué le risque de fraude que la généralisation de l'usage des TI Cs 
pourrait favoriser, J.-P. BAQUIAST poursuit: 

« Tous les usagers ne cherchent pas à frauder. Les plus nombreux veulent au contraire 
s'acquitter de leurs obligations légales. Mais ils demandent aux administrations, pour ce 
faire, un effort de modernisation. Cette demande émane d'abord des entreprises les plus 
impliquées elles-mêmes dans la mondialisation des échanges et dans la dématérialisation de la 

gestion, qui dépendent de réglementations nationales ou internationales complexes. Si les 
procédures qui en découlent s'exercent de façon traditionnelle, soit manuelle [ ... ] ou par la 
voie d'une informatique centralisée, disparate, lente, c'est la compétitivité de l'ensemble de 
leur activité qui en souffre. 

[ ... } 

Les particuliers à leur tour demanderont de plus en plus aux administrations d'offrir des 
solutions aussi efficaces, en terme de gestion quotidienne, que celles des grands services 
publics ou privés. Les citoyens les plus favorisés veulent déjà être traités par le fisc ou la 
sécurité sociale aussi bien que par les banques ou l'assurance. 

[ ... ] 
Les administrations nationales qui investiront les premières et le mieux dans des 

applications de service public utilisant les autoroutes de l'information offriront parallèlement 
aux professions et entreprises des secteurs correspondants: universitaires, médecins, auteurs, 
éditeurs, distributeurs ... des plates-formes efficaces pour développer leurs propres sphères 
d'activités, notamment au plan mondial» (BAQUIAST, 1996: 72). 

Soulignons que ces plates-formes efficaces sont une condition nécessaire pour 

attirer les investisseurs. À ce sujet le CEFRIO (Centre Francophone pour la 

Recherche en Informatique et Organisation) écrit: 

« Plus les infrastructures d'information et de communication e1ectronique seront à la fine 
pointe, plus les États sauront intégrer ces outils dans leur façon de faire, et plus ils pourront 
attirer des entreprises sur leur territoire, voire retenir celles qui pourraient envisager de 
partir » (CEFRIO, 1997: 10). 

En bref,« ces facteurs prennent appui notamment sur la nécessité que l'Etat agisse comme 
utilisateur modèle des inforoutes et l'hypothèse d'une ame1ioration de l'efficacité des services 
publics » (Ibid. : 2). 

Au-delà du discours euphorisant sur les inforoutes, le document déposé par le 

CEFRIO dans le cadre du colloque international "SERVICES PUBLICS ET 

INFOROUTES: DES BÉNÉFICES À L'HORIZON", identifie bien les questions, les 
enjeux et les défis de gestion devant lesquels l'Etat se trouve actuellement. Le 

document tente surtout de situer les éléments porteurs de sens qui pourront orienter 

les choix à faire et les approches à privilégier. Mais avant d'aborder la question de la 

transformation organisationnelle, le CEFRIO examine les principes ou 

caractéristiques qui sous-tendent le paradigme des inforoutes. « Ces caractéristiques 
traduisent des opportunités et des contraintes qui doivent être envisagées tant sous l'angle 
économique, organisationnel que social» (Ibid.: 6). Elles forcent l'Administration à 
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considérer autrement la prestation des services publics et, de ce fait, peuvent être 
considéré comme des facteurs de pression. Selon le CEFRIO, les caractéristiques ou 
principes des inforoutes sont : 

L'interactivité 

C'est un changement dans la relation avec l'information. Cette relation passe d'un 

mode passif à un mode interactif. Ce changement affecte aussi les relations de 

communication et de transaction entre l'Administration et son environnement. 

L'intemporalité 

« L'annulation de la notion de temps, d'une part permet d'individualiser le temps de 

travail et requiert une gestion par résultat, d'autre part signifie également un gouvernement 

accessible 24 heures/2.4, 7joursfl. Cette notion aura sans doute à long terme des effets plus 

marqués qu'on ne l'imagine sur la culture des organisations» (Ibid.). 

L'instantanéité 

La vitesse de circulation de l'information permet de réduire le cycle depuis la 

définition d'une activité jusqu'à son exécution. « Par exemple on peut mener des études 

comparatives sur un sujet stratégique en peu de temps, communiquer presque instantanément 

la mise à jour de l'information publique, rendre des décisions aux citoyens dans un délai 

beaucoup plus court» (Ibid.). 

La délocalisation 

C'est l'annulation de la notion d'espace physique et géographique qui permet à 
l'Administration de reconsidérer certains problèmes tels que la désintégration de la 

famille et le flux de circulation automobile en région urbaine. Des expériences 

généralisées de télétravail sont menées, notamment en Californie, pour résoudre ces 

problèmes. 

La virtualité 

« On réfère ici à l'idée que le monde physique réel peut être ramené à la notion 

d'information, et donc à une dématérialisation d'un système ou d'une organisation» (Ibid.). 

Ce principe soulève un important défi juridique notamment en ce qui concerne la 

question de la preuve. 

Le réseautage informationnel 

« L'interconnexion de réseau offre la possibilité d'accéder, peu importe le statut d'une 

personne, à un ensemble de réseaux et par conséquent de personnes et de thématiques dans 

tous les domaines. On assiste ainsi à une nouvelle forme de 'démocratie' de l'information qui 

pourrait correspondre à une autre forme de partage du pouvoir - tant dans la relation 

citoyen-État que dans celle liant le fonctionnaire à son organisation » (Ibid. : 7). 

La synergie créatrice médiatisée 
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Il s'agit de la possibilité qu'offre l'inforoute de construire des communications 

interactives et d' é_laborer des projets en commun, quels que soient le lieu, le temps et 

le nombre d'intervenants. 

L'intermédiation 

C'est ici la question que soulèvent les inforoutes à propos de la perception 
(visuelle) dans les relations interpersonnelles. Le sens de ces relations a toujours été 

marqué par le contexte que supposent les gestes, la posture, l'expression du visage, 

etc. « Comment alors -percevoir la réaction d'un collègue à une proposition faite par courrier 

électronique, comment réagir face à une dédsion d'un fonctionnaire par un média 

électronique (exemples: borne, guichet, micro-ordinateur, télévision, etc.), sinon en recourant 

à une capadté cognitive plus grande pour donner un sens à la communication. Une telle 

capadté cognitive passera par un ensemble de représentations plus abstraites» (Ibid.). 

Pour le CEFRIO, l'Etat, face à toutes ces pressions et principes des inforoutes doit 

agir sur trois terrains : 

• le nouveau leadership de l'Etat; 

• un modèle de gestion à redéfinir ; 

• la notion d'information automatisée comme fondement de la nouvelle 

économie. 

Nous commentons brièvement chacun de ces trois terrains. 

La question du leadership loge au cœur des réformes à opérer, tant sur le plan de 
l'organisation structurelle de l'Etat que dans son rôle et ses finalités en termes de 

régulation sociale. Il s'agit de faire figurer parmi les préoccupations des décideurs, 

les questions d'investissement dans les inforoutes, de partenariat avec le secteur avec 
le secteur privé, d'approche-client, de commerce électronique et de financement non 

traditionnel. Poser la question du leadership de l'Etat, c'est aussi poser la question 

de son ouverture à la concurrence d'entreprises privées notamment dans le domaine 

de la gestion de l'information. Il y a là un risque auquel l'Administration publique 

devra faire face à très brève échéance. 

Une transformation organisationnelle, un nouveau modèle qui vient remplacer le 
modèle bureaucratique classique est nécessaire car ce dernier s'avère inadapté face 

aux principes, évoqués ci-dessus, des inforoutes. « La mise en place des inforoutes 

suppose donc une toute nouvelle conception des processus de l'organisation et de ses 

frontières » (Ibid.). 

Pour le CEFRIO, le paradigme de la société de l'information, c'est d'abord celui de 

la société de l'information automatisée. Il insiste sur cette nuance: «[ ... ]en effet, la 

productivité ne réside pas dans l'information (l'humanité a toujours utilisé l'information 

comme ressort de l'activité économique et donc source de production) elle réside maintenant 

dans son traitement automatique. C'est ce qui donne de la valeur et constitue le moteur du 

développement économique » (Ibid. : 9). 
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11.4. L'intérêt des intranets pour l'Administration publique 

Les facteurs dont nous venons de parler montrent qu'il y a nécessité d'une 

Administration plus efficace, qui réponde aux attentes de son environnement Mais 

après la lecture du point II.3.2., on peut se demander ce que viennent faire les 

caractéristiques ou principes des inforoutes dans un travail qui porte spécifiquement 
sur les intranets. 

Comme nous l'avons déjà souligné, ces principes forcent l'Administration à 

reconsidérer autrement la prestation des services publics et, de ce fait, peuvent être 

considérés comme des facteurs de pression au changement Ils trouvent donc leur 

place dans le II.3.2. Mais au-delà de cet aspect, ils nous permettent de nous rendre 

compte de l'ampleur du travail à fournir dans la modernisation de l'Administration 
publique par l'entremise des inforoutes. 

Et les intranets, où se situent-ils ? 

Nous avons évoqué les terrains d'action globaux que les recherches du CEFRIO 

ont permis d'identifier (II.3.2.). Si on considère l'ensemble des transformations dont 

parle le CEFRIO, la nécessité des intranets n'apparaît pas tout de suite. Mais, comme 

nous l'avons déjà souligné dans le chapitre I, les intranets ont la capacité 

d'accompagner ces changements. En ce sens, ils pourraient constituer le système 

informatique idéal pour l'Administration qui fait le choix de réfléchir sur ses modes 

de gestion et de fonctionnement pour faire face aux facteurs de pression. 

Nous avons aussi évoqué les dépenses faramineuses que l'Etat québécois, comme 

vraisemblablement tout autre Etat, consacrait à l'acquisition et la gestion des TICs 

dans l'Administration. Dans le chapitre I, nous n'avons pas insister sur la valeur 

économique d'un intranet Ceci parce qu'un intranet demande quand même aussi 

un investissement Cependant, «la valeur économique de l'intranet est liée à la valeur 

d'échange de chacune des fonctions du réseau. Certaines études annoncent des rapports de 1 à 

10 entre les coûts d'une solution intranet et ceux d'une solution classique» (BITOUZEf, 
FOURNIER, MONTCEL, 1997: 57). Ce qui est donc sûr c'est qu'il est peu probable que 

l'investissement effectué pour un intranet dépasse celui que l'on consacrerait à une 

solution classique ou propriétaire qui fournirait les mêmes fonctions. 

Les intranets permettent-ils d'atteindre les objectifs associés à l'informatisation de 

l'Administration publique ? 

Les huit objectifs identifiés dans le II.l peuvent être regroupés en objectifs internes 

et externes. Les objectifs internes seraient ceux de rationalisation des moyens (1), 

d'amélioration des méthodes de gestion en formant les fonctionnaires à l'utilisation 

des TICs (2), d'amélioration de l'élaboration et du suivi des politiques (3), de mise en 

place de structures d'organisation moins rigides (4) et, enfin, d'amélioration des 

conditions de travail des agents de l'Administration (5). L' intranet permet 
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d'atteindre chacun de ces objectifs internes. Considérons ces objectifs dans les 

paragraphes suivants. 

(1) En ce qui concerne l'objectif de rationalisation, on peut affirmer que l'intranet 

permet des gains considérables dans le rapport résultat/ investissement Comme 

tout système informatique, il permet d'automatiser des tâches manuelles et de 

raisonnements structurés. Il permet aussi l'intégration des procédures 

administratives et des systèmes informatiques, réduisant ainsi les sommes à investir 

dans la maintenance de ces systèmes. L'intranet permet aussi de réduire la 

gigantesque consommation de papier. « On s'entend généralement pour affirmer que 

75 % de l'information gouvernementale circule encore sur support papier, dont beaucoup de 

formulaires » (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998a : 70). 

(2) L'unicité et la simplicité de l'interface pour toutes les applications de l'intranet 

réduisent les efforts que l'Administration doit fournir pour former ses employés. En 

effet, cette formation se concentre maintenant sur les fonctionnalités des applications 

plutôt que sur les objets de l'interface. L'intranet intègre des outils bureautiques, 

destinés aux gestionnaires, qui permettent, sans connaître la programmation de 

gérer un fichier simple, de réaliser des traitements statistiques, de produire des 

graphiques, d'échanger des messages avec un autre poste de travail. L' intranet 

intègre aussi des SIAD (Systèmes Informatiques d' Aide à la Décision), « systèmes 

informatiques destinés à aider les gestionnaires à résoudre des problèmes de décision pour 

lesquels il n'est ni souhaitable ni possible d'appliquer des procédures totalement 

automatisées », ces problèmes étant pas assez structurés. 

(3) La disponibilité de l'information sur l'intranet éclaire l'élaboration des 

politiques internes. Ces politiques, à leur tour, sont rendues disponibles sur 

l' intranet, ce qui permet à tous les employés de suivre ces politiques. 

(4) L'intranet, en tant que tel, ne met pas en place une structure d'organisation 

moins rigide. Mais, comme nous l'avons déjà souligné, il accompagne un tel 
changement Il a donc la capacité de supporter une structure d'organisation moins 

rigide, mais il faut qu'il y ait d'abord une volonté de la part de l'organisation. 

(5) Un intranet ne détériore certainement pas les conditions de travail des 

employés de l'Administration. Au contraire, l'ergonomie des navigateurs facilite la 

manipulation de l'outil informatique. L'intranet offre aussi la possibilité de 

télétravail. 

Pour les objectifs externes (à savoir l'amélioration des services rendus par 

l'Administration, la création de nouveau services et la contribution au redéploiement 

de l'Administration, et enfin la contribution à l'essor de l'industrie informatique 

nationale), nous mentionnerons simplement le fait qu'un bon système interne à une 

organisation est nécessairement avantageux pour les besoins externes de 
l'organisation. Par exemple, il est évident que si une administration publique 

dispose d'un intranet, ses employés pourront travailler plus efficacement et 
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diminuer leur temps de réponse à une requête formulée par un usager. Les 

employés améliorent ainsi les services qu'ils rendent aux citoyens et/ ou aux 
entreprises. 

Conclusion 

La structure bureaucratique de l'Administration publique n'est pas une nouvelle 

forme d'organisation. Dans cette forme d'organisation, priment les normes, les règles 

et les contrôle de moyens pour rester fidèle aux« trois lois du service public »6• Tout 

au plus, s'est-elle raffinée et structurée au fil du temps, au point où elle a permis la 

mise en place de fonctions publiques imposantes. Et comme la productivité de 

l'Administration n'a pas représenté un enjeu jusqu'à récemment, la structure 
bureaucratique n'a pas été remise en question. 

Il est important de souligner que les intranets, à eux tous seuls, ne constituent pas 

une panacée pour l'Administration face aux défis et risques que représente la société 

mondiale de l'information. Les débats sur les voies organisationnelles et juridiques 

(dématérialisation des documents) à suivre dans la transformation des modèles de 

gestion publique restent nécessaires. Ces débats montrent bien que le seul 
développement des intranets dans l'Administration publique ne constitue pas LA 
solution aux facteurs de pression. 

Cependant, le développement des intranets dans l'Administration publique paraît 
nécessaire. Les intranets permettent d'atteindre les objectifs associés à 

l'informatisation dans l' Adminsitration publique et constituent un support aux 

diverses actions de transformation des processus organisationnels de 

l'Administration. Aussi doivent-ils se situer dans le cadre global des réflexions sur le 

renouvellement de l'Administration publique. Ces réflexions doivent définir, outre 

les outils techniques, dont les intranets, les moyens organisationnels, juridiques et 

budgétaires pour une réforme statutaire et fonctionnelle en profondeur de 

l'Administration. Ce sont, en dernier ressort, comme il a été évoqué dans le II.3.2., 

des réflexions sur le rôle de l'Etat et le statut de ses employés. 

6 Ces trois lois sont respectivement la «loi d'égalité», «la loi de continuité», et la «loi du changement». O. 
LEsUJS.5E en fait un développement dans le chapitre 2 de (LESUJS.5E, 1996) 
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Chapitre Ill 

Québec, l'intranet 
gouvernemental québécois : 
stratégie et développement 

Introduction 

Le Québec a souvent été perçu comme un pôle d'excellence, au sein de la 

francophonie, dans le domaine des technologies de l'information. Si son voisinage 

nord américain l'invite à plus de modestie, il faut néanmoins reconnaître qu'un 

modèle québécois de l'autoroute de l'information est en train de se construire. Les 

québécois ont fait le choix de se « saisir de l'énergie impulsant 1.es transformations qui 

marquent notre époque et propulser ainsi l,e Québec au meill.eur niveau mondial» 

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998a: 89). 

Bien que le titre de ce chapitre parle spécifiquement de l' intranet gouvernemental, 

il est question dans ce chapitre, dans un premier temps, du concept d'autoroute de 

l'information en général. En effet, l'approche québécoise de la modernisation de 

l'Administration publique est telle que nous ne pouvons parler de l' intranet 

gouvernemental sans le situer dans le« vaste chantier national sur la mise en place d'un 

modèle que'bécois de l'autoroute de l'information» (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998a: 

avant-propos). Ainsi donc, la stratégie dont nous parlons dans le premier point (lli.l) 

de ce chapitre représente la politique québécoise de l'autoroute de l'information et 

non pas seulement celle de l' intranet gouvernemental québécois. 

Dans le second point (ill.2) de ce chapitre, il est question des considérations 

relatives au développement de l'intranet gouvernemental. Nous parlons des actions 

qui sont posées et des problèmes que l'on rencontre. 

111.1. La stratégie 

Au Québec, se met place un important projet d'intranet gouvernemental. 
Cependant, quoique d'une assez grande envergure, ce projet est difficilement 
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dissociable de l'ensemble des transformations en cours dans la société québécoise en 

terme d'usage des TI Cs. 

En effet, l'intranet gouvernemental québécois s'inscrit dans un projet de plus 

grande envergure, celui de la mise en œuvre d'une inforoute gouvernementale au 

Québec. On entend par inforoute gouvernemental, « un ensemble de moyens mis à la 

disposition de tout citoyen et de toute entreprise qui, dans l'exercice de leurs droits ou 

l'accomplissement d'un devoir, souhaitent avoir un accès électronique aux informations et 

aux services du gouvernement ou transiger avec lui, et cela, partout où ils se trouvent et à 

toute heure du jour, en .utilisant les nouvelles technologies de l'information et des 

communications (NTIC) » (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b: 2) Ce projet d'inforoute 

gouvernementale, à son tour, fait partie d'un projet de société visant à amener toute 

la société québécoise dans l'ère de l'information par la mise en œuvre d'une 
inforoute dans la société québécoise entière. 

Ainsi donc, la stratégie élaborée par les acteurs québécois, bien qu'elle ait des 

contenus touchant à l'intranet gouvernemental, reste au niveau global de la société 

québécoise. Autrement dit, il n'existe pas - ou pas encore - au Québec une 

stratégie de développement d'un intranet gouvernemental qui ne soit pas partie 

intégrante du plan d'action pour l'inforoute gouvernementale ou de la stratégie de 
mise en œuvre de l'inforoute québécoise (voir figure ill.l). Nous avons donc choisi 

de nous situer aux deux niveaux de l'inforoute québécoise et de l'inforoute 

gouvernementale pour présenter la stratégie élaborée par les québécois pour le 

développement des inforoutes. 

lnforoute québécoise 

Intranet gouvernemental 

Figure ill.1: Les niveaux d'action de l'Etat québécois 
dans le domaine des inforoutes 

Nous présentons d'abord les acteurs (ill.1.1) de la stratégie. Il est intéressant 

ensuite de voir la démarche (ill.1.2) suivie par les Québécois pour construire leur 

stratégie (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998a). Puis nous exposons le contenu (ill.1.3) 

de la stratégie. 

111.1.1. Les aspects institutionnels de la stratégie 

Le Comité de Coordination de l'Inforoute Gouvernementale (CCIG) est au cœur 

du déploiement de l'inforoute dans l'Administration québécoise. Les principales 

institutions constituant ce comité sont : 
• le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) ; 
• le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT); 
• et le Ministère des Relations avec le Citoyen et de l'immigration (MRCI). 

54 



Avant de voir le rôle et les responsabilités du CCIG, nous présentons brièvement 

ses trois principales institutions composantes. La présentation de ces trois 

institutions se limite à l'introduction de leurs missions dans le contexte général de 

l'action gouvernementale et un aperçu de leurs structures administratives. Leurs 

missions dans le contexte spécifique de l' inforoute gouvernementale seront précisées 
lors de la présentation du CCIG. 

111.1.1.1. Le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

« Le Ministère de la Culture et des Communicatians a pour mission de favoriser 

l'affirmation, l' expressian et la démocratisation de la culture et des communicatians au 

Québec dans le respect des valeurs de la société québécoise, francophane et pluraliste. fl 

assume l'harmonisation de l'ensemble des activités du gouvernement, des ministères et des 

organismes publics en matière de culture, ainsi que la coordination gouvernementale des 

politiques en matière de communication. 

Les champs de compétence du ministère sont: 
•muséologie 
•le patrimoine culturel et scientifique 
•les arts 
•les lettres 
•la langue 
•les bibliothèques 
•la culture et le loisir 
•les industries culturelles 
•les médias 
•les télécommunications 
•la télédistributian 
•les nouvelles technologies de l'information 
•et les inforoutes 
•(. . .) »7. 

La figure IIl.2 représente l'organigramme simplifié du MCC dont la structure 
administrative est décrite sur le site Internet:8 de celui-ci. 

7 http:/ /www.mcc.gouv.qc.ca/minister/mission.htm. 
8 http://www.mcc.gouv.qc.ca/ minister / orgadm/ orgadm.htm. 
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Figure ID.2 : Organisation administrative du MCC 

111.1.1.2. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) 

Le Conseil du Trésor (CT) est un comité permanent du Conseil des Ministres, 
formé des ministres suivants : 

• M. Jacques Léonard, ministre délégué à l'Administration et à la Fonction 

Publique, président du CT; 

• M. Jacques Brassard, ministre des transports, vice-président du CT; 

• Mme Rita Dionne-Marsolais, ministre déléguée au revenu ; 

• M. Sylvain Simard, ministre des relations internationales et ministre responsable 

de la francophonie ; 

• M. Roger Bertrand, ministre délégué à l'industrie et au commerce. 

Le CT est au cœur du processus gouvernemental de décision et encadre 

l'utilisation des ressources de l'Etat. Sa mission peut s'énoncer 

« • conseiller le gouvernement et exercer certains pouvoirs qui lui sont délégués en 

matière d'allocation des ressources et de gestion efficace et efficiente; 

• élaborer et mettre en œuvre des politiques de gestion efficaces et efficientes; 

• soutenir les ministres et les organismes publics dans leurs démarches de changement; 

• offrir à l'ensemble des ministères et des organismes publics, des services pertinents, de 

qualité et à prix compétitifs »9• 

Le SCT est l' appareil administratif sur lequel s'appuie le CT pour exercer sa 

mission. « Le Secrétariat formule des recommandations au Conseil du Trésor en matière 

d'encadrement gouvernemental pour assurer la régulation de l'ensemble des ressources 

humaines, financières, matérielles et informationnelles. ll fournit également un support à 

l'appareil gouvernemental en matière d'encadrement. 

Le Secrétariat offre aussi une gamme de produits et de services aux ministères et aux 

organismes gouvernementaux, ainsi qu'à la population. Mentionnons notamment 

9 http ://www.tresor.gouv.qc.ca/propos/aapropol.htm. 
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l'approvisiorznement, le courrier, la reprographie, l'informatique, le transport aérien et les 
télécommunications » .10 

Le SCT est dirigé par le Secrétaire, M. Pierre Roy, qui a rang de sous-ministre. 

La figure ill.3 représente l'organigramme simplifié du SCT dont la structure 

administrative est décrite sur le site Internet11 de celui-ci. 

10 http ://www.tresor.gouv.qc.ca/secretar/secrela.htm 
11 http :/ /www.tresor.gouv.qc.ca/ secretar/ secrelc.htrn. 
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111.1.1.3. Le Ministère des Relations avec les Citoyens et de !'Immigration (MRCI) 

La mission du MRCI couvre trois volets qui sônt assumés par trois secteurs 

d'activité : les Relations civiques, !'Immigration et intégration des immigrants, et 

enfin les Relations avec les citoyens. Ci-après une brève description de ces trois 
secteurs d'activité. 

« • Relations civiques 
Ce secteur est chargé de: 

Promouvoir les droits et libertés 
Encourager l'exercice par les citoyens de leurs responsabilités civiques et sociaux 
Favoriser l'égalité entre les personnes et leur participation à la vie collective 
Promouvoir la solidarité entre les générations : jeunes et aînés 

• Immigration et intégration des immigrants 
Ce secteur est chargé de : 

Recruter et se1ectionner les immigrants 
Offrir des services d'accueil et d'intégration aux immigrants (aide à 

l'établissement, francisation, etc.) de manière à ce qu'ils deviennent des citoyens à 

part entière. 
• Relation avec les citoyens 
Ce secteur est chargé de : 

Faciliter les relations entre l'Etat et ses citoyens notamment en matière de 
diffusion de l'information sur les services gouvernementaux, d'accès à ces services, et 
de qualité de ces services 

Veiller à la gestion des actes de l'état civil »12• 

La structure administrative du ministère reflète les trois volets de sa mission. La 

figure ill.4 représente l'organigramme simplifié du MRCI dont la structure 

administrative est décrite sur le site Internet13 de celui-ci. 

12 http ://www.mrci.gouv.qc.ca/fr/b.htrn. 
13 http ://www.rnrci.gouv.qc.ca/fr/b15.htm. 



Secrétariat 
énéral 

Direction des 
affaires uridi ues 

Direction générale des 
services administratifs 

Sous-Ministre aux Relations civiques 

Direction générale de la {j 

Direction générale des .,,, 
i------< priorités gouvernementales J 

m 

Sous-Ministre à !'Immigration et 
à l'intégration des Immigrants 

.-::::~z, ,::;..::n-•:x,-.;·;;_;,.;; •• ~,n,;;•< ·•·.-.; /î 

Figure III.4 : Organisation administrative du MRCI 

111.1.1.4. Le Comité de Coordination de l'lnforoute Gouvernementale (CCIG) 

Le CCIG a été créé à l'automne 1996 pour permettre une planification globale de 

la mise en œuvre de l'inforoute gouvernementale. Ce comité s'est donné comme 

objectif d'assurer l'élaboration, l'implantation et le suivi du plan d'action en matière 

d' inforoute gouvernementale et d'organiser le soutien aux ministères et organismes 
gouvernementaux en cette matière. Il est présidé par le Secrétariat du Conseil du 

Trésor. 

Avant la création du CCIG, il existait déjà au Québec le Secrétariat del' Autoroute 

de l'Information (SAI), créé dans le cadre de l'inforoute québécoise (voir figure ill.l). 
Comme on le verra plus loin, ce n'est qu'après avoir senti la nécessité de coordonner 

la mise en œuvre de l'inforoute gouvernementale que le SAI créa le CCIG. 

Voici les responsabilités de instituons membres du CCIG dans le cadre de 

l' inforoute gouvernementale. 

«Le Secrétariat de l'autoroute de l'information [relevant du MCC] est responsable de 

la stratégie et des priorités gouvernementales, le Conseil du trésor [via le SCT] est 

chargé des politiques, de l'architecture, des infrastructures et services communs ainsi 

que de l'organisation du travail, alors que le MRCI voit à14 l'accès à l'information et 

aux services gouvernementaux. 

( .. .) 

14 «voir à» est une expression québécoise qui signifie ici «prendre en charge» 
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Chacun de ces groupes de travail [les groupes de travail créés au sein des 

institutions membres] a circonscrit un certain nombre de mandats traitant de l'un ou 

l'autre aspect des défis posés par l'infvroute. En voici quelques exemples. Comment 

assurer un encadrement juridique des documents transitant dans Internet? Comment 

assurer un cadre de sécurité de l'infvroute gouvernementale ? De l'identification 

électronique ? La sécurité dans le commerce électronique ? Quel devrait être l'intranet 

gouvernemental ? Comment assurer le meilleur repérage de l'information 

gouvernemental ? Ne devrait-on pas avoir une politique de tarification de l'information 

gouvernementale ? Si oui, selon quels paramètres ? Comment l'appareil 

gouvernemental doit-il gérer les changements technologiques et le développement des 

connaissances ? » (SAI, 1997: 5). 

Tels étaient les acteurs de l'inforoute gouvernementale et les missions qui leur ont 

été confiées. Intéressons-nous maintenant à la démarche suivie pour élaborer la 

stratégie. 

111.1.2 L'élaboration de la stratégie 

Le rapport Berlinguet (COMITE CONSULTATIF SUR L'AUTOROUTE DE L'INFORMATION, 

1995), fut le premier plan d'action québécois. Texte fondateur sur le développement 
de l'autoroute de l'information au Québec, ce document comportait la description de 

plusieurs actions à entreprendre. Peu de temps après, le Conseil des ministres 

mettait sur pied le Secrétariat de l' Autoroute de l'Information (SAI) afin de prendre 

en charge l'élaboration de la stratégie de l'inforoute québécoise. 

111.1.2.1. Le Secrétariat de I' Autoroute de l'Information (SAI) 

Le SAI a été créé (décret 1017-95) le 2 août 1995. Rattaché à la ministre de la 
Culture et des Communications, le SAI recevait à sa création le mandat d'élaborer la 
stratégie québécoise de mise en œuvre de l'autoroute de l'information et d'en 

coordonner l'exécution, en collaboration avec les différents partenaires publics et 
privés. Son mandat consistait donc à préparer l'entrée de tout le Québec dans la 

société de l'information, et pas seulement à planifier la modernisation de 

l'Administration publique. 

Parlant des enjeux qu'entraîne l'autoroute de l'information, Mme Louise 

Beaudoin, ministre des Communications et de la Culture, déclarait : « Le défi est de 

taille. Nous sommes en présence de technologies complexes en pleine évolution, des impacts 

sociaux imprévisibles, des documents immatériels, et des frontières qui disparaissent. Les 

solutions à trouver, les choix à faire, ne s'inscrivent plus dans le même cadre qui nous est 

familier. Nous devons développer une nouvelle vision, trouver de nouveaux moyens jusqu'ici 

inconnus(. .. )» (SAI, 1997 : 1). Voilà la tâche à laquelle le SAI était appelé à s'atteler. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l'appareil gouvernemental, le Conseil des 

ministres précise que le SAI doit concrétiser l'implantation de l'inforoute au Québec 
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par « la mise en œuvre d'un plan d'action et la mise en place des mécanismes efficaces de 

coardination des actions gouvernementales. ll doit aussi veiller à ce que le secteur public 

agisse en tant qu'usager modèle de l'inforoute » (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998 : 

avant-propos). 

Le décret 1017-95 concernait aussi le Comité ministériel et le Comité 

interministériel sur les technologies de l'information. Ces deux comités, quant à eux, 

recevaient le mandat spécifique« d'assurer la concertation entre les principaux ministères 

et arganismes sur les avenues à privilégier pour réaliser les objectifs que le gouvernement 

fixera au Secrétariat de l'autaroute de l'information» (SAI, 1996 : introduction). 

Signalons que le SAI a été dissout en février 1998 et les dossiers dont il avait la 

responsabilité sont maintenant dévolus au sous-ministre adjoint aux 

communications et aux inforoutes du ministère de la culture et des communications. 

111.1.2.2. Les étapes de la démarche du SAI dans l'élaboration de la stratégie de 
l'inforoute québécoise 

L'approche retenue par le gouvernement québécois pour la préparation de la 
stratégie est une approche que l'on peut qualifier de « top down d'abord». Elle s'est 

déroulée en trois étapes. 

• Première étape : adoption par le gouvernement des orientations de base 

Peu de temps après sa création, le SAI, après discussion avec le Comité ministériel 

et le Comité interministériel sur les technologies de l'information soumettait au 

Conseil des ministres des orientations de base et des moyens d'action pour guider et 

baliser l'élaboration de la stratégie québécoise. Ces orientations consistaient en six 

objectifs généraux, trois principes à respecter, et trente cibles représentant les 

résultats visés, établissant ainsi la direction à prendre. Ces orientations recouvraient 
les grands champs d'action de l'Etat, dont : les services à la population et aux 

entreprises ; les services gouvernementaux et la modernisation de l'appareil de 

l'Etat; la langue, la culture et le rayonnement du Québec ; l'éducation ; la santé et les 

services sociaux ; et enfin les technologies, les infrastructures et le financement. 

Ces orientations furent entérinées en janvier 1996 par le Conseil des ministres qui, 

dès lors, pose les jalons de ce que devra être une politique de l' inforoute québécoise. 

• Deuxième étape : appel aux ministères et organismes, et consultations 
diverses 

Le document (SAI, 1996) portant les orientations de base entérinées par le Conseil 

des Ministres a été rendu public en avril 1996. Deux importantes opérations de 

consultation des ministères et organismes ont été réalisées, et ont donné lieu a un 

grand remue-ménage au sein de l'appareil gouvernemental. 
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Dans le cadre de la première opération à l'été 1996, le SAI invitait chacun des 

ministères et organismes à « préparer un plan d'action visant à compléter, approfondir et 

opérationnaliser les moyens d'action en vue de concrétiser les cibles retenues qui s'appliquent 

à leur secteur(. . .)» (SAI, 1996: 56). Cet appel a suscité un enthousiasme certain de la 

part des ministères et organismes, étant donné que 81 d'entre eux ont fait parvenir 

leurs plans d'action, ce qui totalisait près de 340 projets. Notons que la majorité des 

projets présentés touchaient les services gouvernementaux et divers aspects de la 

modernisation de l'Administration publique. Diverses préoccupations ont par 

ailleurs été soulevées par les ministères et organismes, notamment à propos de la 

sécurité, de la technique, du financement, des impacts juridiques, ainsi que de la 

formation. 

S'exprimant à propos de cette première opération de consultation des ministères 

et organismes, le SAI affirme: « Le mérite de cette opération est qu'elle a permis que 

l'ensemble des ministères et des organismes s'approprie ces problématiques dans leur secteur 

d'activité. Elle a suscité également l'émergence d'un besoin important de voir à15 une 

planification globale de la mise en œuvre de l'inforoute gouvernementale ( ... ) ». En effet, 

après l 'analyse préliminaire des plans d'action, le grand constat était que les plans 
d'action soumis par les ministères et organismes tendaient à perpétuer le modèle 

coûteux de l ' "Etat-couloir''. Une intervention devrait donc être effectuée en faveur 

de l'élaboration d'une vision d'ensemble du fonctionnement de l'Administration, 

par delà les divisions administratives, de manière à aboutir à ce qu'on pourrait 

appelé "Etat-réseau". 

C'est ainsi qu'à l'automne 1996, le SAI créa le CCIG et lui délégua la coordination 

du développement de l'inforoute gouvernementale. L'une des finalités des travaux 

de ce comité est d'alimenter la stratégie québécoise de la mise en œuvre de 
l'autoroute de l'information. 

Parallèlement, le SAI réalisait un sondage auprès des ministères et organismes 

afin de mesurer leur intérêt à œuvrer au sein de forums d'action dans des domaines 

d'intérêt commun. Il a aussi mené deux groupes de discussion avec le secteur privé 

sur le thème du partenariat avec ce secteur. Le SAI a aussi suivi de très près la 

consultation publique de la Commission de la culture de l'Assemblée nationale, 

tenue à l'automne 1996, qui portait sur les enjeux du déploiement de l'inforoute 

québécoise. Parlant de cette consultation publique, Robert Thivierge, sous-ministre 

associé au SAI, déclare : « Des dizaines d'entreprises, d'organismes et d'individus y ont 

déposé des mémoires et y ont fait entendre leur vision de l'avenir et leur opinion quant aux 

enjeux de l'inforoute ( ... ) » (SAI, 1997: 2). Enfin, en mars 1997, lors de la consultation 

générale de la Commission de la culture de l'Assemblée nationale portant sur les 

cartes d'identité et la protection de la vie privée, le SAI déposait un document 

1s «voir à» signifie ici «mener» 
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intitulé "l'identification des citoyens et l'inforoute". Ce document venait éclairer le débat 

qui entoure les cartes d'identité gouvernementales. 

La deuxième opération de consultation des ministères et organismes, en mai 1997, 

a conduit 34 ministères, organismes publics et parapublics à confirmer au SAI leur 

volonté de réaliser 123 actions dites « structurantes »16 durant les deux années 

suivantes et la réalisation probable de 54 autres actions du même type. 

• Troisième étape : rédaction de la stratégie 

L'analyse des plans d'actions soumis au SAI par les ministères et organismes, 

ajouté au bilan des diverses consultations, devraient permettre d'établir la stratégie 

québécoise de mise en œuvre de l'inforoute. Cette stratégie résulterait ainsi, comme 

le voulait le gouvernement, « de l'analyse et de l'intégration des besoins gouvernementaux, 

des attentes des citoyens et du secteur privé, des contraintes et des orientations d'action 

découlant des objectifs sociétaux et culturels énoncés dans les orientations de base» 

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b: avant propos). Le document "La politique 

québécoise de l'autoroute de l'information -Agir autrement" expose la stratégie 
québécoise de l'autoroute de l'information. 

111.1.3. Le contenu de la stratégie 

Etant donné les trois niveaux d'action (voir figure III.l) de l'Etat québécois dans le 

domaine des inforoutes, il serait tout à fait logique que la démarche que nous venons 

d'exposer dans le point III.1.2 aboutisse à une stratégie dont le contenu s'énonce 

aussi sur trois niveaux : un premier niveau (sociétal) d'action qui serait celui de 

l'inforoute québécoise, un deuxième niveau (gouvernemental) d'action qui serait 

celui de l' inforoute gouvernementale, et un troisième niveau (intragouvernemental) 

d'action qui serait celui de l' intranet gouvernemental. 

La démarche que nous venons d'exposer dans le point III.1.2 a-t-elle effectivement 

abouti à une stratégie ayant ces trois niveaux de contenus ? 

Les nombreux travaux qui ont jalonné les étapes de la démarche du SAI ont 

débouché récemment à une politique inforoutière québécoise en bonne et due forme 

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998a), adoptée par le Conseil des ministres le 8 avril 

1998. Ce document, intitulé " La politique québécoise de l'autoroute de l'information -

Agir autrement", éclaire l'ensemble des partenaires et des acteurs du développement 

de l' inforoute québécoise sur les visions et les orientations que le gouvernement 

entend donner à son action dans ce domaine. 

La politique inforoutière québécoise s'organise autour de cinq priorités, à savoir : 

• généraliser l'utilisation de l'autoroute de l'information; 

16 Par « actions structurantes», l'on entend « des actions qui auront soit un impact sur des clientèles nombreuses, 
soit des répercussions sur l'organisaiton du tr(l{Jail, ou alors elles mailleront des ressources de plusieurs ministères ou 
organismes ». Explication de Mme Louise Beaudouin au colloque du CEFRIO, Québec, le 25 septembre 1997. 
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• préparer la jeune génération à l'univers des nouvelles technologies ; 

• bâtir un tronçon de l' inforoute qui reflète la culture québécoise ; 

• accélérer la transition de l'économie et la croissance de l'emploi ; 

• rapprocher l'Etat du citoyen et des entreprises. 

Le lecteur est très utilement renvoyé à l'énoncé de la politique dans le document 

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998a) pour s'enquérir du détail du développement de 

chaque aspect prioritaire. L'énoncé de la politique est aussi un énoncé d'observation 

et de veille. Il représente le contenu de la stratégie au premier niveau. 

Comme nous l'avons exposé dans le point ID.1.2, la démarche du SAI avait 

conduit ce dernier à créer et à déléguer la coordination de l'inforoute 

gouvernementale au CCIG, comité présidé par le SCT. Ce comité a adopté des 

principes généraux et un plan d'action (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b) qui 

prennent appui sur les divers plans d'action que les ministères et organismes se sont 

donnés en matière d'inforoute. La mise en place rapide d'une inforoute 

gouvernementale est vue comme un investissement qui accélérera le déploiement de 

toutes les autres composantes du réseau inforoutier québécois. Ainsi que l'affirme 

M. J. Léonard, ministre président du CT, « le plan d'action intitulé "L'inforoute 

gouvernementale - Pour mieux servir les citoyens et les entreprises", veut illustrer la 

contribution de l'Administration publique à la "Politique québécoise de l'autoroute de 

l'information"» (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b: III). 
Dans ce plan d'action, il est question d'actions diverses ( dont le développement d'un 

intranet gouvernemental) à accomplir dans le cadre de la modernisation de 
l'Administration publique par l'entremise de l'inforoute gouvernementale. Les buts 

visés sont clairs : on veut un Etat simplifié, plus transparent, plus accessible et plus 

efficace. Ces objectifs peuvent trouver une justification dans les lacunes (voir figure 

II.l) observées dans la gestion de l'information et des TICsdans l'Administration 

publique québécoise. 

Ce plan d'action propose d'agir dans cinq domaines prioritaires : 

• l'accès aux informations et aux services des ministères et organismes ; 
• la refonte des processus administratifs internes en vue de simplifier et 

d'augmenter la cohérence dans la prestation des services aux citoyens et aux 

entreprises ; 

• les infrastructures et les services communs; 

• les activités relatives à l'encadrement et au soutien administratif; 

• la gestion des ressources humaines. 

De nouveau, nous renvoyons utilement le lecteur au plan d'action en question 

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b) pour s'enquérir de son détail. Il représente le 

contenu de la stratégie au deuxième niveau. 

Qu'en est-il de la stratégie de l'intranet gouvernemental? 
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En clair, il n'existe pas au Québec (du moins jusque décembre 1997) un plan 

d'action -dans le cadre de l'intranet gouvernemental- que l'on pourrait considérer 

comme la méthode de développement de l' intranet gouvernemental québécois. Or, 
ce qui nous aurait intéressé dans le cadre de ce mémoire, c'est justement la façon 

dont le gouvernement québécois développe (ou mieux, veut développer) son 

intranet, la "méthode" qu'il applique. Le plan d'action dont il vient d'être question 

au deuxième niveau ne se focalise pas sur les voies et moyens, les étapes ou la 

méthode à suivre dans le cadre spécifique de l' intranet gouvernemental, même s'il 

soutient que le développement d'un intranet gouvernemental devrait constituer une 

priorité. Le terme« intranet gouvernemental » n'y apparaît que quatre fois17• 

Il y a absence de méthode pour l'intranet gouvernemental. Néanmoins, ainsi que 
nous le verrons dans le point III.2, plusieurs actions se posent déjà au niveau de 

l'intranet gouvernemental. Ce que l'on appelle intranet gouvernemental au Québec 

se développe, pour le moment, de manière assez aléatoire c'est-à-dire non planifiée. 

L'une des causes en est l'absence d'une vision globale et claire de ce que devrait être 

un tel intranet. Les documents officiels à ce sujet restent encore flous, les termes 

utilisés mal compris par les uns et les autres. 

Il est évident que planifier le développement d'un intranet au niveau 

gouvernementale n'est pas une tâche facile. L'expérience du Québec dans ce 
domaine donne quelques leçons. Nous en parlons dans le point III.2. 

111.2. L'intranet gouvernement québécois 

A l'intérieur du SCT se trouvent trois services qui, de par leurs mandats 

respectifs, avaient le devoir de coopérer pour construire un intranet au service du 

gouvernement. 

Le développement d'un tel intranet posait quelques problèmes pour 

l'Administration québécoise. Nous en parlons (III.2.3) après avoir présenté les 
objectifs (III.2.1) et les acteurs (III.2.2) du projet d'intranet gouvernemental 

québécois. 

111.2.1. Les objectifs de l'intranet gouvernemental 

Le projet d' intranet gouvernemental s'inscrit dans un projet de plus grande 

envergure; celui de l'inforoute gouvernementale. Avant donc de parler des objectifs 

associés spécifiquement à l'intranet gouvernemental, il nous semble convenable de 

replacer l'intranet gouvernemental par rapport à l'inforoute gouvernementale afin 

de montrer d'où découle le besoin d'un intranet gouvernemental. 

11 Ce terme apparaît une seul fois dans la stratégie au niveau de la société québécoise (GOUVERNEMENT DU 

QUEBEC, 1998a) 
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Dans le plan d'action au niveau gouvernemental, nous pouvons lire les finalités 

de l' inforoute gouvernementale : 

« Le but recherché, en donnant le plus large accès possible aux informations publiques, aux 
fonctionnaires et aux seroices gouvernementaux est double: 

• d'une part, il s'agit de permettre aux citoyens de s'approprier ces informations et, 
partout, d'être plus autonomes dans la satisfaction de leurs besoins individuels, 
d'accroître leurs capacités de contribution à l'activité culturelle, sociale et économique 
de la communauté ainsi que leur participation à la vie démocratique ; 

• d'autre part, le gouvernement vise à faciliter la vie des citoyens et à renforcer la 
capacité concurrentielle des entreprises québécoises en simplifiant les procédures et les 
transactions, en réduisant les délais et les coûts associés aux échanges d'informations et 

à la fourniture de services » (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b : 3). 

Le deuxième objectif de l'inforoute gouvernementale suppose des projets et 

actions à caractère horizontal et pluriministériel qui augmentent les capacités de 

communication et de partage entre les différents ministères et organismes. En effet, 

l'une des sources de complication des procédures administratives pour les citoyens 

et les entreprises est justement le faible niveau de communication entre les 

organisations administratives. Dans cette situation, par exemple, un usager qui veut 

transiger avec plusieurs organisations administratives sera probablement amené à 

redonner certaines informations lorsqu'il passe d'une organisation administrative à 

l'autre. 

De ce deuxième objectif découle donc le besoin d'un intranet gouvernemental qui 

favorise un certain partage entre les différentes organisations administratives. Par 
exemple, un répertoire gouvernemental interne -qui permettrait aux employés du 
gouvernement le repérage et l'accès aux ressources gouvernementales (personnes et 

services, documents, fournisseurs, systèmes, etc.) - est une application qui trouve sa 

place sur l' intranet gouvernemental. 

Revenons donc aux objectifs spécifiques de l'intranet gouvernemental. 

Le Comité de Coordination de l'Inforoute Gouvernementale, dans ses travaux 

préparatoires a identifié une trentaine de chantiers en vue de mettre en place les 

éléments de base de l'inforoute gouvernementale. Au nombre des chantiers placés 

sous la responsabilité des Services gouvernementaux (voir organigramme du SCT), 

on retrouve un chantier intitulé "Intranets ministériels et intranet gouvernemental". Le 

CCIG explique les objectifs de l'intranet gouvernemental: 

« le projet d'intranet gouvernemental consiste à doter le gouvernement d'un ensemble 

d'équipements informatiques (matériels et logiciels) permettant de: 
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• Interconnecter les intranets des ministères et organismes afin que chaque ministère ou 

organisme puisse mettre à la disposition des employés du gouvernement les 

fonctionnalités et informations communes qu'il produit; 

• Offrir aux ministères et organismes des services communs tels que le courrier 

électronique, des groupes de discussion, des nouvelles, la vidéo conférence, les lites de 

diffusion, l'infrastructure à clé publique, des moteurs de recherche, des mécanismes de 

signature électronique, l'accès à des répertoires gouvernementaux, la publication de 

codes comptables, de conventions collectives, etc. » (CCIG, Document de travail). 

Les objectifs de l'intranet gouvernemental, tels qu'énoncés ci-dessus, restent 

encore beaucoup trop abstraits et flous. Qu'entend-on par «interconnecter les intranets 

des ministères» ? Quelles sont les «informations communes qu'il [le ministère] produit» ? 

Quelle différence fait-on réellement entre «intranet gouvernemental» et «intranet 

ministériel» ? ... Ce sont là quelques-unes des questions que l'on se pose à propos de 

l'intranet gouvernemental. Nous reviendrons sur ces questions dans le III.2.3.1. 

Ce qu'on peut déjà évoquer de manière claire et plus concrète, c'est la volonté du 
gouvernement québécois de renouveler les grands processus administratifs 

corporatifs que sont la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et 

informationnelles, en en faisant des applications d'un intranet gouvernemental. 

Cette volonté se traduit dans la citation suivante : « Le Secrétariat du Conseil du Trésor 

remplacera par un seul progiciel le système automatisé de gestion des informations sur le 

personnel (SAGIP) et le Système de gestion budgétaire et comptable (SYGBEC). En plus des 

ressources humaines et financières, ce progiciel assurera la gestion des ressources matérielles 

tout en la simplifiant. Par l'utilisation des outils de l'intranet gouvernemental, ce progiciel 

entraînera l'élimination graduelle de tous les formulaires sur support papier» 

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b : 35). 

111.2.2. Les acteurs du projet d'intranet gouvernemental 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le chantier d' intranet gouvernemental 

a été placé sous la responsabilité des Services gouvernementaux au sein du 

Secrétariat du Conseil du Trésor (voir organigramme). Deux des unités au sein des 

services gouvernementaux (à savoir la Direction générale des services informatiques 

gouvernementaux et la Direction générale des télécommunications) sont -ou 

devrait être, selon le souhait du CCIG- deux acteurs principaux de l'intranet 
gouvernemental. Le troisième acteur principal (la Direction de la coordination 

gouvernementale en technologies de l'information) se retrouve aussi à l'intérieur de 

SCT mais relève, quant à lui, du Secrétariat associé aux marchés publics et aux 

technologies de l'information. 

Quels sont donc les rôles de chacun de ces acteurs dans le cadre du projet 

d' intranet gouvernemental ? 
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Ces rôles n'ont jamais été clairement définis. Contentons-nous des missions qui 

leur ont été confiées dans le cadre général de l'action gouvernementale. 

La DGT (Direction Générale des télécommunications) a pour mandat de proposer 

des solutions en matière de télécommunications aux ministères et organismes 

gouvernementaux. 

La DGSIG (Direction Générale des Services Informatiques Gouvernementaux) est 

-du moins à l'origine- comme un centre de calcul pour les ministères et 

organismes, en ce sens qu'elle dispose de gros ordinateurs pour héberger et exécuter 

des traitements dont ont besoin des entités gouvernementales pour leur 

fonctionnement. La DGSIG fournit aussi des accès Internet aux entités 
gouvernementales. 

Il revient à la DCGTI (Direction de Coordination Gouvernementale en 

Technologie de l'Information) de proposer une vision, des principes, des politiques 

devant guider la gestion et la coordination des technologies de l'information dans le 

gouvernement. 

Ce sont là des missions de services horizontaux à l'appareil gouvernemental. Ces 

unités (DGT, DGSIG et DCGTI) sont donc très bien placées pour mettre en œuvre, en 

collaboration, un intranet à l'échelle gouvernementale. Cependant, leur 

collaboration s'avère plus compliquée qu'elle n'y paraît à première vue. Ce que l'on 
appelle intranet gouvernemental actuellement au Québec, ne fait, pour le moment, 

pas l'unanimité. Nous en parlons dans le ill.2.3.2. 

111.2.3. Le développement du projet : des difficultés 

L'on a commencé à parler d'un intranet gouvernemental au Québec avant que n'y 

soit adopté une stratégie de l'inforoute gouvernementale. Des actions dans le sens 

de la construction d'un tel intranet s'opéraient déjà : mise en place de l'infrastructure 

réseau, formation de groupes de travail pour effectuer des travaux préparatoires, 
séances d'informations, etc. 

Sur le plan purement technique, le Québec dispose d'un réseau WAN (Wide Area 
Network) à l'échelle du. territoire québécois qui servira d'infrastructure physique 

pour l'intranet gouvernemental. Il s'agit du RICIB (Réseau Intégré de 

Communications Informatiques et Bureautique), réseau de transport qui relie les 

différents réseaux des ministères et organismes. Les problèmes qui pourraient se 

poser au niveau de ce support physique seraient résolus en investissant dans la 

technologie. 

L'intranet gouvernemental posait bien d'autres problèmes pour l'Administration 

québécoise. Ces problèmes n'étaient pas tant techniques qu' organisationnels. On 
pourrait penser qu'ils étaient dus au fait que l'intranet gouvernemental en était 

encore à ses débuts, mais il y a plus. Les problèmes les plus difficiles se posent au 
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niveau de l'organisation du projet Nous relevons ici deux difficultés majeures. La 

première a trait aux objectifs du projet et la deuxième aux acteurs du projet. 

111.2.3.1. L'absence de vision claire et partagée 

Rappelons que la proposition de visions, principe et politiques devant guider la 

gestion et la coordination des TICs dans le gouvernement est l'une des missions de la 

DCGTI. Cette unité a effectivement soumis à la consultation gouvernementale un 

document intitulé "L'architecture de l'infaroute et de l'intranet gouvernementaux -

Orientation technologique générale". Ce document (SCT-DCGTI, 1997) a fait l'objet de 

discussions avec la DGT, la DGSTG, le SAI (Secrétariat de l' Autoroute de 

l'Information) et le CRISP (Conseil des Responsables de !'Informatique dans le 

Secteur Public). 

Ce document, censé résoudre la confusion entre les concepts d'inforoutes 

ministériels, d' inforoute gouvernemental, d' intranets ministériels et d' intranet 

gouvernemental, donne les définitions suivantes de ces concepts : 

« Une infaroute peut être définie comme : 

Un ensemble de dispositifs d'accès, de transpart et de traitement ainsi que de protocoles 

permettant de transmettre à haute vitesse en tout lieu, des services d'information, de 

communication et de transaction sous farme de textes, de données, d'images fixes ou animées 

et de sons. 

L'infaroute gouvernementale est le concept d'infaroute appliqué aux affaires de 

l'administration publique québécoise. 

L'infaroute d'un ministère ou arganisme est le concept d'infaroute appliqué aux affaires du 

ministère ou arganisme. L'infaroute d'un ministère ou arganisme est une partie constituante 

de l'infaroute gouvernementale. 

L'intranet gouvernemental est un sous-ensemble de l'inforoute gouvernementale, basé sur 

les technologies ouvertes de l'Internet, destiné uniquement à l'interne du gouvernement. 

Ainsi l'intranet gouvernemental regroupe des services d'infarmation, de communication, de 

transaction et les protocoles requis pour des activités « internes » au gouvernement. 

L'intranet gouvernemental est donc plus que la simple mise en réseau d'intranets de 

ministères ou arganismes. ll possède des services et des éléments d'infrastructure qui lui sont 

propres. 

L'intranet d'un ministère ou arganisme est la résultante de la mise en réseau sécurisée à 

l'intérieur de l'arganisation de données et applications, à l'aide de technologies évoluées basées 

sur les standards de l'Internet, afin de les rendre accessible de façon contrôlée et unifarme à 

l'ensemble des utilisateurs de l'arganisation. L'intranet d'un ministère ou arganisme est un 

sous-ensemble de l'inforoute de l'arganisation » (SCT-DCGTI, 1997: 3). 
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Il est vrai que ces notions sont nouvelles et qu'il est très difficile d'en donner des 

définitions claires et précises. Dès lors, il nous semble peu probable, que tous ceux 

qui sont appelés à définir ces notions les aient eux-mêmes déjà parfaitement 
intégrées. Il faut avouer que ce ne sont pas là des définitions de nature à véhiculer 
une quelconque vision claire des nouvelles notions en question. 

Non seulement on ne sait pas très bien de quoi on parle, on ne sait pas très bien 

non plus pour quoi on parle! Les objectifs demandent à être précisés, des études à 

être menées de manière à identifier concrètement toutes les ressources partageables 

entre les ministères et organismes, et ainsi pouvoir exprimer l' intranet 

gouvernemental en terme de ces ressources concrètement partageables. Faute de 

quoi, on continue à "nager'' dans l'abstrait 

Le CRISP (Conseil des Responsables de l'informatique dans le secteur public) a 
commenté le document d'architecture présenté par la DCGTI, en mettant l'accent sur 

la nécessité de clarifier les nouveaux concepts. Le CRISP exprime clairement les 
failles de ce document et insiste sur sa très faible contribution à clarifier la situation. 

Nous reprenons ses commentaires (voir l'encadré ci-dessous) afin d'appuyer notre 

propos. 
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L'architecture de l'lnforoute et de !'Intranet gouvernementaux. 
Orientation technologique générale. 

Commentaires du CRISP 

Commentaire général : De manière générale, nous reconnaissons que le rapportL'archllacture da l'lnforouta at da /'Intranet 
gouvernementaux- Orientation technologique génilrale constitue un effort louable qui va dans le sens de la mise en place et de la 
gestion de l'lntoroute gouvernementale. Nous constatons cependant que le portrait présenté présente des failles Impo rtantes et qu'il 
n'éclaircit pas beaucoup la vue que les ministères et organismes ont de la situation. 

Le cadre d'intervention et eee Joueurs Depuis quelques mols, les ministères et organismes ont été confrontés à différentes 
Initiatives gouvernementales émanant de plusieurs Intervenants, qui ne dénotent ni une vision cohérente ni une volonté commune. Le 
rapport sur I' Architecture ne vient en rien clarifier la situation. 

Au Secrétariat du Conseil du Trésor : 
• la Direction générale des services Informatiques gouvernementaux (D.G.S.I.G.) du Secrétariat associé aux services 
gouvernementaux : son rôle de serveur gouvernemental, ses services d' accès Internet, son bastion gouvernemental , son pro] 
SERTIR ; 
• la Direction générale des télécommunications (O.G. T.) du même sous-secrétariat : son réseau RICIB et son Intranet 
gouvernemental ; 
• la Direction de la coordination gouvernementale en technologie de l 'I nformation (O.C.G.T.I.) : ses chantiers, ses documents 
lancés en consultation ; 
• le nouveau chargé de mlssJon à l 'lnforoute gouvernemental, récemment nommé à la suite de l'abolition du SAI. 

Parmi les autres ministères à vocation horizontale : 
• Le ministère de la Culture et des Communlcatlon111qul a repris à son compte une partie des mandats de l ' ex-Secrétariat de 
l 'autoroute de l ' lnlormatlon (S.A.I.) : ses consultations, ses mandats structurants et ses orientations ; 
• Le ministère de !'Immigration et dee Relations avec les citoyens (M.R.C.I.) son mandat en matière de gestion et d'opération des 
sites Internet du gouvernement, ses projets de guichet de services aux citoyens et de banques de formulaires . 

A ces dossiers, viennent s'ajouter les Initiatives sector ielles des grands réseaux de la santé (MSSS). de l 'éducation (MEQ) ou dans le 
domaine des affaires (CSST). sans compter les lntranets min istérie ls qui sont à se déployer dans la majorité des organisations. Les 
grands systèmes horizontaux en révision SAGIP et SYGBEC utiliseront sans aucun doute l'lnloroute gouvernementale. 

Manque de vision d'ensemble : Une architecture technologique devrait s'appuyer sur une architecture d'ensemble proposant une 
vision des affaires, du travail, de l'Information et des applications . Elle devrait également prendre appui sur des orientations 
stratégiques en matières de déplo iement d ' lnforoute gouvernementale et sur un partage cla ir des responsabilités et des manda s 
confiés à chaque Instance. Elle devrait enfin essentiellement viser à améliorer la prestation des services à la population et permettre 
aux min istères et organismes d'accroitre leu r productivité . 

Le document présenté ne s'appuie pas sur une telle vision d'ensemble et vient donc ajouter à la confusion qui résulte des différentes 
Interventions dans le dossier de l'lnforoute gouvernementale entre les diverses Instances. 

Catégorisation des concepts: le document propose des orientations pour plusieurs • couches • d' inforoutes : 
• L' inforoute gouvernementale 
• L' inforoute d' un ministère ou d'un organisme 
. L' intranet d' un ministère ou organisme 
• L'lntranet gouvernemental. 

La clarification de ces concepts est Importante afin d'éviter le plus d'amblguité possible . Malgré les définitions fournies , ces notions 
demeurent imprécises pour le lecteur, notamment en ce qui a trait à la notion d' lntranet gouvernemental : doit-on comprendre que les 
lntranets ministériels en sont parties Intégrantes ? Qu'en est-li de la notion d'extranet ministériel ? le document utilise même le terme 
lnforoute pour désigner, • en plus de l 'lntra net, l'ensemble de ses réseaux traditionnels (réseaux locaux, externes, etc .) permettant le 
contact avec la clientèle • . Cette définition laisse croire que l'lnforoute recoupe même les réseaux transactionnels traditionnels existant 
déjà depuis plusieurs années et ne concorde pas avec les orientations technologiques émises dans le document, strictement reliées 
au doma ine technologique Internet. 

Nous comprenons que ces notions sont nouvelles et qu'il puisse être difficile d'en arrêter une définition. Un document d'orientation 
devrait pourtant contribuer à • placer • ce vocabulaire , en utilisant par exemple les clientèles rejointes par ces différentes lnforoutes. 
Les orientations proposées tendent par ailleurs à confondre les clientèles très différentes rejointes par ces lnforoutes. les besoins 
énoncés dans le document, à savoir l'amélioration de la prestation des services au citoyen et à l'entreprise, et l'augmentation de la 
productivité des employés de l'Etat sont souvent confondus. 

Normes et standard• : Ce document d'orientation technologique traite des nombreux outils , standards et protocoles susceptibles 
d ' être utilisés mals n'émetpaa de recommandation• précise.a Dans l'architecture proposée, Il y a peu de différences entre les 
normes , les standards et les façons de faire pour les lntranets et l'Internet (sites ministérie ls et gouvernemental) . Nous considérons 
que ces lnforoutes s'adressent à des clientèles différentes, que la sécurité ne pose pas les mêmes problèmes et que l'lnlormatlon n'est 
pas forcément la même . les applications de commerce électronique entre part iculiers ou partenaires exigent davantage de 
normalisation que des applications stricteme nt réservées à !'Intranet d'u n ministère ou organisme. Une normalisation mur à mur peut 
être néfaste et même freiner l'évolution à l'Intérieur d'une organisation avec des besoins et des contextes applicatifs très différents. 

le document d'architecture devrait se préoccuper surtout des or ientations logiciel les qu i touchent au partage d'information e 
!'Interconnexion . Pour le développement des sites Web , on émet un choix clair sur le langage de programmation alors qu'on 
reste vague sur les navigateurs, alors que l'utilisation des • plug -lna • et des applets différents entrainent des conséquences 
à ce niveau . les normes de présentation des contenus et le niveau de sécurité relèvent à cet égard davantage des besoins 

voir tuit• à I• page ,uivant• 
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spécifiques à chaque ministère et organisme. Enfin, le document devrait placer le facteur • francisat ion • en relation avec 
d'autres critères comme les fonctionnalités attendues, leur possibilité d'évolution, leur facilité d'utilisation pour les utilisateurs et 
les administrateurs des lntranets et apporter les distinctions en fonction des utilisateurs concernés. 

L'essence même des technologies Internet est de s'appuyer sur des standards de communication Identiques, tout en laissant 
les particularités sectorielles s'exprimer. L'architecture technologique devrait par conséquent Indiquer les tendances à retenir 
en termes technologiques pour tout ce qui touche au partage et à l' interconnexion, distinguer les genres et proposer les 
solut ions d'arrimage entre les différentes types d'lnforoutes , en fonction des besoins de partage et d' interconne xion des 
ministères et organismes. 

Les besoin• de partage et d'interconnexion : Il existe sans aucun doute de réels • besoins gouvernementaux • de partage 
d'information et d'infrastructure, mals ces besoins sont lo in d'être défin is dans le document proposé . Il est prévis ible que 
chaque ministère et organisme aura besoin d 'une Infrastructure d'authentification/certification unique de ses cli ents et 
intervenants. Certaines notions de sécurité devraient également être Incluses. 

En terme d' lntranet gouvernemental, une Identification des Informations et des services utiles à tous les ministères et 
organismes révélera it sans doute des bénéfices de partage (décrets, CT, poli tiques, ... ). A cet égard, nous constatons que la 
notion d' • Intranet gouvernemental • est beaucoup plus un concept utile à un organisme cen tral tel les Serv ices 
gouvernementaux , appelé à offrir des Informations et des services à l'ensemb le des ministères et organismes, qu'une 
infrastructure utile à une organisation sectorielle qui n'a que peu ou pas de services à offrir aux autres ministères et 
organismes. En général, l 'I nformation • partageable • d'un ministère ou d'un organisme sectoriel est disponible sur son site 
Internet. 

Une arch itecture spécifique pourrait être mise de l 'avant et apporter davantage de bénéfices si elle s'appuyait sur un Inventaire 
des réels besoins de partage et d' interconnexion des services et des Informations des ministères et organ ismes . 

Conclus ion: Enfin, un plan de mise en œuvre de même qu 'un échéancier d' implantation d'une architecture technolog ique 
appuyée sur une stratég ie d' ensemble et sur une architecture des affaires, du t ravail, de l' Information et des appl ications 
permettrait d'en mieux définir l'impact et la portée. 

Ces commentaires datent du 20/08/1998. 

Figure III.5 : Les commentaires du CRISP 

Cette absence de vue d'ensemble n'empêche pas les ministères et organismes de 
prendre des initiatives en terme de développement des TICs et notamment des 

intranets. En effet, il existe présentement au Québec, au sein des ministères et 

organismes un dynamisme dont se réjouit d'ailleurs le gouvernement « Mais, dit le 

gouvernement québécois, l'Etat ne peut se contenter d'additionner des initiatives si bonnes 

soient-elles. L'Etat est une entité corporative et des éléments communs doivent être mis en 

place. Le principal défi auquel nous sommes confrontés consiste donc à canaliser, soutenir et 

même encourager le dynamisme des ministères et organismes dans le respect des règles et des 

mécanismes de gestion décentralisée, tout en poursuivant sans relâche l'idée de construire un 

ensemble cohérent à l'échelle gouvernementale» (GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1998b: 2). 

111.2.3.2. La collaboration DGT-DGSIG 

Nous avons déjà évoqué la difficulté que présentait la collaboration entre les 

différents acteurs principaux de l'intranet gouvernemental. En réalité, le problème 

se pose, à nos yeux, surtout entre la DGT et la DGSIG. 

Nous tenons d'abord à souligner que nous parlons ici d'un fait que nous avons pu 

observer et analyser. Cela ne se trouve explicité nulle part Il n'est donc pas 

totalement exclu que nous ayons mal observé un fait ou que ce que nous prenons 

pour situation problématique n'en soit, en fait, pas une pour les personnes 

concernées. 
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Cela dit, dans quelles conditions la DGT et la DGSIG sont-elles amenées à 

collaborer pour la construction de l'intranet gouvernemental? 

Pour saisir le problème que pose la coopération DGT-DGSIG, il y a, à nos yeux, 

deux facteurs à comprendre, qui conditionnent cette coopération: d'une part, le 

caractère quelque peu commercial des services offerts par ces unités à l'appareil 

gouvernemental et, d'autre part, la convergence des secteurs de l'informatique et des 

télécommunications. 

Expliquons d'abord ces deux facteurs. Le lecteur comprendra vite pourquoi leur 

combinaison n'avantage pas la collaboration entre la DGT et la DGSIG. 

• Les Unités Autonomes de Service (UAS) 

Les UAS sont des unités gouvernementales de services où est mis en place un 
système de gestion par résultat. 

En 1994, le gouvernement québécois, dans ses efforts pour adapter ses structures 

et processus de gestion publique, a choisi de mettre en place une démarche de 

responsabilisation de ses unités administratives. Cette démarche comprend quatre 

éléments, dont la gestion par résultats. Cet élément de la démarche marque un 

changement radical en modifiant le cadre de gestion. Dans ce nouveau cadre de 
gestion, l'emphase est mise sur les résultats et il est donné aux gestionnaires le 
contrôle des moyens pour parvenir aux résultats escomptés. La citation suivante 

résume la raison d'être d'un tel cadre de gestion et ce en quoi il consiste. 

« Le fonctionnement de l'administration publique implique que le ministre est responsable 

de fixer les orientations alors que le sous-ministre le supporte et gère le ministère. fls se 

situent à un niveau stratégique souvent e1oigné, par la force des choses, du produit ou du 

service spécifique que reçoit le citoyen. A la tête de grandes organisations complexes, ils ne 

peuvent être réellement tenus responsables de la qualité de chacun des produits et services ou 

de l'efficience de chacune des unités opérationnelles. 

La gestion par résultats, inspirée de plusieurs réformes dont l'expérience britannique 

« Next Steps »18, part de ce constat. En résumé, il s'agit de dissocier les activités 

opérationnelles des activités d'ordre gouvernementales, de les éclater en unités autonomes et 

d'y implanter un cadre de gestion basé sur l'atteinte de résultats et sur la transparence des 

actions. 

Les unités où est mise en place la gestion par résultats se voient donner le nom d'unités 

autonomes de service (UAS) [ ... ] » (KPMG, 1997: 129). 

Il se fait que la DGT et la DGSIG sont de telles unités autonomes de service. 

Certes, le cadre de gestion par résultats présentent des avantages en ce que les UAS, 

étant presque soumises à une logique de compétitivité vont devoir se prendre en 

18 Voir ÜENKINS, GRAY, 1990). 
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main et bien gérer leurs ressources, un peu comme les entreprises privées (à ceci près 

que les UAS ne font pas de profit). 

Jusque là, nous n'avons rien évoqué qui puisse empêcher deux UAS de collaborer 

sur un même projet Cependant, les difficultés naissent lorsqu'il s'agit de deux UAS 

prestant les mêmes services. 

• La convergence des mandats de la DGT et de la DGSIG 

Comme nous l'avons déjà dit, le mandat de la DGT porte sur les 

télécommunications, tandis que celui de la DGSIG porte sur l'informatique. Ces 

deux mandats paraissaient bien distincts au départ Aujourd'hui, ils tendent à se 

confondre ; on parle de la téléinformatique, discipline qui fait converger les 

télécommunications et l'informatique. La DGT est (ou sera) en mesure d'offrir tous 

les services qu'offre la DGSIG et vice-versa. 

Apparaît alors la relation de concurrence (ou presque) qui s'installe entre ces 

deux unités et qui ne favorise pas une bonne collaboration entre elles. Elles vendent 

leurs services et produits aux différentes entités gouvernementales et ont besoin de 
faire de la publicité à l'intérieur du gouvernement pour faire connaître leurs 

produits et services et attirer la clientèle. Lorsqu'une entité gouvernementale 

cherche une solution dans le domaine des TICs, elle peut s'adresser aux deux UAS, 

comparer les deux offres et choisir la meilleure. 

Aussi longtemps que les UAS ne sont pas amenées à coopérer sur un même 

projet, la gestion par résultat reste avantageuse. L'effet pervers ne s'observe donc 
que lorsqu'elles doivent collaborer alors que leurs mandats ne sont pas bien 
distincts. C'est ce qui semble se passer, de façon inavouée, entre la DGT et la DGSIG. 

Quoi qu'il en soit, nous avons pu observer qu'il n'y avait pas une très bonne entente 
entre ces deux UAS. 

Conclusion 

Si des plans d'action ont été adoptés pour l' inforoute québécoise et l' inforoute 
gouvernementale, il nous semble tout aussi nécessaire d'adopter une stratégie pour 

l' intranet gouvernemental, qui procède par étapes jalonnées d'études diverses à 

l'interne du gouvernement. Cette stratégie constitue une priorité car il est difficile 

d'imaginer l'amélioration des services aux citoyens sans l'amélioration du 

fonctionnement interne du gouvernement. 

«L'intranet d'un ministère ou organisme est le tissu de communication de cette 

organisation. L'intranet gouvernemental québécois, quant à lui, devra mettre à disposition de 

tous les employés du gouvernement, de l'information et des fonctionnalités à caractère 
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horizontal, et permettre à quiconque en a le droit d'accéder à l'intranet d'un ministère ou 

organisme. L'intranet gouvernemental devra permettre d'améliorer la rapidité et l'efficacité 

des transactions entre les différentes entités gouvernementales - par exemple l'achat de 

service de la DGT ou de la DGSIG par un ministère ou organisme » nous a-t-on dit 

Mais quelles sont réellement les fonctionnalités et informations à caractère 

horizontal dont on parle ? Quelles sont réellement les transactions internes que l'on 

peut - ou veut- améliorer par l'entremise de l'intranet gouvernemental? ... 

Nous croyons que l'on a besoin d'être plus concret à ce niveau. C'est une 

condition nécessaire pour faire partager à tous les acteurs une vision de l' intranet 

gouvernemental. Avant de parler d' intranet, il convient de bien identifier les 

besoins. Toute la confusion qui règne actuellement au Québec au sujet de l'intranet 

gouvernemental traduit cette nécessité. 

Une autre condition nécessaire est de favoriser une entente entre les acteurs du 

projet d'ntranet gouvernemental. Ceci est d'ailleurs valable pour tout projet qui 

demande une certaine collaboration. Nous pensons qu'à terme, les mandats de la 
DGT et de la DGSIG devront être redéfinis de manière à ce qu'ils soient clairement 

distincts; ou alors, ces deux UAS devront être "fusionnées" d'une manière ou d'une 

autre, de sorte à n'avoir dans le gouvernement qu'un seule UAS fournissant des 

services de téléinformatique. Nous sommes bien conscient que ce ne sont pas là des 

solutions faciles à mettre en œuvre puisque ce sont des considérations politiques qui 

entrent en jeu à ce moment là. 
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Chapitre IV 

Un guide d'étapes de conduite de 
projet intranet dans 

l'Administration publique 

Introduction 

Des gouvernements encouragent actuellement la mise en place, dans 

l'Administration, de solutions de type intranet et l'adoption de l'Internet : 

« Internet doit devenir un standard pour l'Administration. 

Pour la mise en place de nouveaux systèmes ou le renouvellement de systèmes 

d'information existants, le recours à des solutions compatibles avec les standards de l'Internet 

constitue désormais une obligation » peut-on lire dans le Programme d'action 

gouvernemental français, p.34. 

C'est clairement la voie ouverte à l'adoption des intranets dans l'Administration 

publique française (du moins théoriquement), puisque les intranets sont justement 

ces « solutions compatibles avec les standards de l'Internet ». 

Plus révélateur encore est ce paragraphe que l'on peut lire plus loin dans le même 
plan d'action : 

«Le développement de solutions de type intranet sera encouragé 

Grâce à l'utilisation de standards d'Internet, des serveurs intranets (internes aux 

administrations) permettront de rendre plus simple le partage et l'accès aux informations au 

sein d'une administration. Les expérimentations de type intranet seront mises en place dès 

1998, qui mettront en valeur les possibilités de travail partagé et d'interactivité du système, et 

souligneront l'enjeu d'une meilleure circulation de l'information au sein de 

l'Administration ». 

L'adoption de solutions de type intranet est encouragée dans de nombreux autres 
pays notamment au Québec où foisonnent les initiatives de mise en œuvre 

d'intranets dans l'Administration. Le cas de l'intranet gouvernemental québécois 
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montre qu'il y a lieu d'adopter une méthode qui, entre autres choses, planifie les 

études et enquêtes à mener préalablement à l'implémentation de l'intranet, en vue 

d'identifier concrètement les besoins et définir les objectifs. 

Il existe dans le secteur privé des méthodes de conduite de projets intranets, 

même si ces méthodes ne sont essentiellement que des adaptations de méthodes 

existantes de conduite de projets informatiques. La question qui se pose est de savoir 

si ces méthodes sont applicables telles quelles dans l'Administration publique. 

J.P BAQUIAST (BAQUIAST ,1996 :50) écrit: « Les technologies de l'information devraient 
intéresser de la même manière tous ceux qui traitent de l'information. Or s'il en est bien ainsi 
sur le plan purement technique, ce sont les besoins auxquels elles sont affectées, les ressources 
que l'on peut y consacrer, leurs modalités d'utilisation, les retombées que l'on en attend, qui 
peuvent différer». On peut comprendre de cette affirmation que les implications 

organisationnelles des TI Cs ne sont pas les mêmes quand on passe d'une 

organisation privée à l' Administation publique. Il en va de même pour les intranets; 

d'où le besoin d'adapter des méthodologies de façon à pouvoir les appliquer dans 
l'Administration. C'est ce à quoi nous nous attelons dans ce chapitre. 

Le nécessité d'un guide d'étapes pour un projet intranet, et les acteurs en 
présence, dépendent de la nature du projet intranet. Il nous semble donc convenable 

d'exposer d'abord une typologie des projets intranets (N.1), afin de situer les 

méthodes dont nous parlons dans ce chapitre. 

Ensuite nous résumons les deux méthodologies (N.2) qui nous servent de base 

pour notre travail. 

Le troisième et dernier point (N.3) de ce chapitre est consacré à l'exposé de 

l'adaptation que nous faisons des méthodologies exposées plus haut. 

IV.1. Une typologie des projets intranets 

Nous présentons ici la typologie faite des projets intranets dans (BITOUZET, 

FOURNIER, MONTCEL, 1997 :120). Cette typologie classifie les projets intranets en trois 
catégories: les « projets poussières», les « petits projets», et les « projets 

complexes ». 

IV .1.1 Les projets poussières 

Il s'agit des développements qui ne sont pas conduits avec une logique de projets. 

Ils sont sans responsable clairement identifié et ne possèdent pas d'objectifs précis. 

Ces expérimentations permettent aux managers de valider le concept et de décider 

quels développements devront répondre à des règles précises de management, 

d'organisation et de système d'information. 
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Aujourd'hui les projets poussières sont nombreux. Ce sont des initiatives 

personnelles, des expérimentations, des maquettes, des curiosités, qui traduisent 

souvent la culture de l'organisation. Ce type de projet permet de répondre aux 

premiers besoins de communication interne (annuaire, agenda, bilan de projet, boîte 

à idées etc.). 

Le projet poussière est porteur de risques multiples :ouverture vers l'extérieur, 

incohérence du contenu, information non ciblée, etc. Ce n'est que plus tard que l'on 
constatera une prolifération de serveurs sans cohérence entre eux. Le résultat est 

souvent un prototype jetable, qui permet néanmoins de mesurer la réceptivité d'un 

échantillon d'utilisateurs. 

IV .1. 2. Les petits projets 

Contrairement aux projets poussières, les petits projets intranets sont des projets 

d'une durée de quelques semaines, lancés par la direction de l'organisation et qui 

impliquent une équipe d'une à deux personnes. Il s'agit d'applications de types 
annuaire, agenda ou compte rendu de réunion, qui ne présentent pas de difficulté 
technique mais dont la portée de la diffusion constitue un risque. Le déploiement de 
ces applications doit être planifié et suivi afin de favoriser leur appropriation dans 

toute l'organisation. 

IV .1.3 Les projets complexes 

Le projet complexe suppose une interconnexion de l'intranet avec les systèmes 

déjà opérationnels dans l'organisation et le développement d'interfaces avec les 

bases de données internes. Cela nécessite une réflexion stratégique sur les choix 

informatiques et organisationnels car les risques sont grands. 

Ce projet a des impacts sur plusieurs fonctions de l'organisation (communication 
interne et externe, commercial, marketing, ressources humaines, achat, etc.). Il fait 

appel à plusieurs corps de métiers (management, communication, systèmes 

d'information et télécommunication). Il peut atteindre plusieurs sites de 

l'organisation (siège social, agences). 

La dimension industrielle de ce type de projet implique la nécessité d'un chef de 

projet rompu au management de projets complexes et une équipe de projet solide. 

Un comité de pilotage est aussi indispensable. 

Les méthodologies dont il est question dans ce chapitre sont destinées à ce type de 

projet intranet. 
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IV.2. Une présentation générale: des méthodologies existantes au 
guide proposé 

Cette présentation générale poursuit deux objectifs: d'abord signaler les 

méthodologies existantes sur lesquelles nous nous basons pour élaborer le guide 
d'étapes, puis introduire au guide. 

IV .2.1. Des méthodologies existantes ... 

À ce jour, il existe plusieurs méthodes de conduite de projets. Comme nous 

l'avons déjà souligné dans le chapitre I, l'application de ces méthodes à un projet 

intranet demande des adaptations. Un exemple d'adaptation est fourni par la société 

BSG Corp. qui a revu la méthodologie LBMS (Learmonth and Burchette 

Management System) pour l'adapter à la gestion d'un large projet d'intranet dans 

une compagnie électrique. Il ne nous semble pas pertinent de nous étendre sur cette 

méthodologie puisqu'elle ne nous sert pas de base dans l'élaboration du guide que 

nous proposons ici. 

Outre l'adaptation de la méthode LBMS, BSG Corp., sur base de son expérience en 

matière de développement d'intranet, a mis au point une méthodologie de conduite 

de projet intranet en 12 étapes: le « BSG 12-Step Program ». À propos de cette 

méthodologie, ses auteurs écrivent:« (. .. ) It is a logical proœss that can help you to break 

dawn the component parts of an intranet implementation project, analyze those parts with 

regard to your own environment, and derive solutions that are appropriate for your specific 

technological and organizational requirements » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, 

MACDONALD, 1997 : 31). Cette méthodologie est l'une des deux sur lesquelles nous 

nous basons. 

La deuxième méthode sur laquelle nous nous basons est la méthode MCPNET. Il 

s'agit d'une méthode conçue par le PL7 Conseil, cabinet parisien d'ingénieurs en 

management, systèmes d'information et télécommunications. Cette méthode 

propose de conduire le projet intranet en sept étapes qui intègrent les dimensions 

stratégiques, organisationnelles et les exigences opérationnelles. Ses auteurs 
écrivent: « L'implication du management sur les nécessaires évolutions des architectures et 

sur l'organisation de l'édition sur l'intranet de l'entreprise est impératif Les entreprises 

doivent mobiliser les managers pour dédàer, arbitrer, gérer les conflits et conduire les projets. 

C'est pour atteindre œs objectifs ( ... ) que nous avons construit la méthode MCPNET » 

(BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 149). 

Il nous semble que le « BSG 12-Step Program » et la méthode MCPNET sont 

complémentaires. Le guide d'étapes que nous proposons ici résulte donc surtout de 

l'intégration de ces deux méthodes. Nous expliquons brièvement, dans le 

paragraphe suivant, la complémentarité entre ces deux méthodes. 
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Présentée sous la forme d'une boucle sur ses sept étapes, la méthode MCPNET 

s'attache à définir, pour chaque étape, les objectifs poursuivis, les acteurs et les 
tâches principales. L'accent y est mis sur l'implication forte du management dans le 

projet intranet Cette méthode se veut applicable aussi bien aux organisations qui 

souhaitent se lancer dans l' intranet ou sur l'Internet qu'à celles qui ont déjà mis en 

œuvre l'intranet ou ont déjà des accès Internet. Elle ne fournit pour autant pas des 

outils à mettre en œuvre pour supporter les différentes étapes ; on peut donc 

affirmer qu'elle traite du « qui » et du « quoi » mais moins du « comment ». Par 

contre, le «BSG 12-Step Program» s'attaque au détail de l'évolution du projet. 

Présentée sous la forme d'un organigramme, cette dernière méthode met en œuvre 

un certain nombre d'outils pour prendre en charge la complexité des différentes 
étapes du projet Le «BSG 12-Step Program» est donc beaucoup plus orienté vers le 

« comment » du projet. Ses auteurs mettent l'accent sur la participation des 

utilisateurs. 

Les deux points suivants (IV.2.1.1. et IV.2.1.2) résument le contenu de ces deux 

méthodes. 

IV .2.1.1. La méthode MCPNET 

◊ Les acteurs 

La méthode MCPNET identifie trois types d'acteurs dans le projet intranet : le 
maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le comité de pilotage. Pour l'explication du 
rôle de chacun de ces acteurs, nous citerons les descriptions faites par les auteurs de 

la méthode. 

Le rôle du maître d'ouvrage est de prendre en charge le management du projet. Il 

a pour fonction de définir, coordonner et suivre les actions du responsable de la 

communication pour le contenu des services, celles du responsable informatique 

pour les choix technologiques. Le maître d'ouvrage est donc un acteur à compétences 

multiples qui sera sollicité uniquement pendant la durée du projet intranet Le 

maître d'ouvrage coordonne le ou les groupes d'utilisateurs. 

« Le projet intranet est souvent construit à partir d'une démarche de prototypage 
itératif n est important que ces différentes versions de prototypes soient validées par 
une équipe de maîtrise d'ouvrage forte qui associe les utilisateurs finaux. 
L'équipe du maître d'ouvrage devra donc comprendre rapidement les enjeux, effectuer 
l'analyse du besoin, mobiliser les utilisateurs, impliquer la Direction générale, et choisir 
les maîtres d'œuvre les plus pertinents. ( ... ) 
Le maître d'ouvrage définit le besoin en termes de fonctions. Par exemple : 

disposer des adresses du personnel à partir d'un ordinateur banalisé, 
disposer des agendas de l'ensemble des collaborateurs, 
communiquer les comptes rendus à un groupe de travail, 
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enrichir une boîte à idées, 

accéder à l'infarmatique existante grâce à une interface simple et unique(. . .) 

Le groupe des utilisateurs est à intégrer au sein de la maîtrise d'ouvrage dès l'analyse de 

l'existant. L'étude de l'existant sera validée par un groupe d'utilisateurs représentatif 

des systèmes actuels. C'est un échantillon d'utilisateurs rompus aux nouvelles 

technologies de l'infarmation telles l'Internet, la gestion e1ectronique de documents 

(GED), l'échange de données infarmatisé (EDI), et d'utilisateurs qui expriment 

d'importants "besoins de communication» (BITOUZEf, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 

124). 

La maîtrise d'ouvrage, équipe centrale dans le projet intranet, est à constituer à 

l'interne del' organisation. 

Quant à la maîtrise d' œuvre, elle a pour objectif de concevoir, réaliser, tester 

chacune des fonctions demandées par le maître d'ouvrage. Selon les auteurs, le 

métier de maître d' œuvre intranet fait appel à un pool de compétences très 
variées:« 

organisation de l'infarmation multimédia : architecture hypermédia, 

rédaction pour élaboration des pages web, 

graphisme, 

informatique et réseaux pour le serveur intranet. (. . .) » 

Le maître d' œuvre réalise le prototype, installe le serveur intranet et éventuellement 

les navigateurs comme clients. C'est un ensemblier qui intègre plusieurs corps de 

métier et qui maîtrise parfaitement la rédaction sur supports multimédias. 

Signalons que la maîtrise d' œuvre peut être trouvée aussi bien à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de l'organisation. 

Le comité de pilotage est l'instance de décision. Il réunit, selon les auteurs, le 
maître d'ouvrage et ses collaborateurs, le chef de projet de maîtrise d' œuvre, le 

correspondant des utilisateurs et les décideurs (directeur financier, directeur des 
ressources humaines, directeur de la communication ... ) concernés par le projet. 

« Le comité de pilotage associe l'ensemble des responsables concernés par le projet 

intranet. Si l'entreprise veut mettre en place des relations sur l'Internet entre les 

commerciaux et les clients, la farce de vente sera représentée. ( ... ) » (BITOUZET, 

FOURNIER, MONTCEL, 1997: 127). 

L'évaluation de l'évolution du projet, les décisions d'affectation des ressources et de 

passage d'une étape à l'autre se font au niveau du comité de pilotage. 

◊ Les étapes: la boucle 

La figure N.1 montre les étapes du cycle de vie du projet intranet telles qu'elles 

ont été présentées par les auteurs de la méthode MCPNET. 
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1. AUDIT ET STRATÉGIE 2. DÉFINITION DU BESOIN 
• stratégie de système dinformation • objectif et stratégie (zéro papier, ... ) 
• organisation de la communication • besoin de management 
• exigences de communication • définition du contenu et des fonctions 
• coOts de télécommunication Go/No Go • graphisme et liens entre les contenus 
• circuits d'information et volumes • architecture, cible et sécurité 
• architecture et systèmes installés • maquette du serveur intranet 

î Maquette 

1 
1 

7. DÉPLOIEMENT 3. ANALYSE DES SCÉNARIOS 
• installation • scénarios de communication 
• formation • appel doffres progiciels et systèmes 
• accompagnement • choix du scénario 

• plan de formation 

l l 
6. SITE PILOTE 4. PROTOTYPE 
• tests et recettes • prototype du serveur intranet 
• plan de déploiement • installation des systèmes 

î l 
5. RÉALISATION ET PARAMETRAGE 
• développement du serveur intranet 
• interfaçage avec les bases de données Maître dœuvre 
• paramétrage par les utilisateurs 

Source PL? Conseil 

Figure IV.l: "Les 7 étapes de la méthode MCPNET' 

Nous expliquons brièvement chacune des sept étapes. 

1. AUDITEfSTRATEGIE 

-
'--

L'étape 1 concerne toutes les entreprises : celles qui ont déjà des accès à l'Internet, 

celles qui ont déjà mis en œuvre l' intranet et celles qui souhaitent se lancer sur 

l'Internet ou l' intranet Elle se déroule en deux parties : d'abord l'audit puis la 

définition d'un schéma directeur. 

Le projet intranet commence par un audit c'est-à-dire un état des lieux de la 

communication interne et externe, du climat social, de l'organisation de 

l'information, des outils bureautiques et des réseaux. En général, le manque de 
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communication interne se traduit par des incompréhensions, de la redondance, des 

incohérences et des pertes de temps. L'audit a pour objectif de qualifier : 

• la facture des télécommunications qui concerne les applications intranet et 
internet; 

• le taux d'utilisation des applications intranet et des connections internet; 

• la décentralisation : nombre d'individus travaillant avec des micro­

ordinateurs puissants, décentralisation des données sur les postes de travail, 

décentralisation des applications; 

• les serveurs de bases de données : organisation des données, accès et contrôle ; 

• les réseaux internes; 

• les échanges de données avec les fournisseurs et les clients ; 

• les utilisateurs sensibilisés à l'informatique; 

• la sécurité. 

Concernant plus spécifiquement l'intranet, il est recommandé, comme l'illustre la 

figure N.2, que l'audit soit conduit à trois niveaux : organisation, applications, 

infrastructures. Cette étape est fondamentale pour qualifier les habitudes de travail, 

les échanges d'information avec les acteurs externes à l'entreprise, la communication 

interne et les dysfonctionnements des systèmes en place. 

INFRASTRUCTURES 
lignes de communication 
systèmes informatiques 
systèmes de 
té lécom m unica tion 

Source: (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997 :131) 

Figure IV.2 : "Les niveaux d'analyse del' existant'' 

La deuxième partie de l'étape 1 est l'établissement d'une planification à moyen 

terme (2 à 3 ans) des exigences fonctionnelles, des orientations, des objectifs de 

communication et des moyens financiers. Selon les termes des auteurs, « en général, 
l'entreprise commence par mettre en place un intranet sur les fonctions verticales ou 'métiers' 
de l'entreprise (ressources humaines, marketing, commercial ... ) puis sur les fonctions 
transversales (management, communication, .. . ) qui ont des impacts sur l'ensemble du 
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personnel» (BITOUZEf, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 133). Ils recommandent donc, afin 
de garantir la cohérence entre les différents projets, de définir un schéma directeur 

de l'intranet pour l'ensemble de l'entreprise et de l'intégrer dans le« business plan». 

À l'issue de l'étape 1, le comité de pilotage doit décider de s'engager ou non sur le 

projet et d'y affecter les moyens. Les auteurs soulignent que « l'intranet ne doit pas 

être un produit de substitution ni constituer un besoin en soi», et qu' « une application 

intranet n'est pas meilleure qu'une application rodée qui répond aux besoins» (BITOUZET, 

FOURNIER, MONTCEL, 1997 : 135). Ils font remarquer par ailleurs que « toutes les 

applications ne justifient pas le fait d'être traduites en intranet » et que « certaines 

entreprises sont réticentes aux technologies qui ne sont pas arrivées à maturité». 

La décision de s'engager ou non sur le projet se prend sur base du rapport d'audit 

et du schéma directeur intranet. 

2. DEFINIDON DFS BFSOINS 

Cette étape est essentielle pour définir les objectifs de l'entreprise en matière de 

communication interne et pour analyser les besoins réels des utilisateurs. 

« La définition des besoins du projet sera essentiellement fonctionnelle et ciblée sur une 

typologie d'utilisateurs identifiés. Elle précise des fonctions (consulter l'agenda, 

consulter l'annuaire, .. .) pour l'utilisateur final sans tenir compte des outils. Le besoin 

de communication n'a pas à spécifier les constituants informatiques et réseaux du 

système d'information intranet. (. . .) On distingue deux types de besoin : 

un besoin de communication sans modification des systèmes d'information : 

l'intranet est un complément des systèmes existants. C'est un système de 

communication séparé des bases de données de l'entreprise. Par exemple, il s'agit du 

département « marketing » qui veut davantage de relation avec la force de vente ; 

un besoin de communication avec interfaces entre les systèmes d'information : 

l'intranet est alors structurant pour l'ensemble des projets de communication 

interne et pour les systèmes d'information (. .. ) » (BITOUZET, FOURNIER, 

MONTCEL, 1997 : 134) 

Au regard des besoins des utilisateurs et des objectifs de management, la maîtrise 

d'ouvrage élabore le rapport de définition du besoin. La définition des besoins est 

validée par une maquette du poste client présentant l'ensemble des écrans html. 

3. ANALYSE DFS SCENARIOS 

La définition des besoins permet à l'entreprise d'ajuster sa stratégie de 

communication et de séparer les besoins à court terme des besoins à moyen terme. 

Suite à cette définition des besoins, il convient de choisir un scénario de 

communication globale pour répondre aux besoins de communication interne et 

externe. 
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« Trois scénarios, qui correspondent à des tactiques de mise en œuvre, sont identifiés 

Communication 
Externe 

Communication 
Interne 

Moyen terme 

Source : (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997 : 136) 

Figure IV.3: "La matrice des scénarios de mise en œuvre d'intranet'' 

Scénario 1 : priorité sur le réseau intranet, puis ouverture sur l'Internet 

Scénario 2 : approc~e globale de l'Internet et de l'intranet 

Scénario 3 : priorité à l'Internet, puis développement l'intranet » (BITOVZET, 

FOURNIER, MONTCEL, 1997: 136). 

Les scénarios de l' intranet sont à analyser au regard des contraintes budgétaires et 

des contraintes de sécurité. Ils doivent présenter les solutions techniques 

(navigateur, serveur, etc.). On élabore une matrice coûts/ avantages des scénarios et 

différentes propositions des prestataires. 

Selon les auteurs, le "scénario" correspond à un ensemble de solutions techniques 

et organisationnelles pour répondre aux besoins définis à l'étape 2. Le choix d'un 

scénario fait donc appel à une prise de décision de l'équipe de management. La 

présentation d'une maquette est fondamentale pour tester la réceptivité des 
utilisateurs et s'assurer qu'ils sont mobilisés et séduits par le projet. 

4. PROTOTYPAGE 

« L'étape du prototypage itératif consiste à développer avec les utilisateurs les 

fonctionnalités du serveur intranet, qui devient un aiguilleur vers les serveurs existants 

de l'entreprise. On distingue le domaine de prototypage front-office et le domaine de 

prototypage back-office» (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 140). 
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Bases 
de 

données 

Interrogation 

Résultats 

~ Applot me<ipl 

CV '"'""''" HTML 

Serveur Intranet: fichiers et images 

Back Office Front Office 

Source: (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997 :140) 

Requête 
(nombre de clients dans le mois?) 

B 

Client 
universel 

Figure IV.4 : "Les domaines de prototypage" 

Le prototype permet de tester l'ensemble des fonctions (messagerie, workfow ... ) 
sur un jeu d'essai élaboré par les utilisateurs. Il convient également de tester si 
l'utilisateur peut télécharger dynamiquement le code d'application de n'importe 

quel point du réseau. Le prototype doit permettre aussi de tester la centralisation de 

l'administration et de la gestion de configuration des postes de travail ou 'clients'. 

5. REALISATIONETPARAMETRAGE 

« L'étape de réalisation s'appuie sur les techniques de développement RAD (Rapid 

Application Développement). Elle fait appel à des compétences multiples de 

l'informatique (langage objet de systèmes .. .), des réseaux (protocole TCP/IP, 

interconnexion de réseaux locaux ... ), du graphisme (créativité multimédia ... ) et 

surtout de l'intégration de systèmes. Le paramétrage des applications intranet 

(autorisation d'accès, graphisme évolué) se fait avec les utilisateurs» (BITOUZET, 

FOURNIER, MONTCEL, 1997: 141) 

La qualité de rédaction des pages est fondamentale. Selon les auteurs, la charge de 

rédaction des pages web et de contrôle qualité correspond à plus de 50 % de la 

charge totale de l'étape de réalisation et paramétrage. 

6. SITE PILOTE 

« Cette étape a pour objectif de tester le serueur intranet sur un site opérationnel du 

maître d'ouvrage. Elle va permettre une communication multimédia au sein de 

l'entreprise. Par exemple, la photographie et la voix du PDG pourront être disponibles 

sur le poste de travail ( ... ) » (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 141). 

7. DEPLOIEMENT 
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La validation des applications intranet sur le site pilote permet d'envisager un 

déploiement des postes clients. Il convient de former les utilisateurs aux nouvelles 

possibilités de l'intranet Cette étape doit donc commencer par l'élaboration du plan 

du déploiement qui prévoit des actions de formation et de communication avec les 

utilisateurs. La mise à disposition d'un guide utilisateur et d'un guide d'exploitation 
pour le web master est recommandée. 

« Les tactiques de déploiement sont prapres à chaque entreprise et surtout à chaque 
métier. Les prindpales caractéristiques du déploiement de l'intranet sont les possibilités 
de large diffusion sur des cibles diversifiées et le de1ai réduit d' apprapriation des 
utilisateurs. 
n est souhaitable de définir la priorité des dbles du déploiement selon les critères 
suivants : 
• réceptivité et mobilisation des utilisateurs 
• utilisateurs rompus à l'informatique et au travail en réseau 
• usage modéré des applications informatiques » (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 

1997: 142). 

IV.2.1.2. La méthode BSG 12-Step Program 

◊ Les acteurs 

Contrairement à la méthode MCPNET, si le BSG 12-Step Program est une méthode 

très intéressante et claire en ce qui concerne les étapes, elle l'est moins pour ce qui est 

des acteurs qui doivent prendre en charge ces étapes. En effet, après la lecture de 
l'exposé de cette méthode, on constate que ses auteurs réservent à l'organisation qui 

accueille l'intranet un rôle de support au projet d'implantation plutôt qu'un rôle 

d'acteur effectif dans ce projet L'organisation qui accueille l' intranet est considérée 

comme un utilisateur, un client de l' intranet 

Cette approche nous paraît compréhensible ici dans la mesure où la société BSG se 

base sur son expérience pour élaborer la méthode. De son expérience (c'est-à-dire 

toutes les fois qu'elle a été amenée à implanter un intranet dans une organisation), la 

société BSG a toujours considéré les organisations accueillant l' intranet comme des 

clients. 

La question qui se pose est alors la suivante : que font les auteurs de la méthode 

des départements informatiques des organisations clientes ? 

Il n'a presque pas été question des départements informatiques (en tant qu'acteurs 

effectifs) dans l'exposé de la méthode. Au contraire, les auteurs relèvent quelques 

problèmes qui pourraient entraver l'évolution du projet intranet et qui seraient liés 

au département informatique de l'organisation : « ( ... ) Competing interests and egos 
both inside and outside of the traditional IT organization, suddently came into play. In the 
past, IT was a service group for the organization, and no one else really took much interest in 
systems except to get basic desktop and file service or, on occasion, custom applications. This 
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is certainly no longer the case. The easy acœssibility of !-Net technology has given rise to 
competing interests in this technology area. Now any department can quickly develop the 
ressources required to put up a basic Web server and start developping HTML pages. In fact, 
this is already happening in almost every major company in America. Renegade user groups 
are developping systems without IT's Knowledge or consent ( ... ) » (MILLER, RoEHR, 

BERNARD, 1998 : 10). 

Apparemment, la technologie intranet génère des conflits entre le département 

informatique et les autres départements del' organisation accueillant l'intranet. Les 

auteurs de la méthode BSG 12-Step Program disent même qu'il y a parfois résistance 

au phénomène intranet de la part des départements informatiques. Il est évident que 

cette approche n'engage que les auteurs de la méthode. Pour notre part, nous 

voulons juste faire comprendre au lecteur la difficulté d'identifier les acteurs de la 

méthode BSG 12-Step Program à travers la lecture de l'exposé qui en a été fait par ses 

auteurs. 

Ceux-ci insistent néanmoins sur la nécessité du support dont le projet doit 

bénéficier de la part de l'organisation qui accueille l' intranet. Ils soutiennent que le 

projet doit être appuyé, d'abord par la Direction de l'organisation, ensuite par le 

département informatique, puis par l'ensemble des utilisateurs. 

◊ Les étapes : l'organigramme 

La figure N.5 montre les étapes de la méthode BSG 12-Step Program 
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STEP 1: Should We lmplement? 

'Should We lmplement' Questionnaire 

Yes 

STEP 2: Do We Need Help? 

No 
~==--- Re-Evaluate 

al a later lime 

'Do We Need Help' Questionnaire 

=:::>----No--~ 

Yes 

Train, Outsource or Partner 

STEP 3: Enlist User Support 

Source : (MILLER, ROERH, BERNARD, 1998 : 387) 

STEP 4: Intranet Oragnizational Issues 

STEP 5: Technical Architecture 

STEP 6: Prototype 

STEP 7: Domains & IP Addressing 

STEP 8: Build & Finalize the Plans 

STEP 9: lmplement the Infrastructure 

STEP 10: Develop Applications 

STEP 11 : lmplement the Intranet 

STEP 12: Manage the Intranet 

Figure IV.5: "Major steps dedsion tree" 

1. SHOULD WE IMPLEMENT ? 

Par rapport à ses objectifs et stratégies, l'organisation a-t-elle besoin d'un 

intranet ? Cette question se résout en trois points : 

• La définition des objectifs et valeurs de l'organisation pour assurer que les 

objectifs de l'implémentation d'un intranet s'alignent sur ceux de 

l'organisation : « Remember that technology alone, no matter haw wonderful it may 
seem, is completely meaningless in a business context unless it supports your overall 
goals. ( ... )»écrivent les auteurs, (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, MACDONALD, 

1997 : 51). 
• L'évaluation des besoins (présents et futurs) en information de l'organisation, 

pour déterminer si un intranet peut satisfaire ces besoins. 

• L'identification de l'environnement technologique critique pour les 

organisations du secteur d'activité où se trouve l'organisation accueillant 

l' intranet. 
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Le questionnaire suivant (figure N.6), établi par BSG Corp., est censé aider dans 

la recherche d'une réponse à cette étape. 

1. Do we have a need to communicate beyond a small, defined group? 
(Consider vendors and customers as well as staff). 

2. Do we acknowlegde !ha! the inlranel phenomenon will have an enormous 
impact on the industries in which we compete ? 

3 . Do we have more !han !en employees? 

4 . Are we in a service business ? 

5 . ls our business related to or dependent upon technology? 

6 . Do we have more !han one location ? 

7 . Do we contact clients electronically ? 

8. Does our business address more !han a very local market area (such as a 
convenience store) ? 

9 . Does our curent telcom bill represent a significant portion of our ongoing 
business expense ? 

1 O. Do we have heterogenous information technology environmenl (many 
different systems and interfaces) ? 

Scoring 

If you answered "No" to nine or !en of these questions, you probably don'! 
need an intranet al this lime. You should probably defer implementation now and 
revisit the issue in six months (lhat's 2-3 years in Web lime) . 

If you answered "Yes" to between Iwo and six questions , you may gain a 
compet i tive advantage from implementing an intranet al this lime. 

competitive advanlage 

from an intranet. 

2. Do WE NEED HELP ? 

Au cas où la réponse à la première question est affirmative, il y a lieu de trouver 

les ressources (notamment humaines) pour mener à bien le projet Peu 
d'organisations ont, en interne, toutes les ressources nécessaires. Néanmoins, il 

convient d'évaluer les capacités du personnel dans le domaine Internet/ intranet afin 
de pouvoir déterminer les actions adéquates à entreprendre (formation des membres 

du personnel, embauche de personnel qualifié, outsourcing, etc.). La figure N.7 
présente une manière d'évaluer les capacités du personnel. 
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1. Ask to see examples of the individual's HTML work. For example, does the individual have 'home page' on the 
Internet? If not, what other examples of HTML work can he or she show? (If the individual can't show you àny samples 
of HTML authorship, il may well indicate that he or she doesn't have HTML authoring experience. Web developers are 
notoriously willing to show off their work, so, reticence or inability to demonstrate a completed project should raise a red 
flag). 

2. Look for good design in the screens -visual aesthetics as well as a logical flow of information. Ali of the screen 
(i.e., pages) should be linked and logically organized. 

3. Ask about the use of advanced techniques (i.e., animated GIFs) in their pages. Are the using Netscape plug-ins? 
JavaScripting? or CGI scripting? Do the pages incorporate any custom HTML tags? lt's a good idea to have the 
individual explain each of the pages to you, including their objectives for the sample work and their use of the 
technology. Also, try to assess their vision of the futur -their own and that of the technology; their answers may indicate 
their willingness to learn and/or adapt as the technology (and your project) evolves. 

4. Ask the individual to show you some of the code they have developed and discuss how the pages might be 
modified or improved. T ry to determine the depth of their understanding and experience. 

5. Ask if the have any referenceable object experience? Again, their answers may indicate their level of involvement 
with the technology and their willingness to learn. 

Source: (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, McDONALD, 1997 :58) 

Figure IV.7: "Net-based skills interview " 

Le questionnaire suivant (figure N.8) a été conçu pour aider à déterminer s'il y a 
besoin d'une aide extérieure dans le cadre du projet intranet 

1. How quickly do we need to deve lop intranet and have it in @ 

production? '~! 
2. How complex are the applications that we'II be using on the intranet? :''\ 

~us in e~s~::~:~ili~l~~:~~o~h ~•~n•i'~n•e~:n:ds~ti!l:~~~~~i~~~il:ab:~: co mpan y' s 1 
5. What is the organization's philosophy and experience regarding the / ~titi 

• ..,W.;;~.::':-:::-i 

use of outs1de help? .. é?:~■:;; 
f_foj;;.UJ.i4%JMf?},iW./4.Wi%%=%.&!%M w•· i~ .. .. #J.W,f.$.$)_,J:j;JiJ.t.-Wi-d%.$dW.iffiifMif)ffitMJW,fihi'MMiiilttJd■ix1&i.ID 

Source: (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, McDoNALD, 1997 :62) 

Figure IV.8: "Do we need outside help? questionaire" 

3. ENLIST USER SUPPORT 

Il est nécessaire que le projet soit soutenu par la Direction de l'organisation et par 
l'organisation tout entière. Une fois que des réponses sont apportées aux deux 
premières étapes, il faut mettre en œuvre des méthodes pour obtenir le soutien 
nécessaire pour le projet intranet 
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L'obtention du soutien de la Direction passe par l'identification d'un ou de 

plusieurs «champions» du projet et leurs centres d'intérêt dans l'organisation. Les 

«champions» du projet sont des responsables de l'organisation, qui ont compris que 

l'organisation peut gagner un avantage compétitif en investissant dans les 

technologies de l'information. La démonstration (idéalement par prototypes) des 

effets bénéfiques réels que pourrait avoir un intranet sur les domaines d'intérêt de 

ces «champions» peut aider à obtenir un appui du projet de la part de la Direction. 

La démonstration des capacités d'un intranet est sans doute la meilleure façon de 

convaincre l'ensemble des utilisateurs. Etant donné la nécessité du soutien des 

utilisateurs durant tout le projet, il est recommandé d'établir un plan de 

communication régulière en utilisant les moyens de communication (électronique ou 

papier) existant dans l'organisation. Il est important, dans cette communication, 

d'atteindre toute l'organisation, mais il est aussi souhaitable d'avoir un ou plusieurs 

groupes de représentants des utilisateurs, capables d'intervenir activement en 

fournissant des idées et suggestions tout au long du projet La figure N.9 résume le 

profil des représentants des utilisateurs. 
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Figure IV.9: "Selecting project advocate " 

Même si la nécessité de disposer d'adresses 1P pour les différentes machines 

n'apparaît qu'à l'étape 7, les auteurs recommandent de commencer le plus tôt 

possible les procédures d'inscription des noms de domaine et d'obtention d'adresses 

1P auprès d'InterNIC. Le fait d'utiliser des adresses 1P fournies par InterNIC 

garantit à l'organisation la possibilité de lier son intranet à l'Internet sans générer 

des problèmes d'adressage. Le fait de commencer le processus d'inscription le plus 

tôt possible permet de gagner du temps et d'éviter des problèmes potentiels dans le 

choix des noms de domaine. 

4. INTRANET ORGANIZATIONAL ISSUES 

À cette étape, les auteurs posent la question suivante : «(. .. ) Much like the IT 
culture that conœived it, the intranet is a fast-paœd, evolving medium that changes with ever 
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increasing s-peed. So, how do you reconcile this type of technology with the corporate IT 

structure, especially an IT structure that is rigidly defined or resistant to change ? » 

(GUENGERICH, GRAHM, MILLER, MACDONALD, 1997 : 40). 

La réponse n'est pas toujours évidente et inclut des aspects culturels, structurels, 

procéduraux et légaux. C'est ici toute la problématique de la gestion du 

changement. Il convient de mesurer l'intensité du changement afin d'apprécier 

l'importance de sa gestion. Tout en proposant une méthode d'évaluation de 

l'intensité du changement, les auteurs recommandent de se référer à la littérature 

pour s'informer des techniques élaborées de gestion du changement. Un ouvrage de 

référence en la matière est : "Managing at the speed of change" , de Daryl Conner de 

chez ORD Inc. 

Pour faire face, en partie, à la question posée à cette étape, les auteurs proposent 

l'établissement d'une « politique d'intranet » : « Whatever your corporate culture, you 

will need a clearly stated intranet policy. The policy - and the training, communications, and 

enforcement to go with it- will help you to manage many of the cultural issues associated 

with the intranet implementation » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, MACDONALD, 1997: 
83). Un exemple de politique d'utilisation d'un intranet est présenté à la figure N.10 

With technology, cornes both opportunity and responsabil ity. Use of the company intranet, 
including the software, hardware, and information that compose it, constitues your agreement to 
adhere to the following. 

1. The intranet is solely for information dissemination and use. 

2. Intranet components including browser software and modems are for company business 
only. They are not to be used for lnterneUWorld Wide Web acces, Online Service Providers 
(e.g . Compuserve, America Online) or access to non company entities. 

3. If you require external access, contact the IS departement for information and follow the 
Etamai Access Policy. 

4. If you do access external entities of any kind, you are responsable for performing virus 
scans as appropriate and taklng other reasonable precautions to protect the company from 
external agents and security branches.Rater to External Acces Policy for more information. 

5. Viewing, distributing, and /or downloading of material of any kind and in any medium that 
is in conflict wlth Company values is strictly prohibated. This includes anything that can be 
construed as libelous or offensive. Rater to other Company policies on Equal Opportunity, 
Nondiscrimination, Sexual Harassement, Conduct, and Gaming/Gambling for more information. 

6. Failure to adhere _to this policy constitutes grounds for termination. 

Figure IV.10: "Intranet use policy" 

La structure distribuée de l' intranet demande une réorganisation de la structure 

de l'organisation, en introduisant de nouveaux rôles (par rapport à l'information) au 

sein de l'organisation. Les auteurs de la méthode ont adopté le cadre de gestion 
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proposé par S. TELLEEN, qui distinguent différents rôles dans la gestion de l' intranet 

(voir chapitre I). 
En ce qui concerne les aspects légaux de la question, les auteurs de la méthode 

BSG 12-Step Program recommandent fortement de s'adresser au département adéquat 

de l'organisation, ou mieux encore, à une « firme juridique » spécialisée dans le 

cyberlaw. 

5.TECHNICALARCHITECTURE 

L'une des plus importantes décisions à prendre concerne l'architecture technique 

de l' intranet. Les auteurs distinguent cinq architectures intranet de base, chacune 

destinée à satisfaire un ensemble particulier de besoins. Dans certains cas, une 

architecture est associée à une application particulière. La figure N.11 illustre les 

cinq architectures de base. Il faut noter que plusieurs architectures peuvent coexister 

dans un même système intranet. Les cinq architectures de base sont : 

la distribution de contenu (bulletins, formulaires, manuels, ... ) 

Cette architecture sert de base à toutes les autres architectures intranet et est 

généralement la première à être implémentée. 
l'intégration directe des bases de données 

Cette architecture client/ serveur traditionnelle « two-tier » est utilisée pour fournir 

des accès aux bases de données. 

l'intégration traditionnelle de processus 

Cette architecture client/serveur OLTP (OnLine Transaction Process) est utilisée 

par les organisations qui ont un grand volume de trafic transactionnel tel que les 

systèmes de réservation. 
l'intégration non traditionnelle 

Ce type d'architecture est utilisée par de grandes firmes pharmaceutiques qui 

mettent en œuvre un web interne sous la forme d'un système front end pour la 

gestion de leurs documents. 

la collaboration 

Ce type d'architecture peut inclure des fonctions en temps-réel comme la vidéo 

conférence. 
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1. Content distribution 

1 

C Hwsj 

2. DBMS Direct lntegration 

C ws DBS 

3. Traditional C/S 
S.rvlc• 

C ws APP DBMS 
TMS 

MMDTS 

4. Nontraditional DBMS 

C ws APP ORB 

5. Collaborative 

C ws e-mail 
server 

Source: (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, McDONALD, 1997 :115) 

Figure IV.11 : "Broad intranet architectures " 

Le choix d'une architecture nécessite que l'on se reporte aux décisions prises aux 

étapes 1 et 2 afin de prendre en considération les problèmes que l'on cherche à 

résoudre par la mise en œuvre de l' intranet , et les données qui interviennent. Par 
exemple, on peut se poser les questions suivantes à propos des données: 

• combien y en a-t-il ? 

• où sont-elles ? 

• de quelles natures sont-elles (texte, son, image, ... )? 

• etc. 
Puis il faut considérer les clients : 

• combien y en a-t-il ? 

• sont-ils internes ou externes à l'entreprise ? 

• quel est leur niveau de familiarité à l'informatique? 

• etc. 

Il est nécessaire d'avoir terminé les premières étapes (inventaire des ressources 
dont dispose l'organisation, planification de l'acquisition des ressources, etc.) avant 

de se lancer dans le choix d'une architecture. Il faut aussi tenir compte des 

applications que l'on veut implémenter. 

Selon les auteurs, le choix d'une architecture est une décision à prendre en se 

faisant conseiller par des experts en la matière. Il est recommandé de passer les 

commandes des matériels informatiques le plus tôt possible dans le processus. 

6.PROT01YPE 
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A l'étape 6, il s'agit d'établir une priorité entre les applications et de décider 

quelles sont celles à implémenter à court terme (3 à 6 mois), à moyen terme (6 à 12 
mois), et à long terme (12 à 18 mois). Une manière d'établir cette priorité est 

d'utiliser une méthode de scoring illustrée à la figure N.12. Il faut éviter ici de 

s'encombrer des détails des applications. L'étape 6 n'est pas une étape de design des 

applications mais simplement une étape d'établissement de l'agenda de 

l'implémentation et de sélection d'un prototype. 
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Figure IV.12: "Application prioritization matrix" 

C'est donc le moment de choisir un prototype qui pourra être développé 

rapidement et montré à tous les niveaux d'appui du projet. Les auteurs distinguent 

quatre types de prototype et proposent un arbre de décision (figure N.13) pour aider 

dans le choix d'un prototype. Les types identifiés sont : 

• the overview 
Ce type de prototype est utilisé pour montrer l'ensemble des fonctionnalités que 

peut fournir un intranet. Il est fait d'en-têtes et d'icônes qui ne sont pas réellement 

des hyperliens vers des fonctionnalités. 

• The Glitz 
Ce type de prototype est utilisé pour montrer les capacités multimédia d'un intranet. 

Il pourrait par exemple inclure des images animées au format gif, une courte 
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séquence audio ou vidéo, etc. Mais il faut veiller à bien tester ce prototype avant de 

le montrer aux utilisateurs potentiels. 

• The Trojan Horse 
On peut utiliser ce type de prototype pour montrer comment une application 

particulière peut tirer profit de l' intranet Il convient de choisir une application qui 
est largement utilisée dans l'organisation. 

• The Straw Man 
Ce type de prototype est plus utile dans les cas où le projet intranet a déjà un appui 

considérable de la part des utilisateurs. La préoccupation ici est de bien tenir compte 

des feedback des utilisateurs : « You can use it to elicit constructive feedback on one or 
more praposed applications by putting a straw man to gather valuable feedback from users, 
thereby acœlerating the progress of the project » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, 

McD0NALD, 1997 :208). Le Straw Man en question peut être un système informatique 

auquel tous les futurs utilisateurs de l'intranet ont accès à tout moment, afin qu'ils 
puissent y introduire leurs feedback. 

~---~No-M-ix+e-d-Ye~Straw 
Trojan 
Horse Man 

• • 
Glitz I Overview 1 

Source : (GUENGERICH, GRAHM, Mn.LER, McDONALD, 1997 :207) 

Figure IV.13: "Selecting a prototype" 

Si possible, il faut déjà commencer le développement du prototype choisi. 

7. D0MAINS AND IP ADDRFSSING 

Il est temps de clôturer l'enregistrement des noms de domaines et l'obtention 

d'adresses IP auprès d'InterNIC. Même s'il a été décidé que l'intranet sera 

complètement isolé de l'Internet, il est fort probable, vu l'évolution d'Internet, que 

l'on change d'avis dans le futur. D'où la nécessité d'avoir des adresses IP 

globalement uniques. 

8. BUILD AND FIN ALIZE THE PLANS 
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Le succès d'un intranet vient réellement du fait qu'il permet d'intégrer les 

multiples applications back end (les groupware, les accès aux bases de données, l'EDI, 

etc.) qui existent dans l'organisation. L'étape 8 de la méthode est consacrée à la 

planification de cette intégration. 

C'est aussi le moment de rassembler toutes les décisions afin d'estimer le temps 
que prendra l'implémentation et son coût Il est malheureusement presque 

impossible d'évaluer de manière précise le coût du matériel informatique que 

nécessite un intranet puisque les fournisseurs rajoutent de plus en plus de 

fonctionnalités à leurs produits et les prix fluctuent énormément Il faut néanmoins 

essayer de faire la liste des différents composants dont on aura besoin afin d'obtenir 

les offres de différents fournisseurs. 

9. lMPLEMENT THE ARCHITECTURE 

Il s'agit de mettre en œuvre les décisions qui avaient été prises à l'étape 5. Les 

auteurs de la méthode écrivent : « Building your intranet architectural infrastructure is 

relatively straightforward (. . .). Now is the time to solicit bids from suppliers to acquire the 

hardware and software you're going to need. Remember to consider essential factors like 

ongoing support and upgradability, (. .. ) when you select the neœssary vendors and 

components » (GUENGERICH, GRAHM, MILLER, MCDONALD, 1997: 45). 

10. DEVELOP APPLICATIONS 

Après avoir implémenté l'architecture, on peut commencer à développer les 

applications, conformément à l'agenda établi à l'étape 6. Il est évident qu'étant 

donné le caractère dynamique du processus, il se pourrait qu'on ait déjà commencé 

le design de certaines applications; quant au prototype, à cette étape, il doit être déjà 

développé et montré aux futurs utilisateurs. 

Le processus de design fonctionnel d'un intranet est similaire à celui d'un système 

traditionnel. Une fois que l'on a compris les processus d'affaire, il s'agit d'y 

appliquer la technologie intranet avec ses particularités (feedback réguliers des 

utilisateurs, environnement multimédia, interface utilisateur standard, intégration 

de systèmes existants, etc.). 

11. lMPLEMENT THE INTRANET 

Il faut faire connaître aux utilisateurs les politiques et procédures d'utilisation 

pour éviter le « désordre ». Il faut établir des règles concernant : 

• l'information (présentation, indexation, liens, mise à jour, suppression, logos, 

etc.) 

• qui peut et qui ne peut pas faire quoi. 

Il est intéressant de prévoir une adresse de courrier électronique pour recevoir les 

suggestions à propos des procédures intranet 

101 



12. MA.NAGE 1HE INTRANET 

L'intranet est en place et tourne; il faut le gérer, le maintenir. Pour introduire à la 

problématique de la gestion de l'intranet, les auteurs de la méthode écrivent : 

« Probably the biggest fundamental mistake made intranet management stems from the belief 

that the intranet is a singular application. Nothing could be further from the truth ! Intranet 

is almost as broad a term as information systems itself - and eventually the two will be 

almost synonymous. An intranet is composed of the network, infrastructure, hardware, 

software, servers, desktops, databases, and multiple applications that live within it. Managing 

an intranet, therefore, should be treated as the management of multiple applications (. .. )» 

(MILLER, ROEHR, BERNARD, 1998 : 20). 

Les politiques et procédures intranet sont d'une grande utilité dans la gestion de 

l' intranet Mais il faut, en plus, établir une structure flexible de gestion. À cette fin, 

les auteurs de la méthode décomposent logiquement le système intranet en trois 
composants : les personnes, les processus (interactions entre les personnes pour 

créer, utiliser et maintenir l'intranet) et la technologie. 

Les personnes et les processus 

En ce qui concerne les personnes et les processus, la question est de savoir qui 

contrôle quoi et par quel processus? 

La structure de gestion de l' intranet est constituée de rôles, dont chacun recouvre un 

certain nombre de responsabilités. Nous avons décrit dans le chapitre I la structure 

de gestion d'une application simple de publication web. Pour des applications plus 

compliquées, les auteurs de la méthode BSG 12-Step Program définissent d'autres 

rôles que nous décrivons ci-après. La figure N.14 montre la relation entre ces rôles. 

Owner 

Pour chaque application de l'intranet, il existe une personne dans le rôle d' owner. 

Cette personne contrôle l'application. Elle est le coordinateur de la gestion de cette 

application. Bien souvent, ce rôle est joué par le directeur du département qui utilise 

l'application. Citons les responsabilités que les auteurs incluent dans ce rôle : 

« • Making sure other participants know and understand their role(s) in the proœss. 

• Watching budgets and schedules for the overall delivery and administration of the 

application 

• Adding or removing ressources to/from other roles in order to meet objectives 

• Generating and collecting ideas for current and future applications 

• Maintaining a calendar of application content and development 

• Providing content to the administrator and/or developper 

• Maintaining user/customer relationships 

• Developping a change management/integration plan for the application to increase its 

acœptanœ and sucœss » (MILLER, RoEHR, BERNARD, 1998 : 11) 

Administrator / developer 
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C'est le rôle joué par la (les) personne(s) généralement appelée(s) webmaster(s). 

Selon les auteurs: 

« The role of the administrator specifically includes : 
• Making technical design recommendations 
• Implementing basic content components auch as HTML pages, downloadable files, 
and animated graphie interchange formats (GIFs) 
• Managing daily operations and support of the application, including maintenance of 
hardware, software, and database 
• Installing the application and updates on the designated site, ensuring its operability 
once installed, and ensuring interoperability and linking with other applications 
• Maintaining user lists and passwords and coordinating application security with the 
operations departement 
• Tracking usage of the application and maintaining log files and application records 
• Providing user assistance unless a separate helpdesk has been designated 
• Coordinating maintenance and performance functions with the operations 
departemen t 
The développer specifically is responsible for : 
• Guiding and implementing the functional and technical design of the application 
• Developing the application and any corresponding documentation 
• Coordinating unit unit and integration with the owner 
• Coordinating implementation of the application with the administrator and the 
operations departement 
• Making technical updates/changes to application» (MILLER, ROEHR, BERNARD, 

1998 : 13). 

Content approver 
Il est recommandé que les applications et les informations soient revues par la(les) 

personne(s) dans le rôle de content approver avant de les rendre disponibles sur 

l' intranet Ce rôle inclut : 

« • Ensuring that the message(s) communicated are consistent with company 
standards 
• Reviewing the content for veracity and accuracy 
• Advising the owner of necessary and suggested modifications» (MILLER, ROEHR, 

BERNARD, 1998 : 14) 

Legat approver 
Ce rôle recouvre : 

« • Setting guideliness for acceptable content based on general policies for security, 
conduct, and information usage 
• Reviewing content for company policy conformity 
• Accessing legal exposure and advising the owner of necessary modifications 

103 



• Creating legal waivers, disclaimers, ar other statements that will be incorparated into 

the application » (MILLER, RoEHR, BERNARD, 1998 : 14). 

IT infrastructure support 
Les personnes dans ce rôle sont responsables de : 

« • Security : Ensuring that the application security is consistent with the company 

security model and coardinating the integration of the application into the corparate 

structure. IT should coardinate with the legal departement as well to ensure that the 

security model is meeting the legal needs of the company. If passward security is used, 

IT's role is to ensure that the local security configuration meets company standards and 

is kept up to date. When certificate - based security is used, IT distributes and 

administers certificates. 

• Backup and recovery : Establish backup policies for the system and perform those 

backup functions. 

• System monitaring : An often neglected aspect of o-perations, monitaring is an 

impartant source of information for planning future net-based applications. Monitaring 

the utilization of a system can help determine whether it is serving its intended purpose. 

It can also point to systems that could be combined onto shared served to decrease cost­

Monitaring performance and reliability will help determine the need far expansion of 

harware, software, ar communications for this ar other systems. 

• Providing corparate netwark services and Internet acces for corparate environment. 

• Providing technical consultation and assistance to departements implementing I-Net 

systems » (MILLER, ROEHR, BERNARD, 1998 : 15). 

Users 
Le rôle des utilisateurs recouvre : 

« • Generality ideas 

• Providing regular feedback » (MILLER, ROEHR, BERNARD, 1998: 15) 

Owner 

Source: (MILLER, ROERH, BERNARD, 1998 :12) 

Figure IV.14: 1✓ Roles and responsibilities " 

Cette structure de gestion permet de résoudre des problèmes tels que la difficulté 

que peuvent avoir les développeurs (de page HTML, d'applets Java, de scripts 
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CGI, ... ) à décider des caractéristiques de browser pour lesquelles ils doivent 
développer. 

La technologie 

En ce qui concerne la gestion de l'infrastructure technologique, les auteurs de la 

méthode regroupent les différents composants d'une architecture intranet en quatre 

ensembles majeurs (le client, les communications réseaux, le serveur, et le contenu) 

et proposent de gérer la technologie suivant ces quatre axes. 

IV.2.2 . ... au guide proposé 

Il apparaît que les auteurs des deux méthodes que nous venons de présenter dans 

le point N.2.1. visaient les organisations du secteur privé dans la conception de ces 
deux méthodes. Mais, comme il a déjà été souligné, si la technologie intranet reste 
certainement la même sur le plan purement technique lorsqu'on passe du secteur 
privé au secteur public, les retombées organisationnelles, quant à elles peuvent 

différer. Notre objectif est, ici, de construire, partant de ces deux méthodes destinées 

au privé, un guide d'étapes qui soit adapté à l'Administration publique. 

La méthode MCPNET nous semble plus intéressante en ce qui concerne les acteurs 

qu' elle identifie, tandis que le BSG 12-Step Program est intéressant quant à ses étapes. 
Néanmoins, il nous semble convenable de regrouper en quatre grandes phases, les 

douze étapes de la méthode BSG 12-Step Program. Deux raisons principales 
soutiennent cette décision : 

• le trop grand nombre des étapes ne permet pas leur assimilation facile 

• le fait qu'il y a trop d'interrelations entre les étapes fait que l'ordre de la 

présentation des étapes ne reflète pas forcément la séquence suivie par une 

organisation pour construire son intranet. 

Les quatre grandes phases du projet intranet seraient: la pré-étude, la 

préparation, l'implémentation et la maintenance (voir figure N.15). Ces phases sont 

elles-mêmes divisées en étapes. 
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Figure N.15: Le projet intranet dans l'Administration 

Notons que la phase de pré-étude n'apparaît pas dans les deux méthodes que 

nous avons présentées. Dans ces deux méthodes, on passe directement à une étude 

exhaustive de l'existant Cela nous semble compréhensible dans la mesure où on 

peut admettre que dans une organisation privée, les commanditaires d'un projet 

intranet sont les propriétaires de cette organisation. Il n'est donc pas besoin de 

limiter la portée du projet au sein de l'organisation. Au contraire, l'idéal serait que 

toute l'organisation bénéficie des services de l'intranet 

Cela ne se passerait pas ainsi dans l'Administration. Dans cet univers où tout est 

prédéfini, il est très important de savoir au préalable les frontières du projet Ces 

frontières doivent respecter les règles pré-établies. A défaut d'une définition 

préalable de la portée du projet, on risque de générer des conflits politiques et 

administratifs. 

Nous développons les quatre phases dans le point IV.3. 

IV.3. Une méthode de conduite de projet intranet dans 
l'Administration publique 

Il est peu probable que dans le cas d'une administration publique, l'idée de 

développer un intranet ne vienne pas d'un fonctionnaire haut placé dans la 

hiérarchie. Il arrive fréquemment aussi qu'une fois l'idée née, l'administration ait 

recours à des acteurs externes pour intervenir dans le projet, les administrations 

n'ayant généralement pas en interne les compétences nécessaires. Ces acteurs, quoi 
qu' externes, devront tenir compte des spécificités de l'Administration. 

La distinction comité de pilotage/maîtrise d'ouvrage/maîtrise d'œuvre (IV.3.1) 
nous semble applicable dans le cas de l'Administration publique. C'est en fait une 

façon classique d'organiser les projets. Mais les spécificités de l'Administration nous 

poussent à insister sur quelques principes (IV.3.2) relatifs à la relation maître 

d'ouvrage - maître d' œuvre et à la participation des différents intervenants. Ces 

principes déterminent la formation des différentes équipes et la manière de mener 

certaines étapes du projet (IV.3.3). 

IV.3.1. Les acteurs 

IV.3.1.1. Les maîtres d'œuvre 

Tout au long de ses quatre phases, depuis la pré-étude jusqu'à la maintenance, le 

projet intranet aura besoin de réalisateurs, d'exécutants : que ce soit pour réaliser des 

études dans les étapes de la pré-étude et de la planification, que ce soit pour 

développer des systèmes dans les étapes de l'implémentation ou pour maintenir les 
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systèmes mis en place. Ces réalisateurs sont choisis par les autorités de 

l'administration (ou par des fonctionnaires qui en ont l'autorité) et ne sont pas 

forcément les mêmes lorsqu'on passe d'une étape à l'autre. 

Dans les étapes d'étude, les maîtres d' œuvre et leurs équipes doivent associer les 

fonctionnaires à leurs démarches d'étude plutôt que d'exposer les résultats 

d'analyses en guise de campagne de sensibilisation. 

IV.3.1.2 Le maître d'ouvrage 

Il y a une seule maîtrise d'ouvrage pour le projet Elle doit être constituée à 

l'interne de l'administration. Son rôle est le même que dans le privé (voir N.2.1.1), à 

savoir prendre en charge le management de tout le projet. Elle intègre des 

représentants, des utilisateurs, des membres du département informatique et des 

fonctionnaires expérimentés en gestion de projet. 

Le fait que l'Administration soit extrêmement hiérarchisée fait la différence par 

rapport au privé. Dans le privé, le maître d'ouvrage est choisi sur base de ses 
compétences. Dans l'Administration, pour être crédible, la constitution de la 
maîtrise d'ouvrage doit respecter les règles de hiérarchie. Cependant, comme il a 
déjà été souligné, le maître d'ouvrage est un acteur à compétence multiple, capable 

de comprendre rapidement les enjeux, effectuer l'analyse des besoins tels qu'ils sont 

exprimés par les groupes d'utilisateurs, impliquer la hiérarchie et choisir les maîtres 

d' œuvre les plus pertinents. Aussi, le besoin de respecter la hiérarchie doit aller de 

pair avec celui d'avoir un maître d'ouvrage compétent, de manière à respecter le 

principe de la relation maître d'ouvrage - maître d' œuvre (voir N.3.2.1). Un 

compromis est donc à trouver entre ces deux besoins. 

IV.3.1.3 Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est formé des décideurs. On se référera une fois de plus à la 

hiérarchie. 

Dans une administration, il existe des personnes dont tous les projets publics sont 

tributaires. Ces personnes doivent obligatoirement faire partie du comité de pilotage. 

Il s'agit notamment des personnes qui maîtrisent des leviers de décision importants 

dans le domaine du personnel ou du financement. 

Pour constituer un comité de pilotage adéquat, le maître d'ouvrage, avec l'aide 
d'une maîtrise d' œuvre, doit localiser le niveau où se situe le projet et sa portée. En 

effet, un ministère, par exemple, est divisé en départements, regroupés sous des 

Directeurs généraux d'administration. Lorsque le projet d' intranet se positionne 

transversalement à plusieurs départements (avec tous les conflits de compétences 

que cela peut engendrer), les différents directeurs généraux d'administration 

seraient des acteurs clés du comité de pilotage. 
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Sachant que plus la hiérarchie est impliquée mieux c'est, une implcation du 

Secrétaire général dans le comité de pilotage serait un avantage. 

IV.3.2. Des principes 

IV.3.2.1. La relation maître d'ouvrage - maître d'œuvre 

Le maître d'ouvrage est un acteur permanent, tandis que les maîtres d' œuvre 

peuvent changer d'une étape à l'autre. 

On a constaté que « l'échec des projets complexes n'était pas dû uniquement au maître 

d'œuvre mais à une mauvaise implication du maître d'ouvrage (. . .). En effet, un projet 

organisationnel risque fart d'échouer avec un maître d' œuvre fart et un maître d'ouvrage 

faible, alors qu'il a plus de chance de réussir avec un maître d'ouvrage fart (architecte) et un 

maître d'œuvre faible (réalisateur)» (BITOUZET, FOURNIER, MONTCEL, 1997: 122). Fort de 

ce constat, l'administration doit veiller à choisir le maître d'ouvrage adéquat. Celui­

ci est investi de la responsabilité de faire évoluer l'administration en pratiquant une 

communication efficace. Il devra comprendre et apprécier les choix organisationnels 

et technologiques des maîtres d' œuvre et, le cas échéant, les remettre en cause. 

IV.3.2.2.La participation des intervenants 

Comme tout projet de changement, il s'agit de maîtriser la migration d'un existant 

vers une cible plus performante. Cette migration ne peut jamais se faire sans la 

collaboration des différents intervenants. C'est cette nécessité que nous avons 

appelée "support du projet'' sur la figure N.15. 

L'on connaît déjà depuis longtemps les avantages de l'implication des utilisateurs 
dans cette migration. Cette implication s'avère être un impératif dans le cas d'une 

administration publique. Le monde de l'Administration publique est ce qu'on peut 

appeler un "environnement du tout prédéfini". Tout changement ou modification 

dans l'environnement du travail doit être très soigneusement négocié et expliqué aux 

parties prenantes. 

C'est ce principe de la motivation des fonctionnaires qui implique que, non 

seulement les groupes d'utilisateurs soient représentés dans la maîtrise d'ouvrage, 

mais aussi que les maîtres d' œuvre associent les fonctionnaires à leurs démarches 

chaque fois que c'est possible. 

Le comité de pilotage doit pouvoir naturellement apporter son soutien aux 

opérations projetées. 
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IV.3.3. Les quatre phases de la méthode: la pré-étude, le planning, 
l'implémentation et la maintenance 

Avant de lancer le projet, une pré-étude (N.3.3.1) est nécessaire, qui définit le 

scope du projet. Dans ce scope, un ensemble de diagnostics (N.3.3.2) seront faits 

afin de constituer le dossier de lancement du projet. Lorsque les diagnostics sont 

favorables, la maîtrise d'ouvrage fait passer le projet à la phase d'implémentation 

(N.3.3.3). Une fois un nouveau système en place, il faut le maintenir (N.3.3.4). 

Chacune de ces quatre phases est divisée en étapes. Nous présentons chaque 

étape suivant le canevas objectif/méthode/résultat attendu. 

IV.3.3.1 La pré-étude 

Lorsque l'idée d'un intranet jaillit, l'administration en question, si elle n'a pas les 

compétences nécessaires en interne, fera appel à une maîtrise d'œuvre externe pour 

effectuer une pré-étude de la demande. Nous divisons cette phase de pré-étude en 

deux étapes : l'identification des contours ou frontières du projet puis, sur base de 
ces contours, établissement de la structure du projet en terme d'acteurs en présence. 

1. L'IDENTIFICATION DFS FRONTJERFS 

Objectif 

L'objectif de cette étape est de travailler sur les objectifs énoncés dans la demande, 

de manière à les raffiner. 

Méthode 

Le maître d' œuvre choisi, analyse les processus de gestion, les applications 

informatiques, les flux d'information et les acteurs qui seront touchés par le projet. Il 

ne s'agit pas d'une étude exhaustive de l'existant mais de l'identification de la partie 

de l'existant qui est réellement concernée par les objectifs vaguement énoncés dans la 

demande. Ces objectifs doivent bien évidemment concorder avec les objectifs de 

l'administration concernée. 

Résultat 

La portée du projet (en terme de process, flux et personnes touchées) apparaît plus 

claire et les objectifs sont raffinés. Le rapport que le maître d' œuvre soumet au 

commanditaire du projet identifie les forces négatives et les forces positives vis-à-vis 

du projet. Ce rapport doit aussi faire ressortir les mésententes éventuelles qui 

pourraient exister entre les différentes personnes concernées par le projet et qui 
pourraient avoir une influence négative sur le succès du projet. 

2. L'ETABLISSEMENT DE LA STRUCTURE DU PROJET 

Objectif 
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L'objectif est de dresser la carte des acteurs, en se référant à la portée du projet. Il 

s'agit de constituer les équipes de pilotage du projet et de maîtrise d'ouvrage. 

Méthode 

La première chose à faire pour la constitution des équipes qui devront collaborer 
tout au long du projet est de résoudre les mésententes (si la première étape en a 

identifiées) afin de réduire les risques d'échec du projet. 

Ensuite, trois besoins doivent guider la constitution des équipes du projet : 

• le besoin de respecter la hiérarchie afin d'assurer une certaine crédibilité à la 

structure du projet; 

• le besoin de respecter le principe de la relation maître d'ouvrage - maître 

d'œuvre (voir IV.3.2.1); 

• le besoin d'intégrer aussi bien les forces négatives que positives. 

Résultat 

Cette étape termine la phase de pré-étude. Le comité de pilotage et la maîtrise 

d'ouvrage sont en place pour conduire le projet dans les phases de planning, 

d'implémentation et de maintenance. Ces acteurs voient mieux la taille du projet et 

la partie concernée de l'existant. 

La figure IV.16 résume la phase de pré-étude 

Vague énoncé des 
objectifsdu 

changement 

Objectifs du 
changement 

raffinés 

Existant 

Pré-étude 

Scope 
Sous-ensemble de 

l'existant 

Objectifs de 
l'administration 

concernée 

Structure du projet 

Figure IV.16. La phase de pré-étude 

La phase de pré-étude est d'une impartance capitale dans le monde de l'Administration 

publique. En effet, dans un monde aussi structuré, il n'est pas souhaitable de poser un acte 
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sans en connaître au préalable la portée. Un tel comportement ne peut éventuellement que 

créer toute sorte de conflits au sein de l'Administration. Aussi, en vue de respecter les 

compétences, attributions et pouvoirs des uns et des autres, il est important de pré-étudier la 

demande afin d'en fixer les limites. 

Par ailleurs, l'importance de cette phase de pré-étude (qui identifie toutes les personnes 

concernées par le projet) réside aussi dans le fait qu'en se passant, volontairement ou non de 

l'accord de certains fonctionnaires (dont évidemment les Directeurs généraux), le projet est 

indubitablement voué à l'échec. 

Enfin, fort du constat que la lenteur (ou l'échec) des projets publics est due, en partie, au 

flou qui règne autour de ces projets, la phase de pré-étude prend toute son importance. Elle 

éclaircit les objectifs du changement et la cible à atteindre, jetant ainsi la base pour la phase 

suivante. 

IV.3.3.2 Planning : la préparation de l'implémentation 

Après la pré-étude, la maîtrise d'ouvrage prend les commandes et fait passer le 

projet dans sa deuxième phase, celle de planning des actions et ressources à déployer 
pour atteindre la cible. Il s'agit en fait d'élaborer un schéma directeur. Nous 

divisons cette phase en trois étapes. 

Cette phase commence par une étude d'opportunité (1re étape) qui confronte les 

objectifs du changement et l'existant fonctionnel et humain de l'administration, pour 

voir dans quelle mesure le changement préconisé est-il opportun. La mise en œuvre 

d'un intranet ne serait peut-être pas la meilleure solution aux besoins exprimés. 

Ensuite, si l'on juge un intranet opportun, il faut en étudier la faisabilité (2e étape). 

La 3e étape consiste en une planification (budgétaire et technique) de la solution 
faisable. 

1. L'ETUDE D'OPPORTUNITE 

Objectif 

L'objectif est de fournir une réponse correcte à la question suivante : Avons-nous 

besoin d'un intranet pour atteindre les objectifs et la cible qui ont été précisés suite à 

la phase de pré-étude ? 

Méthode 

Le maître d' œuvre chargé de l'étude d'opportunité doit d'abord approfondir, 
dans le scope défini à la phase 1, l'étude de l'existant L'étude de l'existant est une 

étude des moyens organisationnels, techniques et humains déployés par 

l'administration actuellement pour atteindre ses objectifs. Elle identifie, par 

exemple, des procédures inutiles, des règles en trop, des flux d'information caducs. 

Elle permet, en tenant compte des objectifs du changement et des besoins exprimés 
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par les fonctionnaires, d'identifier des leviers d'action. Parmi ces leviers d'action 

figureront, par exemple, un intranet, une réforme de structure, l'amélioration d'une 

application informatique traditionnelle, la formation de quelques fonctionnaires, etc. 

Le maître d' œuvre veillera à détailler l'étude de chacun des leviers d'action 

identifiés en précisant, non pas des avantages et des inconvénients, mais les 

caractéristiques et les implications fonctionnelles de chaque solution. 

Résultat 

Sur base des rapports produits par le maître d' œuvre, le comité de pilotage décide 

de l'opportunité d'un intranet. 

La figure N.17 schématise la démarche de l'étude d'opportunité. 

Objectifs de 
changement 

raffinés 

Besoins des 
fonctionnaires 

Identification des leviers d'action 

rOUI 
prochaine étape : étude de 

faisabilit~ 

Etude de l'existant 
dans le scope 

prédéfini 

NON7 
choisir le meilleur levier 

d'action 

Fig. N.17. Démarche de l'étude d'opportunité. 

2. LA FAISABILITE DE L'INTRANET 

Objectif 

Étant donné le scope du changement, le document expliquant le levier intranet, et 

la politique des TICs du gouvernement, une solution intranet est-elle faisable des 

points de vue politique, budgétaire, administratif, organisationnel et technique ? 

Méthode 

Pour certaines études de faisabilité, la maîtrise d' œuvre sera formée de décideurs, 

autrement dit des membres du comité de pilotage. 

En effet, ceux-ci sont mieux placés pour juger de la faisabilité politique, 

budgétaire et administrative de la solution. La politique, le budget et les questions 

administratives sont des contraintes au même titre que le temps et la sécurité. Les 

décideurs devront répondre aux questions que pose l' intranet sur les plans de 
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changement des procédures, de partage de l'information entre les différents 

départements, de capacité d'investissement de l'administration, du respect des 

objectifs fixés par la politique des TI du gouvernement 

Parallèlement, des maîtres d' œuvre, suivis par la maîtrise d'ouvrage et le comité 

de pilotage, se chargent des études de faisabilité technique et organisationnelle. 

Pour ce qui est de la faisabilité organisationnelle, le maître d' œuvre doit faire 
ressortir le niveau de compétence des fonctionnaires (utilisateurs et informaticiens), 

proposer des plans de formation et, si nécessaire, proposer des réformes de structure 

en vue de tirer le meilleur parti de l' intranet. 

Nous avons déjà cité un exemple (figure N.7) d'évaluation de compétences. Cette 

évaluation permet d'identifier les fonctionnaires qui pourront effectivement 

participer au développement technique (phase 3) du projet. Plus les internes 
participent au développement technique du projet, mieux c'est 

La faisabilité technique, quant à elle, examine toutes les mises à jour nécessaires 

pour passer de l'environnement informatique existant à un environnement intranet 
en tenant compte des nouvelles applications à développer pour atteindre les 

objectifs. 

Les données financières (dépenses en formation des fonctionnaires, 

développement et maintenance de l' intranet) des études de faisabilité technique et 

organisationnelle vont alimenter l'étude de faisabilité budgétaire effectuée par les 

décideurs. 

Résultat 

Le résultat est soit l'identification d'un projet intranet faisable, soit le retour au 

rapport présentant les différents leviers d'action afin d'en choisir un autre. 

En cas de projet intranet faisable, l'administration peut déjà lancer des 

commandes de matériels et logiciels informatiques nécessaires pour le démarrage 

mais manquant dans l'existant. Elle peut aussi déjà formuler une requête auprès de 

l'institution adéquate pour obtenir des noms de domaine et des adresses IP. Elle 

veillera à respecter les conventions déjà existantes au sein du gouvernement à 

propos des noms de domaine. 

La figure N.18 résume l'étape d'étude de faisabilité 
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Faisabilité politique 
Faisabilité budgétaire 
Faisabilité administrative 
Contraintes de sécurité 
Contraintes de temps 

,. .. ,,,.✓ ........ -· .................... _ 

,.. --,. Faisabilité organisationnelle 
Faisabilité technique 

·,....... ... ..... / .__ ________ ___, 
........... _,,, ................ ... 

Projet intranet 
faisable, ou alors 
cho ix d'une autre 

sloution 

Figure N.18. La faisabilité de l'intranet 

3. LA PLANIFICATION 

Objectifs 

Planifier l'allocation des budgets ; 

Choisir une architecture technique par application à développer; 

Planifier l'implémentation de l'intranet (aux niveaux physique, réseau et 
application) ; 

Choisir des prototypes simples d'applications qui peuvent être rapidement 

développés et présentés. 

Méthode 

La planification est intimement liée à l'étude de faisabilité. Ces deux étapes 

peuvent dans certains cas être fondues en une seule étape. 

La planification du budget reste du ressort des décideurs. 

Quant au choix d'architectures techniques, il est fort probable que le maître 
d' œuvre ait déjà entrevu les architectures techniques convenables, lors de l'étude de 

la faisabilité technique. C'est ici le lieu de faire la spécification détaillée de 

l'architecture pour chaque application. Selon les objectifs de l'application, son 

architecture correspondra à l'une ( ou à une combinaison) des cinq architectures de 

base (voir figure N.11) identifiées par les auteurs de la méthode BSG 12-Step 
Program. 

Comme il est impossible de tout faire en même temps, il est nécessaire de définir 
l'ordre d'implémentation des applications selon les contraintes techniques et les 

priorités affichées par le comité de pilotage. À cet effet, la méthode de scoring citée 

plus haut (voir figure N.12) nous semble adéquate. 

Il faut garder à l'esprit que les prototypes sont tout aussi importants que les 
applications les plus prioritaires. Aussi faut-il, à ce niveau, cibler quelques 
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applications pour en développer rapidement des prototypes qui pourront être 
montrés aux décideurs et à l'ensemble des fonctionnaires utilisateurs. Si 

l'infrastructure (le matériel et le logiciel) informatique est en place, une maîtrise 

d' œuvre peut déjà commencer le développement d'un prototype. 

Résultat 

Le résultat comprend le document détaillé d'architecture de chaque application, le 

calendrier des implémentations et, par là, celui des acquisitions de ressources. 

Le budget sera planifié sur base du calendrier des implémentations. 

Idéalement, le développement d'un prototype est en cours. 

La phase de planification se termine sur l'élaboration d'un schéma directeur sur base des 

résultats fournies par les différentes étapes de la phase. Selon le professeur Bodart: »un 

schéma directeur est une présentation ordonnée et cohérente de l'ensemble des actions à mener 

dans la mise en œuvre des technologies d'information pour atteindre les objectifs fixés par la 

politique du gouvernement et concrétisés en objectifs propres aux entités administratives 

concernées »(BODART, 1986: 286). Selon le même auteur, le schéma directeur sur le quel 

débouche la deuxième phase du projet constitue à la fois un outil de gestion et d'information 

pour l'administration concernée; un outil de définition et de suivi de la politique 

informatique du gouvernement; un outil d'orientation pour le développement de l'industrie 

informatique. L'analyse des schémas directeurs sert, d'après F. BODART, à orienter la 

politique du personnel spécialisé en informatique, à orienter la politique de sous-traitance, et à 

prévoir les programmes de formation. 

L'expression du contenu des schémas directeurs selon un modèle commun aux différentes 

administrations, quelle que soit la méthodologie utilisée pour les élaborer, facilite leur analyse. 

IV.3.3.3 L'implémentation 

On passe à l'exécution des différents plans prévus dans le schéma directeur : 

exécution des plans de formation, de réforme de structure, d'architecture technique 

et de développement des applications (l'agenda de développement). 

Cette phase d'implémentation ne nous semble pas avoir quelque chose de 

particulier dans le cas de l'Administration publique. Il s'agit simplement de suivre 

les plans déjà établis, qui, eux, tiennent compte des particularités de l'administration 
concernée. Il ne nous semble pas pertinent de nous exercer à diviser cette phase en 

étapes puisque l'ordre d'exécution des plans dépend étroitement de leur contenu. Il 

dépend des décisions qui ont été prises. 

Il faut toutefois noter la nécessité d'encourager les fonctionnaires, qui en ont la 

compétence, à participer le plus possible au développement technique de l'intranet. 
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Idéalement, à cette phase, des prototypes ont déjà été développés et montrés aux 

différents niveaux d'appui du projet 

IV.3.3.4 La maintenance 

Dès que l'application la plus prioritaire est en place, on passe dans la phase de 

maintenance pour cette application. 

Nous avons cité un exemple (voir figure N.10) de politique d'utilisation d'un 

intranet. Les politiques et procédures d'utilisation d'un intranet constituent des 

outils de gestion non négligeables. 

Néanmoins, dans l'environnement très structuré que représente l'administration, 

il est nécessaire de définir, en plus des politiques d'utilisation, des rôles de gestion 

qui soient validés par les autorités administratives et clairement connus de 

l'ensemble des départements. Pour ce faire, le cadre de gestion (voir figure N.14) 

proposé par les auteurs de la méthode BSG12-Step program nous semble pertinent. 

Il faut cependant insister sur la nécessité de donner aux fonctionnaires les moyens 

de jouer les rôles qu'ils occupent dans la gestion des applications. La hiérarchie doit 

reconnaître qu'il s'agit de rôles en soi qui peuvent nécessiter du temps. 

La gestion d'un intranet risque d'être lourde dans une administration publique. En effet, 

si on considère une application simple de publication web, on constate qu'avant que 

l'information ne soit disponible sur le serveur, elle doit normalement transiter par toute la 

ligne hiérarchique. De plus, il est possible que la publication d'information génère des conflits 

de compétence. 

Pour notre part, nous diront simplement qu'il faut veiller à ce que tous ces problèmes de 

rigidité ne deviennent un obstacle à l'utilisation efficace et l'exploitation de tout le potentiel 

des intranets dans l'Administration publique. 

Conclusion 

Nous avons vu dans le chapitre II que les intranet peuvent accroître 

considérablement l'efficacité d'une administration. Il est donc logique de rechercher 

comment les mettre en place et les utiliser au mieux. 

Le chapitre N propose une méthode qui est une adaptation de deux méthodes 

existantes (utilisées pour des organisations privées) et qui tient compte des 

particularités de l'Administration publique. L'adaptation se situe surtout au niveau 

des deux premières phases du projet, à savoir la pré-étude et le planning. Les deux 

autres phases, l'implémentation et la maintenance, ne présentent pas vraiment de 

caractères particuliers dans le cas d'une administration publique. 
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Conclusion 

Nous nous sommes donné pour objectif d'arriver à une méthode de conduite d'un 

projet intranet dans l'Administration publique. Il ne s'est pas agit, dans ce travail, 

de « projet poussières » ou de « petits projets » d' intranets, mais bien de « projets 

complexes» d'intranets dans l'Administration publique. 

Il est clair que, de par la complexité du monde de l'Administration publique et la 

nouveauté du concept d'intranet, dresser un guide de conduite d'un projet intranet 

dans l'Administration publique représente une difficulté à la fois scientifique et 

méthodologique. 

Cet exercice nécessite tout d'abord de comprendre ce nouveau concept d'intranet, 

ses implications technologiques et organisationnelles, de manière à bien identifier les 

étapes de la méthode en prenant en considération les changements nouveaux induits 
pas la mise en œuvre de ce nouveau système. Par exemple, il faut savoir que la 

maintenance et l'utilisation d'un système intranet sont différentes de celles 

qu'impliquent des systèmes traditionnels. Par ailleurs, en adoptant un système de 
type intranet, une organisation s'offre la possibilité de se restructurer (Business 
process reingineering). Nous avons consacré le chapitre Ide ce travail à l'explication de 

ce concept d'intranet. Un intranet ouvre la voie à une meilleure efficacité de 

l'organisation. 

Aussi nouveau que soit le concept d'intranet, cependant, la lecture de quelques 

méthodes proposées dans la littérature pour conduire les projets intranet montre que 

ces méthodes, proclamées originales et nouvelles par les auteurs, ne sont dans une 

large mesure que des instanciations, des adaptations des étapes du cycle de vie de 

tout projet informatique, au nouveau projet intranet. Mais il est évident que ces 
instanciations tiennent compte des nouvelles implications des intranets. 

Dresser une méthode de conduite d'un projet intranet dans l'Administration 

publique nécessite aussi et surtout de bien connaître ce domaine complexe qui est 

celui des administrations publiques. S'il est vrai qu'elles sont soumises à un certain 

nombre de contraintes statutaires et fonctionnelles qui leur sont communes, les 

administrations publiques ne sont toutefois pas les mêmes. Elles n'ont pas les 

mêmes besoins en information, et selon que le traitement de l'information est ou non 

au centre de l'activité d'une administration, la mise en place d'un intranet aura plus 

ou moins d'intérêt pour cette administration. Par exemple, un ministère quis' occupe 

de l'équipement ou de la construction des routes et des ponts ne serait pas prêt à 

investir dans un intranet, les mêmes montants qu'un ministère dont l'activité est 
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basée sur le traitement de l'information, tel le ministère de la justice, les finances ou 

le fisc. Pour ces derniers, un intranet représente une réelle opportunité. Nous avons 

montré cette opportunité dans le chapitre Il. 

Il faut néanmoins souligner que même si la place qu'occupe le traitement de 

l'information dans un ministère ou un organisme public ne justifie pas la nécessité 

pour cette organisation de baser son activité sur un système de type intranet, 
l'apparition de projets d' intranet au niveau gouvernemental devrait motiver toutes 

les organisations publiques à se doter, si pas d'un intranet proprement dit, du moins 

des infrastructures y donnant accès. C'est une condition nécessaire pour pouvoir 

accéder à l' intranet gouvernemental. Un intranet gouvernemental est un intranet qui 

offre des services communs à tout l'appareil gouvernemental et qui est accessible par 

tout employé de l'Administration, quelle que soit l'organisation publique où celui-ci 

travaille. Les projets d' intranets gouvernementaux et ministériels tels que nous les 

avons considérés dans ce travail sont bien des « projets complexes» d'intranet . Le 

chapitre ID a concerné l'expérience du Québec dans ce domaine. 

L'apparition des projets complexes d'intranets gouvernementaux et d'intranets 

ministériels reflète, si pas la pression qu'exerce l'environnement sur l'administration, 

du moins la nécessité pour l'Administration d'être plus efficace. Cependant, les 

projets complexes d'intranet posent un certain nombre de problèmes, surtout 

organisationnels, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. A part 

la légère mésentente qui règne entre les principaux acteurs du projet d' intranet 

gouvernemental, le problème majeur que rencontre l'Administration québécoise 

dans le cadre de l'intranet gouvernemental est, à notre avis, l'absence d'une vision 

précise de ce à quoi l'on veut aboutir. Dans une telle situation, une méthode de 

conduite du projet intranet paraît nécessaire, qui se concentre plutôt sur les aspects 
organisationnels que techniques. 

Partant de deux guides méthodologiques instanciés pour des projets intranets, 
mais orientés vers le secteur privé, nous avons essayé dans le chapitre N d'établir 

une méthode qui convienne pour l' Adminsitration publique. Les éléments 
importants de cette méthode sont le besoin d'une phase de pré-étude de la demande, 

et la nécessité de motiver les différents intervenants à participer effectivement au 

projet dans toutes ses phases. 
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